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Res. No. 196-07 que aprueba suscrito entre el Estado dominicano y el Consorcio CIM 
(Compagnie Internationale de Maintenance) y TSO, por un monto de 
EU$33,059,375.96, para ser destinados al suministro e instalacion de las vias fkrreas 
de la primera linea del Sistema de Transporte Rapido Masivo de Santo Domingo. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Res. No. 196-07 

VISTO: Los Incisos 14 y 19 del Articulo 37 de la Constitucion de la Republica. 

VISTO: El Contrato Comercial suscrito en fecha 22 de noviembre del aiio 2006, entre el 
Estado dominicano y el Consorcio CIM (Compagnie Internationale de Maintenance) y 
TSO, por un monto de treinta y tres millones cincuenta y nueve mil trescientos setenta y 
cinco euros con 96/100 (EU$33,059,375.96), para ser destinados a1 suministro e instalacion 
de las vias ferreas de la primera linea del Sistema de Transporte Rapido Masivo de Santo 
Domingo. 

R E S  U E  L V E :  

UNICO: APROBAR el Contrato Comercial suscrito en fecha 22 de noviembre del aiio 
2006, entre el Estado dominicano, representado por el ING. DIANDINO PENA, 
Secretario de Estado, Director Ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del 
Transporte (OPRET); y el Consorcio CIM (Compagnie Internationale de Maintenance) 
y TSO, representado por el seiios ALAIN LOVAMBAC, por un monto de treinta y tres 
millones cincuenta y nueve mil trescientos setenta y cinco euros con 96/100 
(EU$33,059,375.96), para ser destinados a1 suministro e instalacion de las vias ferreas de la 
primera linea del Sistema de Transporte Rapido Masivo de Santo Domingo, con una 
longitud de 14.2 kilometros, 10s cuales abarcan desde el Centro de Los Heroes (Feria) hasta 
el sector de Villa Mella. Este Contrato Comercial sera financiado por el Acuerdo de 
Credit0 Frances a1 Comprador, suscrito por el Estado dominicano, el 21 de diciembre del 
aiio 2006, aprobado por este Congreso Nacional y promulgado el 8 de enero del aiio 2007, 
registrado con el No. 6-07, que copiado a la letra dice asi: 
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RE.PUBLICA DOMINICANA 
PRE.SIDENCIA DE LA REPUBLICA 

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 
(OPRET) 

CONTRATO: 

Suministro e instalacion de las Vias Ferreas para la Primera Linea del Sistema de 
Transporte Rapido Masivo de la ciudad de Santo Domingo, con una longitud de 14.2 

Km., desde el Centro de 10s Heroes hasta el Sector de Villa Mella y suministro de 
Equipos para el Taller de Mantenimientos 

CONTRATISTA 

CONSORCIO CIM TSO 
ALAIN LOVAMBAC 

MONTO CONTRATADO 

€33,059,375.96 

PAGOS 

SEGUN CONTRATO 

REGISTRO No. OPRET LPI-01942006 

SANTO DOMINGO, R.D. 
NOVIEMBRE 2006 
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RE.PUBLICA DOMINICANA 
PRE.SIDENCIA DE LA REPUBLICA 

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE 
(OPRET) 

Entre 10s que suscriben: 
De una parte, EL ESTADO DOMINICANO, debidamente representado en el presente acto 
por el ING. DIANDINO PENA, Secretario de Estado, Director Ejecutivo de la OFICINA 
PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, dominicano, mayor de edad, 
soltero, funcionario publico, titular de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0097176- 
1, domiciliado y residente en esta ciudad, quien acttia en virtud de las disposiciones del 
Poder Especial expedido por el Excelentisimo Sefior Presidente de la Republica, y a quien 
en lo adelante y para 10s fines legales correspondientes, se llamara indistintamente por su 
nombre, como LA OPRET o como LA EMPLEADORA; y 

De la otra parte, el consorcio formado por CIM, Compagnie Internationale de Maintenance, 
sociedad anonima con capital de 1.632.816 Euros - Numero de inscripcion en el Registro 
Mercantil de EVRY 380 330 571, con su asiento social en 55, Rue du Bois Chaland, 91029, 
EVRY CEDEX, FRANCIA; y, TSO, sociedad anonima con Directorio y Consejo de 
Vigilancia con capital de 10.800.000 Euros -Numero de inscripcion en el registro mercantil 
de MEAUX : 747 252 120 - con su asiento social en Chemin du Corps de Garde, 77500 
CHELLES, FRANCIA; el consorcio CIM/TSO esta representado por la Empresa CIM, 
sociedad comercial organizada de acuerdo con las leyes francesas, representada por el sefior 
ALAIN LOVAMBAC, frances, mayor de edad, casado, empresario, titular del Pasaporte 
No. 02XD44782, y a quien en lo adelante y para 10s fines legales correspondientes, se 
llamara indistintamente por su razon social o como LA CONTRATISTA. 

POR CUANTO (1): Dentro de las funciones puestas a su cargo, la Oficina para el 
Reordenamiento del Transporte (OPRET), en fecha 21 del mes de agosto del afio 2006, 
invito a empresas o consorcios internacionales legalmente constituidos, con amplia 
experiencia en el subsector de fabricacion e instalacion de vias ferreas, a presentar 
propuestas para la Licitacion Publica Internacional OPRET No. 019/06, para el suministro e 
instalacion de las Vias Ferreas para la Primera Linea del Sistema de Transporte Rapido 
Masivo de la ciudad de Santo Domingo, con una longitud de 14.2 Km., desde el Centro de 
10s Heroes hasta el sector de Villa Mella: 

POR CUANTO (2): Las ofertas para esta licitacion fueron presentadas bajo la modalidad de 
un sobre cerrado y lacrado, de acuerdo con las bases, el sabado treinta (30) del mes de 
septiembre del afio dos mil seis (2006), a las diez antes meridiano, (1O:OO a.m.), siendo 
recibidas en la Direccion Tecnica de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, y de 
inmediato, en un acto publico, con la presencia de 10s representantes de las empresas, se 
procedio a la apertura de 10s sobres contentivos de 10s documentos de la oferta y se procedio 
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a inventariar y registrar el contenido de las mismas, las cuales fueron presentadas en 
carpetas individuales: No. 1, Precalificacion; No. 2, Condiciones Economicas; 

POR CUANTO (3): La Comision de Licitaciones de la Oficina para el Reordenamiento del 
Transporte, realizo una pormenorizada evaluacion de las diferentes ofertas presentadas a su 
consideracion y luego de las valoraciones efectuadas, en fecha dieciocho (18) del mes de 
octubre del aiio dos mil seis (2006), procedio a notificar a1 consorcio CIM/TSO la 
adjudicacion del rango de preferencia en la Licitacion OPRET NO. 019/2006, a1 considerar 
la oferta presentada por este consorcio, de manera satisfactoria para 10s intereses del Estado 
dominicano, desde el punto de vista tecnico y economico; 

POR CUANTO (4): EL CONTRATISTA ha presentado una oferta, en la forma y en 10s 
terminos establecidos en 10s Pliegos de Condiciones Tecnicas, Pliego de Condiciones 
Generales y Economicas establecidos por la Empleadora para esta licitacion; 

POR CUANTO (5): EL CONTRATISTA posee el personal, equipos, maquinarias y 
facilidades tecnicas necesarias y ha manifestado a LA Empleadora su disposicion de asumir 
la realizacion de 10s trabajos de que se trata, empleando para ello las normas de ingenieria 
reconocidas y 10s adelantos tecnologicos mas eficaces y seguros; 

POR CUANTO (6): La Contratista, suministrark realizara, instalara y terminara 10s trabajos 
que describe el presente Contrato, y ejecutara 10s mismos por la rernuneracion que se 
estipula en el presente contrato y que se describe con mis detalle en las Condiciones 
Contractuales y sus apendices adjuntos a1 presente; y ejecutara las demas acciones que se 
requieran, conforme a 10s terminos y de acuerdo con las condiciones del presente Contrato, 
segun se describe con mas detalle en las Condiciones Contractuales y sus apendices adjuntos 
a1 presente contrato; 

POR CUANTO (7): A excepcion de lo que el Contrato pudiera disponer en contrario, el 
Contrato comprende todas y cada una de las obligaciones de las Partes, y todo aquello 
necesario para facilitar, suministrar, ejecutar, instalar y concluir las Obras s e g h  se describe 
en el Contrato y sus Apendices dentro del Plazo, segun se define, y la subsanacion de 
cualquiera de 10s Defectos dentro del Plazo posterior para Corregir Defectos; 

POR CUANTO (8): La Oficina para el Reordenamiento del Transporte realizara las labores 
de supervision, control de progreso del Contrato y fie1 cumplimiento de la ejecucion de estos 
trabajos, en una entidad designada para tales fines, a quien en lo que sigue se llamara El 
Inspector; y, 

POR TANTO: En el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del 
presente acto, el ESTADO DOMINICANO, representado por el ING. DIANDINO PENA, 
en su calidad de Director Ejecutivo de la OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO 
DEL TRANSPORTE, y el consorcio CIM/TSO, representado por el seiior ALAIN 
LOVAMBAC, libre y voluntariamente, 



HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE 

CAPITULO I 
CLAUSULAS GENERALES Y PRELIMINARES 

Clausula 1 - Defmiciones 

1.1 De acuerdo a1 contexto del presente Contrato, 10s siguientes terminos tendran 10s 
significados que se estipulan a continuacion. Las palabras que indican a personas o Partes 
incluyen a sociedades y demas entidades legales, asi como coinversiones sin personalidad 
juridica, except0 cuando el contexto requiera lo contrario: 

“Aceptacion Definitiva” es el momento cuando la Contratista ha satisfecho las condiciones 
del Apendice 7, y/o la Clausula 49.13, en su caso. De lo contrario, la Aceptacion Definitiva 
tendra lugar cuando 10s Defectos hayan sido corregidos y el Plazo para Corregir Defectos 
haya concluido. 

“Aceptacion Provisional”: Ver definicion sinonima de “Recepcion de la Obra”, 

“Acuerdo Principal del Contrato” significa el texto principal del Contrato, a1 que 
suplementan las Condiciones del Contrato y sus Apendices y 10s demas documentos 
enlistados en el. 

“Addenda” significa el o 10s documentos contentivos de cualesquiera aclaratorias, 
observaciones, complementos, modificaciones hechos a1 texto de la Oferta y/o de, 
incluyendo sin estar limitado a ella, sus Apendices, planos, memorias de calculo, 
condiciones comerciales, legales y financieras. 

“Apendice o Apendices” significan el apendice o apendices del Contrato a 10s que se hacen 
referencia a lo largo de estas condiciones, que describen aspectos particulares de las Obras. 

“Buenas Practicas Industriales” significan el ejercicio del nivel de habilidad, diligencia, 
prudencia y prevision que se espera justificada y regularmente de una persona calificada y 
con experiencia que se dedica a1 mismo tip0 de comprornisos, y conforme a las mismas o 
similares condiciones o las practicas en industrias similares. 

“Causa de Fuerza Mayor” tendra el significado que especifica la Clausula 56, 

“Certificado de Conclusion” tendra el significado que se le atribuye en la Clausula 45 

“Certificado de Recepcion de la Obra” significa el(1os) Certificado(s) emitidos conforme a 
la Clausula 47. 

“Certificado Provisional de Pago” significa el Certificado emitido conforme a la Clausula 
42. 
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“Clausula” significa cualquier clausula o inciso del presente Contrato, segun lo requiera el 
contexto. 

“CMSC” (Combined Dispute Board o CDB) significa el Comite Mixto de Solucion de 
Controversias de 1 o 3 miembros nombrados conforme a1 presente Contrato. 

“Conclusion de la Instalacion”, significa el momento en que las Obras ya han sido 
concluidas fisicamente. 

“Conclusion” significa la Conclusion de la Instalacion 

“Condiciones del Contrato” significan las presentes condiciones del Contrato. 

“Contratista” significa 14s) persona(s) morales o fisicas nombradas como Contratista en el 
Contrato, y sus sucesoras derechohabientes. 

“Contrato” significa el Acuerdo Principal del presente Contrato, estas Condiciones del 
Contrato, junto con todos 10s Apendices, y modificaciones y adiciones ulteriores 
convenidas por escrito, segun se describe con mayor detalle en el Acuerdo Principal del 
Contrato y en la Clausula 7. 

“Contrato de Financiamiento” Significa el acuerdo o 10s acuerdos a firmar entre la 
Empleadora y una o varias entidades financieras para obtener 10s recursos financieros 
necesarios para el pago de las obligaciones del Contrato. 

“Costo” incluye cualquier elemento de costo real, incluyendo, sin limite, la perdida, robo, 
destruccion, daiio o demora en la Conclusion de cualquier parte de las Obras, Equipo o Via. 
La compensacion por el Costo incluira la compensacion de todas las perdidas reales mas las 
perdidas o gastos generales no recuperables en forma suficiente, asi como 10s costos de 
utilidad y legales, financieros, y cualesquier otros costos reales. 

“Cumplimiento Contractual” significa 10s niveles de cumplimiento de las obras segun se 
estipulan en un Apendice del presente Contrato. 

“Defecto” significa una discrepancia con 10s requisitos del Contrato 

“Dia Habil” significa un dia en el pais en el cual 10s bancos abren para realizar actividades 
comerciales en general. 

“Dia, Dias y Fecha(s)” significan, las referencias a un dia calendario de 24 horas en el 
calendario gregoriano, y en donde un “aiio” significa 365 dias conforme a dicho calendario. 
Los plazos se calculan a partir del dia en que se recibe la instruccion correspondiente u otra 
accion que se requiera para dar inicio a la actividad. 

“Dificultades Gravosas” tendran el significado que especifica la Clausula 55. 
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“Documentos de la Instalacion” significan 10s documentos fisicos, programas de computo y 
cualquier otra forma de registrar y transferir informacion. 

“Documentos de la Contratista” significan 10s documentos fisicos y cualquier otra forma de 
registrar y transferir informacion remitida por la Contratista conforme a1 presente Contrato, 
incluyendo, sin limite, 10s documentos de suministro e instalacion, manuales de operacion y 
mantenimiento y planos de obra ejecutada, todo lo anterior segun lo especifica el presente 
Contrato 0, si no existe dicha especificacion, segun se puedan identificar a1 consultar 10s 
requisitos de la Clausula 33. 

“Empleadora” significa 14s) persona(s) fisicas o morales nombradas como empleadoras en 
el Contrato, asi como las representantes, cesionarias convenidas por la Contratista y las 
derechohabientes legitimas de esta(s) persona(s). 

“Equipos” significa 10s suministros del equipamiento del Taller de Mantenimiento y 10s 
equipos de Control de Incendio y Ventilacion, requeridos por la Empleadora, de acuerdo 
con el listado suministrado por el Metro de Madrid. 

“Equipamiento de la Contratista” significa el Equipamiento que facilite la Contratista para 
las Obras. 

“Equipamiento de la Empleadora” significa cualquier Equipamiento facilitado por la 
Empleadora para las Obras y/o s e g h  lo especifique cualquier Apendice. 

“Equipamiento” significa todos 10s aparatos, maquinarias, vehiculos u otras cosas que 
requiere la Contratista para ejecutar y concluir las Obras y subsanar cualquiera de 10s 
Defectos. Sin embargo, el Equipamiento no incluye Obras Temporales, materiales y 
cualquier otro objeto destinado a formar o que forme parte de las Obras. 

“Especificacion Tecnica” significa 10s documentos indicados en la Oferta de la Contratista 
y que se conocen como lista de documentos de Especificacion Tecnica enviados a la 
Contratista, incluyendo las modificaciones o aclaratorias hechas aun despues de la Fecha de 
Referencia y/o de las modificaciones surgidas de las Preguntas y Respuestas, ambas 
conteniendo las especificaciones tecnicas para las Obras, segun han sido incluidos en el 
Contrato. La Especificacion Tecnica incluye sin limitacion, 10s documentos especificando 
el objeto, el alcance, la lista de 10s suministros requeridos, el tiempo estimado de 
instalacion y/o otros criterios tecnicos, y/o elementos conceptuales de las Obras. 

“Fecha Contractual” significa la fecha en que entra en vigor el Contrato s e g h  lo indica la 
Clausula 2. 

“Fecha de Inicio” significa la fecha determinada de acuerdo con las Clausulas 36.2 y 36.3 

“Fecha de Referencia” significa en el cas0 del procedimiento de Licitacion y sus 
negociaciones, la fecha que corresponda a 28 dias antes de la ultima fecha para presentar la 
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Oferta y, en el cas0 del contrato negociado, la fecha que corresponda a 28 dias antes de la 
firma del Contrato. 

“Indemnizacihn por Demora” significa la compensacihn monetaria pagada conforme a la 
Clausula 37.3 como la unica y exclusiva forma de indemnizacihn respecto de la Recepcihn 
de la Obra tardia. 

“Instalacion” significa, a todos 10s fines de este Contrato, todas las actividades de montaje e 
instalacihn de 10s materiales o equipos que conforman la Via y/o las Secciones que 
pertenecen a las Obras. 

“Instruccihn” es un requerimiento de la Empleadora, este o no por escrito, para que la 
Contratista haga o deje de hacer algo, o cumpla tareas en un momento diferente. Todas las 
Instrucciones que no se encuentren por escrito deberan ser confirmadas por escrito. Una 
Instruccihn podra o no ser una Variacihn. 

“IVA (ITBIS)/Impuestos a 10s bienes y a1 consumo” significan el impuesto local a1 
consumo por bienes y/o servicios (que en general se describen como un porcentaje del 
precio de venta), independientemente de la forma en que se describan. 

“Lista de Enmiendas” significa el anexo a1 Acuerdo Principal del Contrato descrito como la 
Lista de Enmiendas y a1 que se hace referencia a lo largo de estas condiciones; es la misma 
Lista que describe las modificaciones particulares a1 presente Contrato. 

“Lista de Puntos Pendientes” tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 47.9 

“Materiales de Vias” significa 10s aparatos, maquinarias o dispositivos, en su caso, 
destinados a formar o que formen parte de las Obras. 

“Materiales Peligrosos” significan cualquier sustancia peligrosa o thxica, desechos thxicos, 
o contaminantes, segun se define o se encuentren regulados por la ley que se aplica a1 
Contrato 

“Notificacihn de Inicio de Obras” significa el aviso entregado conforme a la Clausula 36.3, 
que estipula la Fecha de Inicio y el primer dia para el Plazo para la Recepcihn de la Obra. 

“Obras Temporales” significan todos 10s trabajos temporales de todo tipo que se requieran 
en el Sitio o sus alrededores para construir y/o concluir las Obras, y para subsanar 
cualquiera de 10s Defectos. En general, las Obras Temporales son propiedad de la 
Contratista (en la medida en que no incorporen materiales en el Sitio mismo) y en general 
no forman parte de las Obras. 

“Obras” significan las obras fisicas que la Contratista debera concluir conforme a1 presente 
Contrato, asi como 10s suministros segun corresponda. 

“Pais” significa el pais donde se ubica el Sitio 
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“Periodo de Facturacion” significara un mes, y cada Plazo de Facturacion comenzara el 
primer dia del mes y terminara el ultimo dia del mes, siempre que el primer Periodo de 
Facturacion de inicio en el dia en que la Notificacion de Inicio de Obras entre en vigor, y 
termine el ultimo dia del mes en el cual la Notificacion de Inicio de Obras entre en vigor, y 
el ultimo Periodo de Facturacion debera dar inicio en el primer dia del mes en el cual la 
Recepcion de la Obra tenga lugar y terminara el dia en el cual la Recepcion de la Obra 
tenga lugar. 

“Personal de la Contratista” significa las personas fisicas que emplea o son delegadas 
temporalmente a la Contratista y que actuan para esta, u otras personas autorizadas para 
actuar para la Contratista con relacion a las Obras. 

“Personal de la Empleadora” significa las personas fisicas que emplea o son delegadas 
temporalmente a la Empleadora y que actuan para esta, u otras personas autorizadas para 
actuar para la Empleadora con relacion a las Obras. 

“Plazo para Corregir Defectos” significa el plazo para corregir 10s defectos que estipula la 
Clausula 49. 

“Plazo para la Recepcion de la Obra” significa el numero de dias que la Contratista tiene 
para llevar a cab0 la Recepcion de las Obras o Secciones en particular de las Obras, segun 
este plazo sea modificado de acuerdo con el Contrato. 

“Precio Contractual” significa el precio establecido en el Contrato para suministrar las 
Obras, bajo la modalidad llave en mano (incluyendo el suministro de todos 10s bienes y 
servicios que se indican en el presente Contrato), con sujecion a las adiciones o 
deducciones a1 mismo, segun puedan ser hechas de acuerdo con las disposiciones del 
Contrato. 

“Preguntas y Respuestas” significa 10s documentos contenidos en la Oferta de la Contratista 
como Preguntas y Respuestas, correspondencia intercambiada, resumenes de juntas, 
protocolos, identificando diferencias y/u optimizaciones o mejoras. Tendran prioridad 
cuando exista una diferencia entre ellas y 10s primeros documentos de las Especificaciones 
Tecnicas. 

“Programa de Ejecucion” significa el programa estipulado conforme a la Clausula 38.4. 

“Programa de Fechas Contractuales” es el programa, en su caso, que estipula o esta de 
acuerdo con el Apendice 12. 

“Propuesta” u “Oferta” significa la Propuesta de la Contratista (la oferta de la Contratista 
para llevar a cab0 las Obras) asi como todas y cada una de las adiciones o modificaciones a 
dicho documento o a sus Apendices. 
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“Proyecto” significa el proyecto que la Empleadora esta desarrollando, del cual las Obras 
forman parte. El alcance del Proyecto podra ser igual o mayor que el alcance de este 
Contrato en particular. Ademas, es posible que otras contratistas esten trabajando en el 
mismo Sitio, per0 no como Partes del presente Contrato. 

“Recepcihn de la Obra”, “Aceptacihn Provisional” o “Toma de Control” significa el 
momento cuando las Obras son, o se considera que son aceptadas provisionalmente 
conforme a la Clausula 47. La Recepcihn de la Obra o la Aceptacihn Provisional podran ser 
llevadas a cab0 por cada Seccihn, si asi lo convienen las Partes, o tendra lugar de hecho si 
la Empleadora toma posesihn de hecho de las Secciones de las Obras. 

“Representante de la Contratista” significa la(s) persona(s) fisicas que nombre la 
Contratista conforme a la Clausula 18 para que actuen como tales conforme a1 Contrato, y 
segun Sean notificadas a la Empleadora. 

“Representante de la Empleadora” significa la(s) persona(s) fisicas nombradas por la 
Empleadora conforme a la Clausula 18 para actuar como tales, conforme a1 Contrato y 
nombradas en el Contrato, u otras personas que la Empleadora nombre perihdicamente y 
que notifique por escrito como tales a la Contratista. 

“Representante” significa la persona o personas que representan a cualquier Parte en el 
Sitio, cuyas facultades y funciones se describen en la Clausula 18. 

“Requisitos de la Empleadora” (Apendice 8, en su caso) significa el/los documento(s) 
enviados a la Contratista previamente a la Fecha de Referencia, estipulando 10s requisitos 
de la Empleadora para las Obras, segun se incluyen en el Contrato, asi como cualquier 
Variacihn. Los Requisitos de la Empleadora incluyen, sin limite, 10s documentos que 
especifican el objeto, alcance, marco temporal de la construccihn y/o otros criterios 
tecnicos y/o elementos conceptuales para las Obras. 

“Seccihn” significa cualquier parte de las Obras o Sitio, segun lo requiera el contexto. 

“Sitio” o “Sitios” significa el terreno u otros lugares que se pongan a disposicihn de la 
Contratista por o en representacihn de la Empleadora y sobre, debajo, en o a traves de 10s 
cuales deberan construirse las Obras. El Sitio no incluye lugares respecto de 10s cuales la 
Contratista ha tomado posesihn o tiene acceso para efectos de las Obras, per0 que no han 
sido puestos a disposicihn de la Contratista por o en representacihn de la Empleadora. 

“Subcontratista” significa cualquier persona nombrada en el Contrato como subcontratista, 
o cualquier persona nombrada como subcontratista para una parte de las Obras, asi como 
10s derechohabientes y/o causahabientes legitimos del subcontratista. 

“Supuestos” son las declaraciones facilitadas por la Contratista previamente a la firma del 
Acuerdo Principal del Contrato, que establecen 10s supuestos (en su caso) conforme a 10s 
cuales basa su Propuesta o el estimado del Precio Contractual, que posiblemente incluyen 
10s supuestos de cantidad y definicihn de 10s suministros de la Empleadora y la evaluacihn 



-13- 

de las condiciones del subsuelo (en su caso). Si la Empleadora no acepta dichos Supuestos 
o desea que se varien, debera indicarlo a la Contratista por escrito, identificando 
especificamente cuales de 10s Supuestos no acepta previamente a la firma del Acuerdo 
Principal del Contrato. En cas0 de que se de aviso sobre un desacuerdo despues de la firma 
del Acuerdo Principal del Contrato, este no se tomara en cuenta con relacihn a 10s costos o 
evaluacihn de ampliaciones del Plazo para la Recepcihn de la Obra, a menos que las Partes 
convengan lo contrario. 

“Toma de Control” es sinhnimo de Aceptacihn Provisional 

“Variacihn” incluye cualquier cambio a1 Proyecto o las Obras, o su ubicacihn, o el plazo en 
el que estos o cualquier parte de estos deban ser construidos, incluyendo, sin limite, 
cualquier cambio en el tipo, forma o composicihn de materiales a utilizarse, la(s) 
secuencia(s), o calendario de construccihn, cumplimiento u otras especificaciones, 
cualquiera de 10s cambios relacionados con la entrega o colocacihn de la Via. 

“Via” significa la Via de Ferrocarril objeto del presente contrato 

Clausula 2 - Entrada en vigor del Contrato 

2J 
que se hayan cumplido 10s siguientes requisitos (“la Fecha Contractual”): 

(a) La firma del presente contrato ; 

(b) El Contrato de Financiamiento haya entrado en vigor ; 

(c) La Contratista haya recibido el pago del 15% del valor del Contrato por concept0 de 
anticipo. 

Clausula 3 - Buena fe y Negocios Justos 

3J! En todos 10s asuntos que afecten a1 presente contrato, su interpretacihn, 
implantacihn, el Proyecto y las Obras, las Partes negociaran justamente entre si y actuaran 
de buena fe en todo momento. En este contexto, la buena fe incluye, sin limitar su 
obligacihn, la cooperacihn que no induzca intencionalmente a error, y ejecutar el Contrato 
para beneficio mutuo de las Partes, aceptando que cada una tiene derecho de alcanzar sus 
objetivos razonables. 

3 2  Las Partes estaran abiertas a compartir la informacihn relacionada con las Obras que 
sea de importancia para la otra parte, incluyendo informacihn de costos, sujeto solo a las 
obligaciones de confidencialidad. 

3-3 La ejecucihn del presente Contrato a tiempo y dentro del presupuesto requerira la 
cooperacihn de ambas Partes; y ambas Partes acuerdan reunirse en todo momento y en toda 

El presente Contrato entrara en vigor y sera obligatorio para las Partes en la fecha en 
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forma que sea deseable para lograr este objetivo. La obligacion de cooperar incluye 
obligaciones de ambas Partes para advertir sobre consecuencias potenciales, incluyendo 
costos de las acciones propuestas, y evitar interferencia innecesaria en la actividad de la otra 
Parte, asi como responder a averiguaciones, presentar suministros y solicitudes para 
convenir en Variaciones, de forma que, si fuese posible, no se impida el avance de las 
Obras. 

3-4 Cada Parte se obliga a advertir a la otra sobre 10s asuntos, en cuanto tenga 
conocimiento de 10s mismos, que pudiesen afectar el presupuesto, Toma de Control o 
ejecucion de las Obras o el Proyecto. Si asi lo solicitase cualquiera de las Partes, estas se 
reuniran y podran invitar a otras personas a asistir a dicha reunion, con la intencion de 
cooperar en la resolucion de tales asuntos, determinando quien debera ejecutar las acciones 
convenidas y cual de las Parte realizara el pago. 

3 S  Cuando el presente Contrato requiera consulta, se entendera que habra un 
intercambio direct0 de opiniones previo a cualquier decision definitiva sobre el asunto que 
requiera consulta. 

3-6 La Empleadora se obliga a informar a la Contratista sobre cualquier plan o cambio 
que pudieran repercutir en el alcance de las Obras y tambien sobre cualquier otra contratista 
empleada por la Empleadora y las partes mutuamente deberan estar de acuerdo en la 
realizacion de cada cambio. 

Clausula 4 - Idioma del Contrato 

.%I 
relacione con el mismo, sera el espaiiol. 

42 
un idioma, la version que se encuentra en el idioma del Contrato sera la que prevalezca. 

43 
sera el idioma del Contrato. 

El idioma que rige el presente Contrato, y cualquier conflicto o diferencia que se 

Si existen versiones de cualquier parte del Contrato que esten redactadas en mis de 

El idioma para las comunicaciones entre las Partes, dentro del Sitio o fuera de este, 

4 4  
cualquier otro idioma. 

Las comunicaciones menores que no necesiten registrarse podran realizarse en 

Ley aplicable (0 sustantiva) 

5Jl Las Partes acuerdan expresamente que el presente Contrato se rige en todas sus 
partes por la ley sustantiva vigente en Francia para la Fecha de Referencia, incluyendo sin 
estar limitado a ello, su interpretacion y validez, per0 sin hacer referencia a sus normas de 
conflicto de leyes (normas de derecho intemacional privado). Las Partes acuerdan 
expresamente que esta licitacion ha sido realizda teniendo como base el Decreto Numero 63- 
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06 que dispone el Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones, de fecha veintitres (23) de febrero de dos mil seis (2006), asi como la Ley 
Numero 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006), cuyas disposciones 
imperativas unicamente podran llegar a aplicarse en la medida de que las mismas no 
contradigan las disposiciones y principios de este Contrato. 

52 
Contrato, incluyendo cualquier conflict0 que surja o se relacione con el mismo. 

Leyes y reglamentos del Pais 

5 2  Las Partes cumpliran con todas las leyes de cualquier tipo, incluyendo de manera 
enunciativa, mas no limitativa, las promulgaciones de reglamentos, ordenanzas, decretos y 
otros documentos juridicos de gobierno del pais en vigor en el pais, ya Sean locales, estatales 
/ provinciales o nacionales, que afecten la ejecucihn del Contrato y que Sean obligatorias 
para las Partes. 

Indemnizacion por reglamentos que afecten el Contrato 

54 Siempre deben de prevalecer las estipulaciones del presente Contrato, incluso si son 
contrarias a1 derecho frances en la medida en que las partes tenian la posibilidad de derogar 
el derecho frances imperativo respecto a un contrato internacional. Sin embargo, se 
aplicaran las leyes francesas y dominicanas de policia o de aplicacihn inmediata cuando las 
partes no puedan derogar a estas. 

Poder Mutuo para cumplir requisitos formales 

55 En este acto, cada una de las Partes declara y confirma que ha cumplido o cumplira 
con todos 10s requisitos de ley u otros requisitos de consentimientos, aprobaciones, 
autorizaciones, traducciones, permisos, timbres y otras cosas necesarias para celebrar el 
presente Contrato y ponerlo en vigor y que surta efectos, y para cumplir con 10s 
procedimientos CMSC, las decisiones y / o cualquier requisito de arbitraje conforme a1 
Capitulo 13, asi como el resultado de cualquier laudo arbitral. Ningun incumplimiento o 
supuesto incumplimiento de reglamentos legales o internos u otros requisitos de 
consentimiento, aprobaciones, autorizaciones, traducciones, permisos, timbres y otras cosas 
necesarias que se relacionen con el registro, validacihn, ratificacihn o presentacihn del 
presente Contrato o cualquier parte de este en la organizacihn de alguna de las Partes o en 
una dependencia gubernamental afectara las responsabilidades de las Partes Contratantes ni 
anulara el Contrato entre las Partes. Si alguna de las Partes incumple lo dispuesto por la 
presente Clausula, por este acto otorga a la otra Parte un poder completo para cumplir con 
10s requisitos a su nombre, e indemnizara a la otra Parte por todas y cada una de las 
consecuencias de tal incumplimiento, incluyendo costos indirectos. 

La ley aplicable se empleara en todos 10s asuntos que afecten o se relacionen con el 
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Clausula 6 - Leyes, normas, reglamentos, etc. Nuevos o Cambiados 

6L1 Si se aplican o entran en vigor leyes, reglamentos, normas, procedimientos internos 
nuevos o cambiados o interpretaciones de leyes, reglamentos, normas, procedimientos 
internos existentes en el Pais despues de la Fecha de Referencia, la Contratista notificara a la 
Empleadora y (si fuese el caso) presentara propuestas de cumplimiento. En el cas0 de que: 

(a) 

(b) 

se requiera el cumplimiento, y 

el cumplimiento afecte 10s costos de las Obras y / o el tiempo de ejecucion de las 
Obras y / o constituya una Variacion, 

Entonces el efecto correspondiente en tiempo y costos se tomara en cuenta en las 
disposiciones de tiempo y costo del presente documento, con certificacion de cualquier costo 
adicional, a la brevedad posible. 

Clausula 7 - Interpretacion del Contrato 

7.1 Los documentos que forman el Contrato se leeran juntos y se interpretaran como 
explicativos mutuos entre si. Si existe una incongruencia directa en las obligaciones 
especificas, entonces, para fines de interpretacion, y salvo pacto en contrario, la prioridad de 
10s documentos del Contrato sera conforme a la siguiente secuencia: 

1. 
2. 
3. 

4. 

5 .  

El Acuerdo Principal del Contrato; 
Las Condiciones del Contrato y sus Apendices; 
Oferta de la Contratista del 30 de septiembre del 2006 y la Oferta Adicional del 16 de 
Noviembre 2006; 
Los Terminos de Referencia de la Licitacion Publica Internacional OPRET No. 
019/06; 
La Especificacion Tecnica de la Empleadora. 

72 La maxima prioridad de interpretacion se adoptara solo en la medida que se requiera 
para negociar con una incongruencia. En todos 10s casos, 10s terminos especificos 
convenidos tendran prioridad sobre las declaraciones generales y 10s terminos en 10s 
documentos creados en una fecha posterior regiran sobre 10s terminos de documentos 
anteriores. Los terminos de grupos de documentos estipulados en la Clausula 7.1 anterior 
tendran la misma importancia dentro de su grupo. 

Clausula 8 - Se omite intencionalmente este articulo. 

Clausula 9 - Obtencion de Permisos, Planeacion y demas permisos 

%1 La Empleadora obtendra todos 10s permisos, licencias o aprobaciones de todos las 
autoridades gubernamentales locales, estatales / provinciales o nacionales, o cualquier otro 
compromiso de servicio publico, que se requieran obtener y que Sean necesarios para la 
ejecucion de las Obras, incluyendo 10s requeridos para la ejecucion de las obligaciones 
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respectivas tanto de la Contratista como de la Empleadora conforme a1 presente Contrato, y 
aquellos requeridos para la importacihn de 10s equipamientos de la Contratista a1 Pais. La 
Empleadora indemniza a la Contratista por las consecuencias de cualquier incumplimiento 
de la Empleadora o a nombre de esta en la obtencihn de permisos, licencias o aprobaciones. 

92 La Empleadora obtendra todos 10s permisos, licencias o aprobaciones, que Sean 
necesarios para cualquier parte de la Obra, la entrega (incluyendo autorizacihn por aduanas) 
de la Via, materiales y Equipo de la Contratista, y para la conclusion de las Obras. Tales 
solicitudes incluyen todos 10s consentimientos gubernamentales necesarios para exportar 
Equipo de la Contratista cuando sea removido del Sitio. 

Clausula ll@ - Garantias de Cumplimiento o Pago, Fianzas u otras garantias 

10,l Cada una de las Partes proporcionara (a su propio costo) las garantias de 
cumplimiento o pago u otras garantias requeridas conforme a1 Contrato en la cantidad y 
moneda convenidas por escrito entre las Partes. 

103 Cada Parte entregara cualquier garantia de cumplimiento o pago a la otra Parte en un 
period0 de 28 dias despues de la Fecha Contractual. Cada garantia sera emitida por una 
persona juridica del pais (u otra jurisdiccihn) aceptable para la otra Parte, y sera en la forma 
estipulada en 10s Apendices [9 y 101 de este Contrato, o de otra forma convenida por las 
Partes. La presente Clausula se leera junto con la Clausula 36. 

103 La Contratista entregara a la Empleadora una o varias Fianzas de Pago Anticipado, 
en el momento de entrega del mismo y substancialmente una o varias Fianzas de 
Cumplimiento en la forma de 10s Apendices [9 y lo], respectivamente, y por una suma total 
del 15 YO del Precio de Contrato para la Fianza de Pago Anticipado y del 4 YO del Precio del 
Contrato para la Fianza de Cumplimiento. La Fianza de Pago Anticipado entrara en vigor 
en cuanto se abone el pago adelantado en las cuentas bancarias de la Contratista y esta 
pueda disponer libremente de dichos importes. La Fianza de Pago Anticipado se extinguira 
en un 15% (quince por ciento) del importe que figure en cada factura presentada por la 
Contratista por 10s eventos de pago. La cantidad acordada de cada una de las Obligaciones 
del Pago Anticipado y la Obligacihn de Cumplimiento puede ser proporcionada en uno o 
varios documentos de garantia. En cas0 de varios documentos de garantia, la cantidad 
agregada de aquellas garantias sera descrita segun se menciona anteriormente. Para tales 
objetivos, el emisor sera un banco europeo de primera clase. 

Clausula 11 - Requerimientos sobre Garantias Contractuales, Fianzas u otras 
earantias 

1llJl Salvo que la Contratista reciba el pago con una carta de credit0 o un instrumento de 
pago equivalente, en cuyo cas0 puede hacer reducciones (solo en pagos) sin una decision de 
CMSC, ninguna de las Partes hara reclamaciones conforme a cualquier garantia contractual, 
u otra forma de garantia, sin importar chmo se le describa, salvo por 10s montos a 10s que 
tenga derecho conforme a1 Contrato segun lo determine CMSC (si existiese conforme a1 
Contrato) y donde haya: 
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Un incumplimiento de pago de un monto insoluto, ya sea convenido por la otra Parte 
o determinado conforme a1 Capitulo 13, en un lapso de 42 dias a partir de tal acuerdo 
o determinacihn: 

Una falla de cualquiera de las Partes para tomar las medidas necesarias para subsanar 
un incumplimiento por el que es indiscutiblemente responsable en un lapso de 42 
dias a partir de que reciba la notificacihn de la otra Parte requiriendole que tal 
incumplimiento sea subsanado y en el entendido de que el Defect0 pueda rectificarse 
en 42 dias o un period0 mayor, segun lo convenido por las Partes o lo establecido por 
CDB a traves de una referencia a CDB por cualquiera de las Partes; o 

Circunstancias que den derecho a cualquiera de las Partes de terminar el Contrato 
conforme a las Clausulas 56 h 57, siempre que sea por medio de una notificacihn de 
terminacihn, y que se cumpla con las disposiciones de terminacihn de la Clausula 57. 

Se omite intencionalmente este articulo. 

In3 Cada Parte indemnizara y sacara en paz y a salvo a la otra Parte por todos 10s daiios, 
perdidas y gastos (incluyendo costas y gastos judiciales) que se originen de una reclamacihn 
conforme a cualquier suma dada en garantia o cualquier otra garantia, en la medida en la que 
la Parte que haga tal reclamacihn no tenga derecho de hacerla o el valor de la reclamacihn 
exceda el derecho de tal Parte. 

nn,4 Cada Parte devolvera las garantias u otras garantias a la otra Parte en un lapso de 10 
dias despues de que la garantia venza, y / o cuando la Contratista haya adquirido el derecho 
de recibir el Certificado definitivo para Hacerse Cargo o el pago final de conformidad con el 
Contrato, lo que suceda primero. En todo caso, todas las garantias, como quiera que se 
describan, incluiran o las Partes consideraran que incluye, el plazo en que no es valida, seran 
nulas en la fecha en que deban devolverse, ya sea que se devuelvan o no. 

l l n S  En la medida que cualquiera de las Partes tenga fondos o garantias sobre las que la 
otra Parte o un tercer0 tenga o haya adquirido derechos, la Parte que tenga dichos fondos 
acuerda que lo hace como fiduciaria para beneficio de la otra Parte. 

ll1,6 Cualquier Parte solicitando la garantia de cumplimiento o pago debera notificar 
simultaneamente a la otra Parte y a la CMSC. Las instituciones que reciban la solicitud no 
deberan cumplirla hasta que hayan recibido suficientes pruebas de tal notificacihn. 

Clausula 12 - Ninmna Parte es representante de la otra Parte - la Contratista es 
Contratista Independiente 

12,l Salvo lo previsto en el presente documento en relacihn con 10s poderes, la Contratista 
sera contratista independiente con respecto a1 Proyecto, cada una de sus Partes, y las Obras, 
y ni la Contratista ni sus subcontratistas ni 10s empleados de cualquiera de estas seran 
considerados agentes, representantes, empleados o servidores de la empleadora en la 
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ejecucion de las Obras o cualquier parte de estas o en algun negocio con relacion a este 
documento. La Empleadora no tendra derecho de controlar, de forma real, potencial o de 
otra forma, 10s metodos y medios por 10s que la Contratista o alguno de sus agentes, 
representantes, subcontratistas o empleadas llevan a cab0 las operaciones independientes del 
negocio. 

122 Las Partes convienen en que ninguna de ellas realizara ningun acto ni hara 
declaracion alguna a efecto de actuar como agente de la otra Parte. 

CAP~TULO z 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Clausula 13 - Obligaciones Primarias de la Empleadora 

Obligaciones Primarias 

13J El presente Contrato es un contrato reciproco en el que cada Parte tiene obligaciones 
con la otra. Las obligaciones de la Empleadora incluyen, sin limite, las siguientes: 

13sI,1 Proporcionar y garantizar acceso a1 Sitio s e g h  lo estipulado en el presente Contrato. 

13sIsY Pagar a la Contratista de conformidad con el Contrato 

13,I3 No impedir ni retrasar la ejecucion de las Obras por parte de la Contratista; y 

13A4 Actuar de buena fe s e g h  lo previsto en la Clausula 3 del presente documento. 

13JlS Asegurar toda coordinacion entre la Contratista y 10s otros contratistas de la 
Empleadora. 

13,1,6 Proporcionar toda la informacion necesaria a la Contratista, relativa a todos 10s 
cambios planificados que pudieran afectar las obras de la Contratista. Esta 
informacion tiene y debe ser proporcionada tan pronto como la Empleadora sea 
consciente de cualquier cambio que pueda ocurrir en el alcance de sus obras y en el 
trabajo de 10s otros contratistas. 

133 

Provision del Sitio 

Se omite intencionalmente este articulo. 

132 La Empleadora sera responsable, en la medida necesaria para 10s fines de las Obras, 
de adquirir y proporcionar la posesion legal y fisica del Sitio (0 Secciones del mismo) y el 
acceso a este, y dara la posesion, us0 y acceso a todas las ireas razonablemente requeridas 
para la ejecucion adecuada de las Obras por parte de la Contratista, incluyendo todos 10s 
derechos de paso y acceso a caminos, si fuese el caso, de conformidad con 10s Apendices y 
otros terminos del Contrato y dara todos 10s derechos de acceso a 10s mismos a mas tardar 
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en la fecha o fechas estipuladas en el Contrato o en las fechas razonables en las que la 
Contratista notifique a la Empleadora que las requiere. 

13A Salvo pacto en contrario en el Programa de Modificaciones, la posesion sera absoluta 
y la Empleadora u otras contratistas relacionadas con la Empleadora no impedirin la misma. 
Si la Contratista sufre algun retraso y / o incurre en a l g h  Costo porque la Empleadora no 
adquiera y proporcione la posesion legal y fisica del Sitio y todas las areas razonablemente 
requeridas y / o derecho y acceso a 10s mismos, la Contratista notificara a la Empleadora. La 
Empleadora procedera a consultar con la Contratista para convenir en una prorroga o 
prorrogas adecuadas y una adicion justa a1 Precio Contractual y notificara a la Contratista de 
conformidad. 

Prueba que la Empleadora podra pagar el Precio Contractual 

135 La Empleadora presentara pruebas satisfactorias para la Contratista de conformidad 
con la Clausula 36.3, y a peticion de esta posteriormente, sobre 10s arreglos financieros 
hechos y que mantendra para permitir a la Empleadora pagar el Precio Contractual despues 
de la Fecha de Inicio. 

Las partes acuerdan, que previo a la entrada en vigor del Contrato, la Empleadora debera 
haber firmado el Contrato de Financiamiento que le permite disponer de 10s recursos 
necesarios para pago del 100% del presente Contrato, en base a las condiciones presentadas 
en la oferta financiera entregada con la Propuesta Comercial de la Contratista. 

Es de exclusiva responsabilidad de la Empleadora que el Contrato de Financiamiento este 
en conformidad con las condiciones establecidas para el Contrato, en particular las que se 
refieren a las modalidades particulares para el pago. 

En el cas0 de que 10s convenios financieros no entren en vigor en un plazo de 120 dias, a 
contar de la firma de este contrato, las partes se reuniran a fin de decidir la conveniencia de 
establecer una prorroga. Si transcurridos 15 dias desde la finalizacion de este plazo y la 
prolongacion no fuera acordada entre las partes, la Contratista tendra el derecho de terminar 
el Contrato mediante notificacion hecha con diez (10) dias de anticipacion. 

En cas0 de terminacion, la Empleadora pagara a la Contratista una suma del 5% (cinco por 
ciento) del Precio de Contrato como compensacion de gastos incurridos por parte de la 
Contratista. esto debido a la terminacion. 

Clausula 14 - Obligaciones Primarias de la Contratista 

141 La Contratista, con debida diligencia, suministrara, proporcionara, ejecutara, 
comisionara y terminara las Obras de conformidad con el Contrato, y subsanara cualquier 
Defect0 en las Obras. A1 terminar las Obras, estas seran adecuadas para 10s fines para 10s 
que se proyectaron, s e g h  lo especificamente definido en el Contrato. Queda excluida 
cualquier garantia implicita. 
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143 La Contratista, de conformidad con el Contrato, proporcionara toda la 
superintendencia, mano de obra, equipamientos, materiales, Obras Temporales y todas las 
demas cosas, Sean de naturaleza permanente o temporal, requeridas para tal abasto, 
ejecucion, Conclusion, y prueba de las Obras y manejo de cualquier Defect0 de las mismas. 

142 
Clausula 3 anterior. 

Clausula 15 - Cooperacion con otras Contratistas y Coordinacion de Actividades 

15J La Contratista sera responsable de sus propias actividades de construccion en el 
Sitio, y de la adecuacion y estabilidad de sus operaciones en Sitio, incluyendo las Obras 
Temporales. Las Partes acuerdan que la Empleadora sera la responsable por la coordinacion 
de las actividades en el Sitio con otras contratistas de la Empleadora, de modo de asegurar 
que la Contratista pueda ejecutar sus trabajos en 10s plazos establecidos en el presente 
Contrato. De otraforma, se aplicaran las Clausulas 15.2 a 15.5. 

La Contratista actuara de buena fe respecto a la Empleadora de conformidad con la 

152 La Contratista, segun lo especificado en el Contrato o segun lo solicite o instruya 
razonablemente la Empleadora y donde no interrumpa el trabajo de la Contratista, permitira 
las oportunidades adecuadas para desempeiiar el trabajo a: 

(a) Personal de la Empleadora; 

(b) 

(c) 

cualquier otra contratista empleada por la Empleadora, y 

el personal de cualquier autoridad publica legalmente constituida, que pudiese ser 
empleado para la ejecucion en el Sitio o cerca de este de cualquier obra no 
incluida en el Contrato. 

152 Cualquier solicitud o instruccion posterior de la Empleadora para la cooperacion 
constituira una Variacion y dara derecho a una prorroga en la Toma de Control y Variacion 
si se involucra algun gasto adicional. 

15-4 Si la cooperacion pudiese incluir el us0 de Equipo, las Obras Temporales o arreglos 
de acceso que Sean responsabilidad de la Contratista, esta tendra derecho de rehusarse a tal 
cooperacion y pedir 10s pagos razonables respecto a1 Equipo o servicios. 

155 En la medida que las demas contratistas de la Empleadora o el propio personal de la 
Empleadora retrasen la obra de la Contratista, tales retrasos se compensaran como 
Variaciones en el Precio Contractual y extensiones a la Toma de Control. 

Clausula 16 - Aseguramiento de Calidad 

16,l La Contratista implementara un sistema de aseguramiento de calidad para demostrar 
el cumplimiento con 10s requisitos del Contrato. El sistema se conformara con 10s detalles 
estipulados en el Contrato. Si no existiesen tales detalles, la Contratista implementara un 
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sistema que sea adecuado en el Pais con el fin de demostrar su cumplimiento con el 
Contrato. 

I d 2  El cumplimiento con el sistema de aseguramiento de calidad no liberara a la 
Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o responsabilidades conforme a1 
Contrato. 

I63 Sin perjuicio a las obligaciones de la Contratista conforme a la presente Clausula, la 
Empleadora tendra derecho de pedir en cualquier momento 10s detalles del sistema de 
aseguramiento de calidad y del cumplimiento de la Contratista o sus Subcontratistas con 
este. 

Clausula 17 - Personal y Mano de Obra 

Empleo del Personal y Mano de Obra de la Contratista 

I7,l La Contratista sera responsable del empleo de todo su personal y mano de obra, ya 
sea local o de otra naturaleza, con el fin de ejecutar las Obras y cumplir con el Contrato, y 
sera responsable de su pago, acomodo, alimentacihn y transporte, cuando sea aplicable, y de 
cualquier otro asunto especificado en el presente Contrato. 

I72 La Contratista observara las condiciones de mano de obra y cumplira con todas las 
leyes laborales aplicables, incluyendo las que se relacionan con empleo, horas laborales, 
salud, seguridad, bienestar social y migracihn que Sean relevantes y aplicables en el Pais y 
pagara sus tarifas de salario congruentes con las establecidas, o si no estan establecidas, 
practicadas por 10s comercios e industrias del pais. 

I73 
en el Sitio y 10s pondra a disposicihn de la Empleadora, a peticihn de esta. 

Instalaciones para el personal y mano de obra 

17-4 Se omite intencionalmente este articulo. 

La Contratista llevara registros completos de su personal y mano de obra empleada 

173 Se omite intencionalmente este articulo. 

Salud, bienestar del personal 

17-6 La Contratista proporcionara y mantendra las instalaciones de cuidado medico 
especificadas en el Contrato, si fuese el caso. Ya sea que las instalaciones esten o no 
especificadas, y en cualquier evento, la Contratista sera responsable de asegurar que se 
proporcionen y esten disponibles las instalaciones medicas adecuadas. La Contratista 
colaborara con las autoridades locales de salud y tomara las medidas necesarias para 
asegurar el bienestar, higiene y prevencihn y control de epidemias entre el personal y mano 
de obra de la Contratista. 
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Observancia de Dias Festivos 

17-7 
descanso y costumbres reconocidas del pais. 

Cada una de las Partes observara y respetara 10s festivales, religiones, dias de 

Conducta Disruptiva 

1'7B 
prevenir conductas ilegales, disruptivas o disturbios entre su personal y mano de obra. 

Subcontratistas 

17-9 Todos 10s subcontratos principales que incluyan obras en el Sitio contendran las 
disposiciones de la presente Clausula 17, y cada una de las Partes asegurara en todo 
momento la observancia de las disposiciones de esta Clausula por parte de sus 
subcontratistas. 

Cada una de las Partes sera responsable de tomar todas las medidas necesarias para 

Clausula 18 - Representantes de las Partes 

18,l 
posteriores a la fecha contractual. 

183 Los Representantes de las Partes deberan tener la formacion profesional apropiada o 
la experiencia necesaria para cumplir con sus deberes y ejercer la autoridad que se requiere 
de ellos y que se especifica en el Contrato, actuando de buena fe, y de manera competente y 
profesional. 

183 Los Representantes de las Partes deberan invertir la mayor parte de su tiempo en el 
funcionamiento de las Obras y el cumplimiento del Contrato. Lo anterior podra llevarse a 
cab0 dentro o fuera del Sitio. 

18-4 A menos que la Parte correspondiente especifique lo contrario por anticipado y por 
escrito, se considerara que 10s Representantes de las Partes cuentan con completa aprobacion 
por parte de sus empleadores en el ejercicio de su autoridad segun lo estipulado en el 
Contrato, y cualquier autoridad ejercida por ellos tendra efecto vinculante para la Parte que 
10s emplee. 

18-5 El Representante de una Parte podrk en ocasiones, ceder deberes y delegar la 
autoridad que le ha sido conferida s e g h  lo estipulado en el contrato a otras personas 
(incluyendo, de ser necesario, Representantes de Sitio) empleados por la Parte para efectos 
del Contrato y podra en cualquier momento revocar tal cesion o delegacion de autoridad. 
Dicha cesion, delegacion o revocacion debera ser confirmada, si asi se solicita, por medio de 
un aviso a la otra Parte con copia para el Representante de la otra Parte. A menos que se 
especifique lo contrario por anticipado y por escrito, la responsabilidad por 10s deberes 
realizados y la autoridad ejercida por tales personas recaera en el Representante de la Parte. 

Cada una de las Partes designara a sus Representantes dentro de 10s siete dias 
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Placas fijacion directa para carril 

Placas de Contracarnil 

18,6 
hablar y escribir con fluidez el idioma principal del Contrato. 

A menos que se acuerde lo contrario, 10s Representantes de las Partes deberan saber 

71 972 piezas 

cancelado 

19Jl Sin perjuicio del alcance de la Clausula 3, cada una de las Partes debera revisar 
cuidadosamente el campo de accihn de su trabajo y 10s documentos de la otra Parte antes de 
la Fecha de Inicio y de ahi en adelante, como lo requieran las circunstancias hasta el 
momento de la Toma de Control. En consonancia con sus deberes especificados en la 
Clausula 3, cada una de las Partes debera dar aviso oportuno a la otra Parte sobre cualquier 
error, falla u otro Defecto encontrado en 10s documentos de la otra Parte o en cualquier otro 
articulo de referencia que haya sido proporcionado por la otra Parte. En cas0 de que tal 
error, falla u otro Defecto implique a l g h  cambio o modificacihn a 10s Documentos de la 
Contratista o a las Obras, se aplicaran las disposiciones de la Clausula 35 (Variaciones) 
segun sea necesario. 

193 La Contratista no sera responsable por ningun error, falla o Defecto en 10s requisitos 
de la Empleadora o en cualquier documento proporcionado o especificado por la 
Empleadora. De igual manera, la Empleadora no sera responsable por ningun error, falla o 
Defecto en 10s documentos o en el trabajo de la Contratista. 

CAP~TULO 3 
EJECUCION DEL PROYECTO 

Clausula 20 - Alcance del Precio Contractual y Obras 

2OJl El presente Contrato tiene por objeto el suministro e instalacihn de las vias ferreas 
para la Primera Linea de Transporte Rapido Masivo de la Ciudad de Santo Domingo, con 
una longitud de 14.2 Km., desde el Centro de 10s Heroes hasta el sector de Villa Mella. 

Ambas Partes confirman que el Contrato establece el alcance total del trabajo de ambas 
Partes y el precio contractual. A menos que se especifique lo contrario, la Contratista no 
participara en el financiamiento de las Obras. 

Los suministros tales como son requeridos por la Empleadora se describen en la pagina 
siguiente: 

DESIGNACION ~ CANTIDAD 

I Toperas DIVRTDOOlSD I 6 piezas I 
I Toperas DIVRTODOO 1 I 24 piezas I 
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I Engrasadores DIVRWEOOl 

I Calzos de via DIJEVM098 

I Card 54E1 DIVRMC054 

I Card U69 DIVRMKOO 1 

I Junta aislante DIVRJE 061 

I Diagonal DIVREA152SD 

Bretelles DIVREA152S 

Desvios DIVREA152S 

I Desvios DIVREA152S 

I Desvios DIVREA152S 

1 Accionamiento electrohudraulico A700H 

1 Enchaquetado de ADV DIVRFV106 

1 Enchaquetado de ADV DIVRFV107 

I Sistema antivibratorio DIVFRlO5 

I Juntas de dilatacion 

I Soldadura DIVRSAlO1 

12 piezas 

2 piezas 

63 905,40 metros lineares 

cancelado 

cancelado 

8 piezas 

4 piezas 

29 piezas 

2 pieza 

2 pieza 

67 piezas 

4502,OO metros 

33 piezas 

1 142 metros 

4 piezas 

4479 + 3 piezas 

La descripcion de las obras son basicamente las siguientes: 

En via general (patio inchido): 

0 Replanteo del eje de la via (*) (con supervision de la Contratista) 
0 Limpieza previa (*) 
0 Disposicion de manta en zonas de irnplantacion prevista 
0 Suministro del acero para las armaduras (*) 
0 Suministro del mallazo de reparto (*) 
0 Elaboracion y colocacion de armaduras 
0 Disposicion de encofrados y drenaje previsto 
0 Suministro de hormigon con bombeo (*) 
0 Descarga de 10s carriles 
0 Descarga de placas y colocacion cada 0.75 m 
0 Montaje del carril 
0 Posicionamiento de la via 
0 Comprobaciones previas a1 hormigonado 
0 Riego de la solera 
0 Hormigonado con bateo dando a la solera las pendientes correspondientes 
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0 Comprobaciones inmediatamente despues del hormigonado 
0 Recuperacion de 10s dispositivos de posicionamiento de via 
0 Soldaduras 
0 Hormigonado del tope de seguridad 
0 Liberacion de tensiones, en vias a cielo abierto 
0 Apretado de la fijacion 

En aparatos de via : 

0 Replanteo (*) 
0 Limpieza previa (*) 
0 Disposicion de manta en zonas de irnplantacion prevista 
0 Premontaje 
0 Suministro del acero para las armaduras (*) 
0 Suministro del mallazo de reparto (*) 
0 Elaboracion y colocacion de armaduras 
0 Disposicion de encofrados y drenaje previsto 
0 Ajuste y ensamblado 
0 Apretado de la fijacion 
0 Levante 
0 Comprobaciones previas a1 hormigonado 
0 Suministro de hormigon con bombeo (*) 
0 Hormigonado con bateo 
0 Comprobaciones inmediatamente despues del hormigonado 
0 Soldadura 
0 Regulacion y soldeo de las agujas 

(*) Mencionados en el cuadro: 

De todos 10s trabajos incluidos en la relacion anterior, seran por cuenta de la Empleadora en 
la Via General y aparatos de Via: la limpieza previa, el replanteo, el suministro de acero 
para las armaduras y el suministro de Hormigon con bombeo 

Las Partes acuerdan expresamente excluir del presente Contrato la formacion tecnica del 
personal de la Empleadora. 

202 
de otras obras o para asuntos no cubiertos en el alcance del presente Contrato. 

Clausula 21 - Disposicion en el Sitio 

21,l La Contratista establecera la disposicion de las Obras en relacion con puntos, lineas y 
niveles originales de referencia especificados en uno de 10s Apendices, o de no ser 
especificados, definidos por la Empleadora como se haya acordado, o definidos por escrito 
dentro de 10s 28 dias posteriores a la Fecha Contractual. 

Podran celebrarse en cualquier momento acuerdos por separado para la construccion 
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213 A menos que se especifique lo contrario, 10s errores en la disposicihn del Sitio o el 
hecho de no proporcionar 10s datos necesarios de disposicihn que afecten el funcionamiento 
de las Obras deberan ser rectificados. La Contratista debera rectificar por cuenta propia 
cualquier error que le sea atribuible en cuanto a las posiciones, niveles, dimensiones o 
alineacihn de las Obras. Los errores atribuibles a la Empleadora deberan ser rectificados por 
cuenta de la Empleadora y la Contratista, en cas0 de demora o costo adicional, tendra el 
derecho a una prhrroga en el Plazo de Toma de Control y/o en el pago de cualquier costo 
adicional como una Variacihn. 

Clausula 22 - Informacion del Sitio para la Contratista y us0 

22Jl Dado que la Empleadora normalmente es la propietaria del Sitio o tiene algun tipo de 
interes en la propiedad del mismo, es razonable que la Empleadora sea la responsable del 
Sitio y sus elementos fisicos cuando la Contratista tome posesihn del Sitio. No obstante, la 
Contratista tambien debera haberse informado de forma objetiva y razonable sobre 10s 
riesgos a 10s que se enfrentara. 

222 En consonancia con lo anterior, para permitir que la Contratista se familiarice con 10s 
riesgos potenciales de las Obras de construccihn en el Sitio, la Empleadora debera haber 
realizado u ordenado la realizacihn de un estudio cuidadoso del Sitio y sus alrededores, que 
incluya datos relativos a 10s aspectos hidrolhgicos, ambientales y del subsuelo del Sitio y sus 
inmediaciones, y a1 momento de convocar a licitacihn, o por lo menos 28 dias antes de la 
Fecha de Referencia, debera asegurarse de que todos 10s datos obtenidos queden a 
disposicihn de la Contratista para su analisis y USO. Asimismo, la Empleadora debera 
asegurarse de poner a disposicihn de la Contratista todos 10s datos u otra informacihn 
pertinente que este en posesihn de la Empleadora en ese momento o que llegue 
posteriormente a ella. 

223 Se considerara que la Contratista ha tomado en cuenta 10s datos a que hace referencia 
la Clausula 22.2 para fijar el precio de las Obras. De igual manera, se considerara que la 
Contratista celebra el Contrato con base en un examen e interpretacihn objetivos y 
razonables de 10s datos e informacihn relativos a las Obras que hayan sido proporcionados 
por la Empleadora y de la informacihn que haya obtenido de una inspeccihn visual del Sitio 
en cas0 de haber tenido acceso a el. 

22-4 

Clausula 23 - Condiciones u Obstrucciones Artificiales o Fisicas inesperadas 

23J La Contratista dara aviso a la Empleadora si durante la ejecucihn de las Obras 
encuentra en el Sitio cualquier condicihn u obstruccihn artificial o fisica (ya sea subterranea 
o de otro tipo) que no estuviera dentro de las expectativas razonables antes de presentar su 
oferta para esta licitacihn con base en el examen previo de 10s datos proporcionados por la 
Empleadora segun lo estipulado en la Clausula 22. 

Se omite intencionalmente este articulo. 
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232 Si a1 encontrar en el Sitio cualquier condicihn u obstruccihn artificial o fisica (ya sea 
subterranea o de otro tipo) la Contratista considera que incurrira en costos y gastos 
adicionales inesperados o que requerira mas tiempo para cumplir sus obligaciones 
estipuladas en el Contrato, tendra que enviar las propuestas correspondientes para enfrentar 
la condicihn u obstruccihn artificial o fisica inesperada que se haya encontrado. Si a l g h  
plan de rediseiio que se derive de dichas propuestas requiere un cambio significativo en: 

(a) 

(b) 10s recursos; y/o 

(c) las Obras Temporales 

La Empleadora, luego de consultar con la Contratista, y por medio de aviso por escrito, 
podra determinar el costo apropiado y/o las implicaciones de tiempo que se deriven de 10s 
cambios a la Definicihn del Metodo, tomando la Definicihn del Metodo y 10s Supuestos 
como base para tal determinacihn y para ajustar de forma provisional el Precio Contractual 
y/o revisar el Plazo para Toma de Control correspondiente. Estos ajustes seran vinculantes, a 
menos que y hasta que el Precio Contractual y/o el Plazo para Toma de Control vuelvan a 
ser revisados por medio de un nuevo acuerdo o s e g h  lo estipulado en la Clausula 13 
(Reclamaciones, Solucihn de Controversias y Arbitraje). 

Us0 de la defmicion del mktodo para determinar las implicaciones de tiempo o de 
costos segtin esta Clausula. 

232 Cuando asi lo requiera la Empleadora, o si desea hacerlo por iniciativa propia para 
establecer una valoracihn o para calcular el tiempo o 10s costos segun lo estipulado en la 
presente Clausula, la Contratista debera proporcionar 10s detalles pertinentes para establecer 
que: 

(a) 

10s metodos seleccionados de instalacihn y/o 

Los metodos de instalacihn y 10s recursos seleccionados y/o las Obras Temporales y el 
Calendario eran apropiados para las condiciones previstas en 10s Supuestos descritos 
en la licitacihn o subsecuentemente (si es el caso), y 

El cambio en 10s metodos de instalacion, recursos y/o Obras Temporales es/era 
estrictamente necesario dado que las condiciones encontradas diferian 
significativamente de 10s Supuestos; y 

Las revisiones a1 Calendario y las prhrrogas de plazo son estrictamente necesarias 
dadas las condiciones antes mencionadas. 

(b) 

(c) 

23A En 10s casos en que, dadas las circunstancias que rodean a1 Contrato, no sea posible o 
factible cumplir con 10s requerimientos de 10s Parrafos 2 y 3 de esta Clausula, las Partes 
procuraran determinar alguna otra metodologia apropiada y definir las implicaciones de 
tiempo y/o de costos en cualquier caso. 
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Fosiles, depositos minerales de inter& economico y articulos de inter& arqueologico 

235 

23A 

Se omite intencionalmente este articulo. 

Se omite intencionalmente este articulo. 

Clausula 24 - Seguridad 

241 En la medida en que la Contratista ha tomado posesion de varias secciones del Sitio, 
tiene la responsabilidad primordial de velar por la seguridad en tales secciones. Asi pues, la 
Contratista debera: 

(a) Cumplir con todas las normas de seguridad aplicables, y si ninguna es aplicable, seguir 
10s principios de Buenas Practicas Industriales; 

Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en el Sitio, y que 
inadvertidamente crean peligros para las personas que no tienen derecho a estar en el 
Sitio: 

(b) 

(c) Emplear esfuerzos razonables para mantener el Sitio y las Obras sin obstrucciones 
innecesarias con el fin de evitar peligros para todas las personas. 

242 La Contratista debera llevar registros relativos a la salud, seguridad y accidentes y 
dichos registros deberan estar a disposicion de la Empleadora conforme lo solicite. Deberan 
enviarse datos detallados sobre cualquier accidente a la Empleadora lo mas pronto posible 
luego de ocurrido el accidente. 

24-3 Como parte de su obligacion de acatar todas las normas y disposiciones de seguridad 
vigentes en el Sitio (incluyendo las normas y disposiciones de seguridad emitidos 
razonablemente por la Empleadora) la Contratista debera poner a disposicion de 10s 
empleados de la Contratista y Subcontratista(s) todas esas normas y disposiciones y darles 
instrucciones de que las acaten. 

24-4 A1 momento de preparar todos 10s subcontratos y ordenes de adquisicion, la 
Contratista debera adjuntar un aviso de que todas las normas y disposiciones de seguridad 
aplicables para el Sitio y las Obras estan disponibles previa solicitud, y debera dar aviso a la 
Empleadora de cualquier violacion (en cas0 de estar a1 tanto de ella) de tales normas y 
disposiciones y recomendar acciones correctivas a1 respecto. 

Clausula 25 - Conveniencia Publica 

25Jl La Contratista no debera interferir de manera innecesaria o inapropiada en la 
comodidad del publico, o en el acceso, us0 y ocupacion de 10s caminos, independientemente 
de si estos son publicos o estan en posesion de la Empleadora o de otras personas. 
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252 Se omite intencionalmente este articulo. 

Clausula 26 - Proteccion Ambiental durante la Construccion 

26-1 Segun lo estipulado en la Clausula 5, las Partes deberan acatar todas las leyes del 
pais. No obstante, antes de la emisihn del Certificado de Toma de Control, las Partes 
deberan tomar las medidas pertinentes para no daiiar el medio ambiente (ya sea dentro o 
fuera del Sitio) y no causar molestias a la gente o 10s bienes por contaminacihn, ruido o 
cualquier otro resultado de las operaciones. Si es probable que surjan tales problemas, las 
Partes deberan buscar la orientacihn de las autoridades locales correspondientes. 

262 Las Partes deberan garantizar que las emisiones de aire, descargas a la superficie y 
aguas residuales product0 de las actividades de construccihn no excedan 10s valores 
prescritos por cualquier ley local aplicable. 

26-3 La Contratista no sera responsable por ningun daiio, molestia u otros efectos a la 
gente o a 10s bienes que se deriven de la contaminacihn, ruido o cualquier otra consecuencia 
de las condiciones preexistentes en el Sitio, o de las actividades de otras contratistas de la 
Empleadora o de terceros. 

Si fuera necesario realizar cualquier estudio para establecer el nivel existente de 
contaminacihn, ruido o cualquier otra consecuencia de las condiciones preexistentes, tales 
revisiones seran organizadas y pagadas por la Empleadora. 

26-4 La Empleadora sera responsable por la eliminacihn, remocihn, tratamiento o 
cualquier otra accihn apropiada con respecto a 10s materiales peligrosos presentes en, sobre, 
dentro, bajo, o que migran y/o emanan desde o hacia el Sitio y que deban ser eliminados o 
tratados segun cualquier ley aplicable, o que supongan un riesgo para la salud o la seguridad 
de 10s empleados de la Empleadora, la Contratista o Subcontratista, siempre y cuando tales 
materiales peligrosos: 

(i) no hayan llegado a1 Sitio por algun acto de omisihn por parte de la Contratista o alguna 
de las Subcontratistas de conformidad con el funcionamiento de las Obras, 0, 

no hayan sido manejados, tratados o almacenados de manera apropiada en el Sitio por 
la Contratista o alguna Subcontratista, 0, 

(iii) no hayan sido resultado de algun acto u omisihn negligente, deliberado o ilicito por 
parte de la Contratista o cualquiera de las Subcontratistas. 

(ii) 

26S La Empleadora proveera a la Contratista con 10s estudios, encuestas y cualquier otra 
informacihn concerniente a1 impact0 ambiental del Proyecto y cualquier otra cuestihn 
razonablemente relacionada con el Proyecto, requerida por Instituciones de Credit0 de 
Exportacihn u otras partes implicadas en la seguridad o intereses en el Proyecto de la 
Contratista. 
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Clausula 27 - Senicios o Suministros que deben ser facilitados por la Empleadora o 10s 
Servicios Publicos 

27Jl La Empleadora sera responsable de suministrar toda la energia electrica y agua a1 
Sitio. A1 no especificarse otros suministros, la Contratista sera responsable por tales 
suministros. Despues de la Fecha de Referencia, 10s incrementos en 10s Costos para la 
Contratista por tales suministros y servicios por encima de la tasa de inflacihn del Pais no se 
consideraran incluidos en la licitacihn de la Contratista. 

Pago por servicios proporcionados por la Empleadora y Senicios Publicos 

272 De existir otros servicios que Sean suministrados por la Empleadora, la Contratista 
debera pagar a la Empleadora, 10s precios se determinaran por un metodo que sera acordado 
por las Partes en el momento de tal consumicihn. Las cantidades consumidas seran 
determinadas de mutuo acuerdo, y la Empleadora debera incluir las cantidades pagaderas 
como deducciones en 10s certificados provisionales y demas certificados de pago. 

273 En cas0 de que la Contratista sufra demora o costos extras en la ejecucihn de las 
Obras debido a una falla o inadecuado suministro de 10s servicios a que hace referencia la 
presente Clausula, o de 10s servicios suministrados por cualquier otro proveedor de 
servicios, el costo adicional y cualquier retraso debera ser tratado como una Variacihn. 

2’7-4 No se considerara que la Contratista haya incluido en su Licitacihn 10s costos por 
intermpcihn extraordinaria de servicios. Para efectos del presente Contrato, e 
independientemente de las condiciones locales, “extraordinaria” en esta Clausula se refiere a 
la interrupcihn del suministro por mas de una hora en total por dia, cada dia durante las 
horas de trabajo. 

Clausula 28 - Materiales o Equipo Suministrado por la Empleadora 

28-1 Se omite intencionalmente este articulo. 

28-2 La Contratista debera inspeccionar visualmente 10s articulos a1 momento de su 
recepcihn en el lugar especificado, y debera dar aviso a la Empleadora de cualquier falta, 
Defecto o falla; en ese caso, o bien la Empleadora debera rectificar de inmediato la falta, 
defect0 o falla, o bien la Contratista (si la Contratista y la Empleadora asi lo acuerdan) 
debera llevar a cab0 tales rectificaciones como una Variacihn. Luego de la inspeccihn visual, 
10s articulos deberan quedar bajo el cuidado, custodia y control de la Contratista. Las 
obligaciones de la Contratista de inspeccionar, cuidar, custodiar y controlar 10s articulos no 
eximiran a la Empleadora de su responsabilidad por cualquier falta, Defecto o falla que no 
hayan sido detectados. 

28-3 Las Partes se comprometen, segun sea el caso, a manejar 10s articulos de Via y 
Equipo de acuerdo con 10s detalles, ajustes y cargos, segun sea el caso, establecidos en el 
Contrato, o de acuerdo con 10s principios de Buenas Practicas Industriales. 



-32- 

Clausula 29 - Responsabilidad para enviar y almacenar articulos y materiales 

29Jl A menos que se especifique lo contrario en el Contrato, la Contratista sera 
responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger todos 
10s bienes y demas objetos que le Sean suministrados y que se requieran para las Obras, y 
debera asumir todos 10s costos relacionados con estas actividades. 

La Empleadora proporcionara sin costo alguno para la Contratista espacio de almacen en el 
area de Talleres del Metro, para un almacenamiento de 3000 metros cuadrados a la 
intemperie. Dichas instalaciones deberan ser aptas para el almacenamiento del 
Equipamiento bajo las condiciones medioambientales imperantes en la region. 

El Precio del Contrato excluye cualesquier derechos de aduana existentes o que pudieran 
llegar a existir, nuevos impuestos y/o aumento de impuestos y/o otras cuotas aduaneras 
posteriores a la Fecha de Referencia. 

La Contratista debera notificar por escrito y entregar a la Empleadora copia de la 
documentacihn requerida para cada operacihn de importacihn. Se acuerda un periodo de 5 
dias a partir de la llegada del embarque, para que la Empleadora entregue a la Contratista la 
documentacihn de la Direccihn General de Aduanas que permita retirar 10s equipos libres 
de 10s impuestos, tasas o contribuciones mencionados en el parrafo anterior, si fuera 
necesario, o de ser requerido un periodo mas largo y de no ser expresamente acordado por 
escrito por la Contratista, entonces el tiempo adicional sera considerado como una 
Variacihn y 10s procedimientos de Variacihn deberan aplicar 

Clausula 30 - Propiedad de articulos, materiales y equipo/Gravamenes, Fideicomisos y 
reclamaciones similares 

3@Jl A menos que las Partes acuerden lo contrario, todos 10s bienes, materiales de Via y 
Equipo suministrados por la Contratista o en su nombre pertenecen a la Contratista hasta que 
Sean pagados. En el momento del pago, la posesihn de 10s bienes materiales de Via o Equipo 
se transfiere a la Empleadora, de manera que la Empleadora sera su dueiia a partir de ese 
momento. Las Obras Temporales y el Equipo de la Contratista pertenecen a la Contratista 
durante todo el curso del Contrato, Para evitar cualquier duda, la presente Clausula no afecta 
la ocurrencia de riesgos. 

302 La Contratista garantiza la posesihn de todos 10s bienes y materiales de Via 
proporcionados por ella, y garantiza que tal posesihn y pertenencia sera transferida e 
investida en la Empleadora, tal como se describe en la Clausula 30.1, libre de cualquier 
derecho de retencihn, reclamacihn, cargo, interes, gravamen y derechos de las 
Subcontratistas. En cas0 de incumplimiento de esta garantia, la Clausula 34.8-10 se aplicara 
como corresponde, haciendo 10s cambios necesarios. 

3022 Cada una de las Partes garantiza que antes del termino o la finalizacihn del Contrato, 
no impedira por medios propios ni a traves de sus agentes que la otra Parte se encargue de 
sus propios bienes, materiales de Via o Equipo. No impondra gravamenes ni alegara 
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derechos de retencihn o de fideicomiso, ni gravara 10s bienes, materiales de Via o Equipo de 
ninguna otra manera, ni permitira que sus agentes impongan gravamenes, aleguen derechos 
de retencihn o de fideicomiso, ni graven 10s bienes, materiales de Via o Equipo de ninguna 
otra manera donde quiera que estos se encuentren. 

Clausula 31 - Conservar despeiado el Sitio durante y despu6 de las Obras 

31,1 
cualquier residuo, desecho, Obra Temporal o material que ya no se requiera. 

312 A1 momento de la emisihn de cualquier Certificado de Toma de control, la 
Contratista debera despejar el Sitio y retirar de la parte del Sitio a la que se refiera el 
Certificado de Toma de Control todo el Equipo de la Contratista, el material excedente, 10s 
residuos, 10s desechos y las Obras Temporales. La Contratista debera dejar tales Partes del 
Sitio en condiciones de limpieza y seguridad. 

Durante el curso de las Obras la Contratista debera despejar el Sitio y retirar de este 

CAP~TULO 4 
RESPONSABILIDAD Y ADMINISTRACION 

Clausula 32 - Asignacion general de responsabilidad de las Partes 

32-1 El principio basico a seguir en este Contrato es que la Empleadora especifique las 
Obras finales deseadas y proporcione a la Contratista la informacihn y cooperacihn que 
requiera y que la Contratista desarrolle e implemente 10s metodos propuestos para completar 
las Obras de acuerdo a las especificaciones y durante el tiempo permitido conforme a este 
contrato. 

32-72 

(i) 

Las Partes acuerdan expresamente que la Empleadora es responsable: 

de que su Especificacihn Tecnica, la totalidad del Suministro, Materiales o Via que 
dicha Especificacihn defina o requiera, el suministro para sus subcontratistas y el 
suministro del Proyecto esten definidas correcta y ajustadas adecuadamente una con 
otra dentro del Proyecto; 

de que las exigencias establecidas en las especificaciones de la Via y hayan sido 
definidas funcionalmente correcta y ajustadas adecuadamente una con otra dentro del 
Proyecto; 

(iii) de que las interfaces entre 10s subsistemas, entre si y con su entorno, esten definidas 
en su Especificacihn Tecnica de manera funcional, precisa, correcta y exhaustiva; 

(iv) de la integracihn funcional de las Obras, de la Via y de cada uno de sus subsistemas en 
el entorno del Proyecto; 

de la coordinacihn del contenido de sus Especificaciones Tecnicas, asi como cualquier 
aclaratoria u optimizacihn de la mismas y su efecto en 10s parametros del Proyecto; y 

(ii) 

(v) 
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(vi) despues de la entrega de la Via por parte de la Contratista, de seguir las pautas 
referidas en el parrafo anterior en todas las etapas sucesivas de integracion del 
Proyecto. 

Las Partes igualmente acuerdan expresamente que: 

(i) 

(ii) 

el Contratista es unicamente responsable de las Vias y materiales que este suministra 
Y 
el Contratista debera usar sus habilidades y debera tener el cuidado razonable para 
conseguir 10s objetivos establecidos en el Contrato. 

Clausula 33 - Proceso de revision 

Documentos que la Contratista debe elaborar 

33J La Contratista preparara todos 10s Documentos de la Contratista. A1 menos que en 
10s Requisitos de la Empleadora se estipulara de otra manera o se permitiera en base a un 
cas0 por caso, 10s Documentos de la Contratista estaran escritos en el idioma que rige para 
este Contrato. Los Documentos de la Contratista incluiran 10s documentos tecnicos 
especificados en 10s Requisitos de la Empleadora, documentos requeridos para satisfacer 
todos 10s consentimientos reglamentarios y 10s documentos abajo descritos en las clausulas 
concernientes a 10s documentos de construccion y manuales de operacion y mantenimiento. 

332 
personal de la Contratista. 

Documentos especificos entregados para Revision 

332 Si 10s requisitos de la Empleadora estipulan que 10s Documentos de la Contratista 
deberan ser presentados a la Empleadora para revision, ellos seran presentados en 
conformidad. Solo se requerira a la Contratista presentar aquellos Documentos que se 
especifiquen como condicionados a revision. 

Period0 de revision 

La Contratista tambien elaborara cualquier otro documento necesario para instruir a1 

33-4 A1 menos que se establezca de otra manera en 10s Requisitos de la Empleadora cada 
periodo de revision no excedera 21 dias, calculados a partir de la fecha en que la 
Empleadora recibe 10s Documentos de la Contratista establecida para estar listos para 
revision de acuerdo a esta Clausula. Si 10s documentos no son devueltos durante el periodo 
de revision se consideraran como si han sido revisados para todos 10s efectos. 
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Cambios de la Contratista 

33-5 En principio y a1 menos que se ordenara o acordara de otra manera ninguna obra 
comenzara antes del termino del period0 relevante de revision para todos y cada uno de 10s 
Documentos de la Contratista que Sean pertinentes a la obra. 

Trabajo despu6 de la revision 

33A Si la Contratista elige comenzar obra respecto de 10s asuntos descritos en el 
Documento de la Contratista sin revisar, dicha obra se realiza bajo el propio riesgo de la 
Contratista. Si la Contratista desea modificar cualquier Documento de la Contratista el cual 
ha sido previamente sometido a revision, la Contratista lo notificara de inmediato a la 
Empleadora. Subsecuentemente, la Contratista presentara 10s Documentos de la Contratista 
revisados a la Empleadora de acuerdo con el procedimiento precedente. 

Errores 

3%7 A 10s fines de evitar dudas, si se encontraran errores, omisiones, ambiguedades, 
inconsistencias, insuficiencias u otros Defectos en 10s Documentos de la Contratista, ellos y 
las Obras se corregiran a costo de la Contratista, aun cuando haya sido revisado por la 
Empleadora. 

Cambios de la Contratista 

33-8 Si se ordeno o acordo como una Variacion, la Contratista presentara muestras e 
informacion relevante a la Empleadora para revision previa a la construccion. Cada muestra 
debera estar etiquetada con su origen y us0 para el cual debe ser destinado en las Obras. 

Planos de Obra Ejecutada (“as built drawings”) 

33.9 La Contratista mantendra actualizada una serie completa de registros documentales 
de la ejecucion de las Obras, en base a la docurnentacion suministrada por la Empleadora, 
mostrando las ubicaciones exactas de obra s e g h  construida, y las dimensiones y detalles de 
las Obras segun ejecutadas. La Empleadora entregara una red de control de topografia y una 
definicion de trazado rectificado o final a mas tardar a la Fecha de Referencia. 

Todos 10s dibujos de construccion de 10s contratistas civiles que Sean necesarios a la 
Contratista, seran proporcionados a la Contratista por la Empleadora en forma impresa, 
como tambien electronica, para el manejo en computadora (soft copy/formato electronico). 

33JN Ademas la Contratista otorgara a la Empleadora, en una fecha a ser convenida, la 
version final de 10s planos de obra ejecutada de las Obras (si son diferentes de 10s 
Documentos en la Clausula 33.9), mostrando todas las Obras como llevadas a cabo. 
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Manuales de Capacitacion, Operacion y Mantenimiento 

33Jlll Antes de la terminacihn, la Contratista entregara a la Empleadora 10s manuales de 
Operacihn y Mantenimiento lo suficientemente claros para que la Empleadora opere y 
mantenga cualquier material de via suministrado e instalado por la Contratista que lo 
requiera. Lo que incluira basicamente las Recomendaciones de 10s constructores de origen 
acerca del mantenimiento de las vias. 

Clausula 34 - se omite intencionalmente esta clausula 

Clausula 35 - Variaciones v cambios a las Obras 

Variaciones, principios generales 

35Jl El prophsito de estas disposiciones de variacihn es el de asegurar que se pague a la 
Contratista un precio y ganancias razonables por cualquier cambio en las Obras y la 
Empleadora conserve su derecho dentro del marco de este Contrato para cambiar las Obras y 
mantener su derecho a Retardar Daiios conforme las Obras progresan. Las Variaciones 
pueden ser ordenadas por la Empleadora o propuestas por la Contratista. 

352 Ninguna Variacihn (sin importar de lo que se trate) viciara el Contrato. Except0 en la 
medida en que la Variacihn se necesitara por un error de la Contratista, el valor justo y 
razonable (si lo hubiera) de todas las Variaciones se tomara en cuenta a1 cerciorarse del 
Precio Contractual. Las variaciones que resulten de 10s errores de la Contratista seran 
pagadas por la Contratista. 

3523 La Contratista no esta obligada a hacer cambios que no esten ordenados como una 
Variacihn. Sin tener en cuenta como se de el cambio, la Contratista esta obligada a tratarlo 
como una Variacihn. Cada Variacihn y el efecto combinado de todas las Variaciones se 
tomara en cuenta en el avaluo el Plazo para la Toma de Control. 

Derecho de la Empleadora para cambiar las Obras 

354 La Empleadora tendra el derecho de solicitar y subsecuentemente ordenar de vez en 
cuando Variaciones a las Obras durante la vigencia del Contrato hasta que se haya asumido 
el control completo de las Obras, o si la Variacihn es aceptada por la Contratista hasta el 
termino del ultimo Period0 de Correccihn de Defectos. 

35-5 Las Variaciones no pueden, sin el acuerdo de la Contratista, condensar el trabajo que 
no este relacionado con las Obras o la omisihn de cualquier parte de las Obras para que ese 
trabajo pueda ser llevado a cab0 por otros individuos en lugar de la Contratista. 

Derecho de la Contratista a rehusar una Variacion 

35-6 La Contratista podra rehusarse a llevar a cab0 cualquier variacihn que: 
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(a) 
(b) tecnicamente no sea posible; 
(c) 

(d) 

no este dentro del prophsito general de las Obras; 

en opinion de la Contratista no ha sido sujeto de garantias adecuadas conforme a la 
Clausula 13.5; 
afecta de manera desfavorable la habilidad de la Contratista para cumplir cualquier 
obligacihn del contrato, incluyendo el desempeiio de las fianzas, garantias u 
obligaciones por Defecto; o 

(e) reducira la seguridad 

Variaciones propuestas por la Contratista 

357 La Contratista puede en cualquier momento proponer a la Empleadora cualquier 
Variacihn que, en opinion de la Contratista mejore las Obras incluyendo, per0 sin limitar, la 
calidad, eficiencia o seguridad de las Obras, o reduzca el Costo de ejecucihn, mantenimiento 
y operacihn de las Obras para la Empleadora. La Contratista resumira 10s beneficios 
previstos de cualquier Variacihn propuesta incluyendo las propuestas financieras. Cualquier 
valor de 10s beneficios, a1 menos que se acordara de otra manera, se compartira 
equitativamente. 

Procedimiento para las Variaciones 

35-8 Si la Empleadora solicita una Variacihn, sin importar que la Variacihn fuera en un 
principio sugerida por la Contratista, la empleadora enviara un aviso a la Contratista 
describiendo la Variacihn. Si la Empleadora asi lo desea, la Contratista primero entregara un 
estimado del Costo de preparacihn de una Propuesta de Variacihn y el tiempo requerido para 
su ejecucihn. 

35-9 Despues de recibir la solicitud de la Empleadora para una Variacihn y a1 menos que 
se acordara de otra manera, la Contratista preparara y presentara una propuesta en un 
periodo de 14 Dias (“Propuesta de la Contratista para Variacihn”) que contenga: 

(a) una descripcihn de la variacihn propuesta y el trabajo que se llevara a cabo; 
(b) un programa para la ejecucihn de la Variacihn; 
(c) una propuesta para cualquier modificacihn pertinente en el Tiempo Programado y el 

Plazo para la Toma de Control; 
(d) suma total del precio por la Variacihn o un precio estimado que contenga cantidades y 

bien una lista de todos 10s precios unitarios o una lista de precios de costo por unidad 
sujeta a1 us0 general del margen de ganancia bruto indirect0 de costo y ganancia; y 
otros elementos del Contrato que pudieran ser afectados por la Variacihn. (e) 

Sin embargo, si la Contratista se opone a la Variacihn con referencia a su derecho a 
rehusarse conforme a la Clausula 35.6, la Contratista, dentro del mismo periodo, en lugar de 
una Propuesta de Variacihn, presentara a la Empleadora un aviso en donde describa con 
claridad las razones de su Negativa y/o proponga una alternativa. 
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35JKB La Empleadora tomara su decision sobre seguir o no con la Variacihn dentro de 10s 
14 dias a partir de la recepcihn del aviso o de la Propuesta de Variacihn de la Contratista 
conforme a la Clausula 35.9 y notificara a la Contratista su decision de inmediato. Si la 
Empleadora ordena a la Contratista seguir con la Variacihn, per0 no acepta la Propuesta de 
Variacihn de la Contratista, la Empleadora planteara como se corregira la Propuesta de 
Variacihn de la Contratista y las razones por y el Costo de las consecuencias de 10s cambios 
a la Propuesta de Variacihn de la Contratista. La Contratista estara entonces obligada a 
llevar a cab0 la Variacihn, sin embargo, podra someter la controversia sobre sus 
consecuencias para que se establezca de acuerdo con el Capitulo 13. 

35Jlfl Si la Empleadora decide no implementar la Variacihn o si no cumple con ordenar la 
Variacihn dentro de 10s 14 Dias despues de recibir la propuesta de Variacihn de la 
Contratista, entonces, a1 menos que la Variacihn fuera sugerida por escrito por la 
Contratista, la Empleadora estara obligada a pagar a la Contratista el costo de la preparacihn 
de la Propuesta de Variacihn de la Contratista. 

3512 Si la Contratista se ha opuesto a la Variacihn conforme a la Clausula 35.6, la 
Empleadora no tendra derecho a ordenar a la Contratista que lleve a cab0 la Variacihn, sin 
embargo, podra someter la controversia para que se establezca de acuerdo con el Capitulo 
13. 

Variaciones Impugnadas 

3S13 Si las Partes no estan de acuerdo en cuanto a si cierta obra, entrega de 
abastecimientos o materiales que la Empleadora necesite o necesitara que se efectuaran, se 
incluye ya en las obligaciones de la Contratista y en consecuencia si dicha obra o entrega 
constituyese una Variacihn, entonces se seguira el siguiente procedimiento: 

La Empleadora describira en un aviso a la Contratista la obra o entrega en cuestihn y dara 
las razones del por que, en opinion de la Empleadora, se incluye en las obligaciones de la 
Contratista. La Contratista, de manera alternativa, podra presentar un aviso especificando 
por que la obra o entrega en cuestihn no esta dentro del alcance del Contrato. 

(a) A1 menos que se acordara de otra manera, la Contratista entonces preparara una 
propuesta que contenga la informacihn especificada en la Clausula 35.9, y si se 
necesitara, ademas dara las razones del porque de ello, en opinion de la Contratista, la 
obra o abastecimientos requeridos constituyen una Variacihn. 

(b) La Empleadora podra entonces ordenar a la Contratista realizar la obra o 
abastecimientos en cuestion. Dicha obra o abastecimientos seran considerados como 
una Variacihn impugnada. 

Cualquiera de las Partes podra entonces solicitar que se establezca una controversia en 
acuerdo con el Capitulo 13. 

(c) 
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(d) Para evitar duda, si la Contratista se niega a realizar la obra o abastecimientos con 
respecto a su derecho conforme a la Clausula 35.6, la Empleadora no estara obligada a 
ordenar la realizacion de la obra o abastecimientos, a1 menos que el CDB haya asi 
decidido para ese efecto. 

3514 Sin embargo, todos 10s reclamos de pago adicional que puedan surgir, seran tratados 
conforme alas condiciones del Capitulo 13. 

CAP~TULO 5 
INICIO DE LA INSTALACION, PLAZO PARA TOMA DE CONTROL DE LA 

OBRA, DEMORAS Y SUSPENSION 

Clausula 36 ~ Inicio de la Instalacion, Plazo para Toma de Control de la Obra y Suspension 

El proposito de las estipulaciones de tiempo 

3&1 El proposito de las estipulaciones de tiempo es asegurar que la Contratista cuente con 
el tiempo adecuado para completar las Obras, dado el plazo en principio acordado para 
completar el proposito original de trabajar en, y la Empleadora se asegura tanto de la fecha 
de finalizacion pronosticable como de conservar su derecho a imponer Daiios por Demora si 
la Contratista termina las Obras o cualquier seccion de estas despues del Plazo para la Toma 
de Control como se estipula en el Contrato. 

Fecha de inicio 

362 
de Control se calcula a partir del dia siguiente a la Fecha de Inicio. 

363 
sigue: 

(a) 

A1 menos que se acordara de otra manera, el primer Dia para el Plazo para la Toma 

A1 menos que se acordara de otra manera, la Fecha de Inicio se determinara como 

Es una condicion previa a1 inicio de las Obras que: 

(i) 

(ii) 
(iii) 

el Contrato haya entrado en vigor conforme a la Clausula 2.1 del presente 
Contrato 
la Contratista haya recibidola garantia conforme a la Clausula 13.5; 
la Contratista haya recibido la posesion de dichas Secciones del Sitio como 
se requiere; 

(b) La Empleadora emitira a la Contratista el Aviso para Proceder en la forma en que se 
establece en el Apendice para estas Condiciones (si lo hay) o en una carta identificable 
como el Aviso para Proceder. 

A1 dia siguiente de que las condiciones en 10s parrafos (a) y/o (b) arriba mencionados 
hayan sido alcanzados sera referido desde aqui como la “Fecha de Inicio”. 

(c) 
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Prorroga del Plazo para la Toma de Control y costos adicionales 

36-4 Se autorizara a la Contratista una prorroga del Plazo para la Toma de Control y/o 
pago adicional sujeto a la Clausula 36.5 para el total de las Obras o para cualquier Seccion 
de estas, si se retrasa o se retrasara ya sea antes o despues del Plazo para la Toma de Control 
por cualquiera de las causas siguientes: 

(a) 

(b) 

Una causa de demora otorgando una autorizacion de extension del Plazo para la Toma 
de Control y/o Costos adicionales conforme a cualquier clausula de estas Condiciones; 
La suspension por cualquiera de las Partes o demora, impedimento, descuido o 

incumplimiento del Contrato por parte de la empleadora o sus representantes, o 
cualquier actividad, acto u omision de algun otro de 10s contratistas empleados por la 
Empleadora que eviten que la Contratista continue con sus Obras de manera eficiente; 

Cualquier accion de un tercer0 que ni la empleadora ni la Contratista han sido capaces 
de evitar razonablemente incluyendo las acciones sin control de las autoridades 
publicas cuya accion tenga el efecto de demorar el Plazo para la Toma de Control de 
las Obras. 

0 

(c) 

36-5 Si la Contratista intenta hacer valer una autorizacion para una extension del Plazo 
para la Toma de Control conforme a esta clausula, la Contratista entregara un aviso a la 
Empleadora (la “Notificacion”) cuya intencion tan pronto como sea razonablemente posible 
despues de que la Contratista se haya percatado del suceso que da origen a la demora y/o 
cualquier otro pago adicional de reclamo(s) posible. No es necesario que se repitan las 
notificaciones donde es razonablemente obvio que el suceso tiene o podra tener un impact0 
continuo. 

36-6 La Contratista guardara dichos registros temporalmente donde sea posible ya que 
pueden ser necesarios para verificar cualquier afirmacion de autorizacion. La Contratista 
permitira a la Empleadora examinar todos esos registros y entregara a la Empleadora las 
copias que le solicite. 

36-7 Despues de 10 Dias que la Contratista haya entregado la Notificacion como arriba se 
expresa (0 cualquier otro periodo acordado en conformidad con la Empleadora), la 
Contratista ofrecera otros detalles posteriores de su solicitud, si hay, que considere 
necesarios para demostrar su autorizacion. 

368 La Empleadora tiene la obligacion de acotar o convenir las extensiones de tiempo 
apropiadas tan pronto como cualquier Notificacion ha sido recibida y en cualquier cas0 no 
excedera 10s 15 Dias despues de la recepcion de cualquier Notificacion (a menos que se 
acuerde otro periodo diferente). Las supuestas fallas a1 proporcionar 10s detalles adecuados u 
otra informacion de respaldo no son razones para dejar de dar una extension, sin embargo, 
pueden ser la base para no dar la extension requerida en su totalidad. Si la Empleadora en 
legitimidad decide que no debe ser concedida una extension, se le debe informar de manera 
inmediata a la Contratista en cuanto la decision sea tomada. En todos 10s casos la 
Empleadora debe consultar con la Contratista, sobre el derecho a y/o el periodo de la 
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extension. En todos 10s casos las Partes deberan intentar llegar a un acuerdo en cuanto a1 
resultado de la Notificacion. 

3&9 Si, a pesar de la Clausula 36.8, no se ha hecho una resolucion de autorizacion 
conforme a esa Clausula a 10s 15 Dias de la fecha de Notificacion, se considerara otorgar la 
extension total solicitada. A1 menos que las Partes acordaran de otra manera, una resolucion 
tardia de la Empleadora no rectificara el otorgamiento de la extension total solicitada. 

3&lO A1 determinar el tiempo de cada extension, las Partes revisaran cualquier resolucion 
previa, per0 no reduciran el tiempo total de la extension. 

36Jlll El derecho a una prorroga se refiere a las Obras en su totalidad o por Secciones. El 
hecho de que una Seccion en especial no este en o no se afirme que este en la linea decisiva 
de las obras en su totalidad, no es una razon valida para negar una extension en esa Seccion. 

36-12 Si es posible, el Costo resultante de cualquier prorroga se negociara a1 mismo tiempo 
que la extension del Plazo para la Toma de Control. 

Instruccion para reprogramacion 

3d lS  Si a juicio de la Empleadora, el estado de avance de la Contratista en las Obras sea 
demasiado lento para asegurar la Recepcion de las Obras en su totalidad, dentro del Plazo 
para la Recepcion de la Obra, y no existan circunstancias que indicaran que la Contratista 
esta o pueda estar facultada para una extension del Plazo para la Recepcion de la Obra, la 
Empleadora puede ordenar a la Contratista revisar su Programa de Ejecucion o Informe de 
su Metodo para presentar una actividad de aceleracion de la Obra y/o 10s recursos que la 
lleven a1 cumplimiento dentro del Plazo para la Recepcion de la Obra como se establece. Si 
despues, se demuestra que la Empleadora se ha equivocado en su valoracion, 10s Costos 
adicionales en 10s que incurra la Contratista (si hay) se pagaran como una Variacion. 

Acuerdo para adelantar la Toma de Control 

36-14 Las Partes en cualquier momento pueden acordar adelantar la fecha que previeron 
para la Toma de Control y la Contratista en acuerdo con la fecha mas cercana, confirmara, si 
aun no se ha acordado, que compensacion exige (si hay) por adelantar la Toma de Control. 

Revalidacion forzosa para las extensiones del tiempo a1 fmal del Plazo para la Toma de 
control 

36-15 Noventa (90) Dias antes de que termine la extension del Plazo para la Recepcion de 
la Obra, si dicho plazo se hubiese extendido conforme a1 Contrato y la Empleadora, por 
iniciativa propia y dentro del plazo de 7 Dias siguientes a1 inicio del plazo de 90 (noventa) 
dias, aqui referido, revisara en consulta con la Contratista todas las situaciones y 
circunstancias relacionadas con la ejecucion de las Obras y determinara si es necesario 
acordar una nueva extension de tiempo adicional, siempre y cuando a la Contratista le 
asistan razones suficientes para que le sea otorgada dicha extension adicional A 10s fines de 



-42- 

ejecutar la revision a que se refiere este parrafo, se deberin considerar todas las extensiones 
otorgadas por la Empleadora y/u ordenadas por un Tribunal Arbitral o por el Consejo Mixto 
de Solucihn de Controversias. En ningun cas0 se podran acortar 10s lapsos de las 
extensiones otorgadas. 

3&l6 Para 10s prophsitos de esta revalidacihn forzosa la Empleadora no tomara en 
consideracihn falla alguna o supuestas fallas de la Contratista en presentar detalles que 
apoyen o reclamos bien detallados o dentro del marco del tiempo contractual, per0 puede 
tomar en consideracihn dichos detalles solo como recibidos de la Contratista o estar enterada 
de 10s mismos. Veintiun dias despues de comenzada la revision, la Empleadora enviara su 
decision totalmente razonada sobre si la Contratista esta o no autorizada a una extension de 
tiempo para la Contratista con copia para el CDB. 

3&17 Las extensiones de tiempo pueden ser acordadas, determinadas u ordenadas antes o 
despues del Plazo para la Toma de Control originalmente programado. 

Clausula 37 - Indemnizacion por Demora 

Indemnizacion por Demora 

37,l La Indemnizacihn por Demora sera pagada por la Contratista si el Plazo para la 
Recepcihn de la Obra como se regulh conforme a1 Contrato se excediera por culpa de la 
Contratista. Dicha indemnizacihn podra computarse con base a la seccihn que se encuentra 
en demora. 

3'72 Si la Contratista no cumple con la conclusion de las Obras o cualquiera de sus 
Secciones en el Plazo para la Recepcihn de la Obra, conforme lo regulado de acuerdo a1 
Contrato, entonces la Contratista pagara a la Empleadora la suma relevante (si hay) 
calculada en el Contrato como Indemnizacihn por Demora por dicho incumplimiento (tal 
suma sera el unico dinero pagadero por la Contratista por dicho incumplimiento y otras 
consecuencias cualesquiera resultantes de la demora) para cada semana que transcurriera 
entre el Plazo para la Recepcihn de la Obra conforme a lo regulado y a la fecha especificada 
para tal prophsito en el Certificado de Recepcihn de la Obra, sujeto a1 limite declarado en el 
Apendice. El valor de la Indemnizacihn por Demora a ser pagado se determina aqui debido a 
que es muy dificil calcular correctamente el resultado del daiio antes de que ocurra cualquier 
demora. 

3'73 El monto para calcular la indemnizacihn por demora sera del 0.10 YO (cero punto diez 
por ciento) del Precio del Contrato por cada semana completa de demora, hasta un tope 
maximo del 4 YO (cuatro por ciento) del Precio del Contrato. En cas0 de que la demora sea 
unicamente en una Seccihn o algunas Secciones la indemnizacihn por demora sera del 
0.10Y0 (cero punto diez por ciento) del valor de la Seccihn o las Secciones por cada semana 
completa de demora, hasta un tope maximo del 4 YO (cuatro por ciento) del Precio de la 
Seccihn o Secciones en demora. 
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En n i n g h  cas0 la suma de indemnizaciones por demora sera mayor a1 4% (cinco por ciento) 
del valor del Contrato, con lo cual queda excluida cualquier otra responsabilidad por 
demora. 

37-4 El pago de dicha indemnizacihn no libera a la Contratista de su obligacihn para 
completar las Obras o de ninguna otra de sus obligaciones conforme a Contrato, per0 
liberara en su totalidad la responsabilidad de la Contratista por la demora en la Recepcihn de 
la Obra y cualesquiera otras perdidas relacionadas a esa demora. 

37S Si la Empleadora toma el mando, utiliza u ocupa (sea o no aceptado como Recepcihn 
de la Obra) Secciones de las Obras entonces la Indemnizacihn por Demora, si se tuviera que 
pagar, se reducira en proporcihn a1 valor de la Seccihn de la que se tom0 el mando, se utilizh 
u ocuph con respecto a1 valor de las Obras en su totalidad. Del mismo modo, una 
bonificacihn proporcional se pagara por ocupacihn parcial de la empleadora antes del Plazo 
para Recepcihn de la Obra. 

Bonificacion 

37-6 Se omite intencionalmente este articulo. 

373 Se omite intencionalmente este articulo. 

Clausula 38 - Calendario de Fechas Contractuales, Programa e informes del Avance 

38Jl Acuerdo sobre las etapas importantes del desarrollo de las Obras y monitoreo e 
informe del progreso (y 10s problemas) son aspectos importantes de este Contrato. Sin 
embargo, la Contratista tiene la responsabilidad y el derecho de manejar el progreso de la 
manera mas eficiente para su organizacihn. No obstante, la Contratista garantiza las Obras 
de acuerdo con el Contrato y el calendario de las fechas contractuales contenido o referido 
en 10s Apendices 2 y 12 de las presentes Condiciones del Contrato. La Recepcihn de la Obra 
debera producirse dentro de un plazo de 547 dias contados a partir de la fecha de Inicio. El 
plazo para la Recepcihn de la Obra podra ser extendido de conformidad con las clausulas de 
este Contrato o por acuerdo de las partes. 

382 
de lo contrario contendra: 

(a) 
(b) 

(c) Fechas importantes, si hay; 
(d) 
(e) 

El Calendario de fechas Contractuales es como se establece en 10s Apendice 2 y 12 o 

La Fecha de Inicio contenida en el Apendice o de lo contrario acordada; 
La(s) fecha(s) en la que se le dara posesihn a la Contratista del Sitio o Secciones, de 
ello; 

La(s) fecha(s) de conclusion de las Obras, o Secciones de las Obras; 
Fecha(s) de toma de Control de las Secciones de las Obras con respecto a que un Plazo 
de Toma de Control separado se ha proporcionado en el Contrato o (acordado de otra 
manera) y la fecha de Toma de control de las Obras en su totalidad 
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383 Las fechas establecidas en este Calendario de Fechas Contractuales pueden ser 
corregidas por acuerdo de las Partes o por la aplicacion de la extension de las estipulaciones 
de tiempos en este Contrato. 

38-4 La Contratista normalmente, a menos que las circunstancias no lo requieran, 
preparara un programa detallado para la presentacion de las obras y su interrelacion 
utilizando el Metodo de Camino critic0 (“Programacion”) o cualquier otro metodo o 
itinerario acordado. La Contratista presentara la Programacion a la Empleadora a mas tardar 
dos meses despues de la fecha de Inicio. En adelante la programacion se actualizara 
mensualmente como parte de un reporte de progreso mensual que refleje las variaciones a 
esta programacion. La Empleadora tendra derecho a comentar acerca de la programacion y 
cualquier actualizacion de alli y la Contratista acepta considerar todos 10s comentarios 
hechos por la Empleadora como de buena fe. 

Clausula 39 - Informes del Avance 

39Jl A menos que se acuerde de otra manera como necesario debido a la naturaleza de las 
Obras 10s informes de avance mensual seran preparados por la Contratista y presentados a la 
Empleadora. El primer informe cubrira el periodo hasta el ultimo dia del primer mes a partir 
de la Fecha de Inicio. De alli en adelante 10s informes se presentaran mensualmente, diez 
dias posteriores a1 ultimo Dia del periodo a1 que se refiere. 

39-22 
de las Obras. 

Los informes continuaran hasta la entrega del ultimo Certificado de Toma de Control 

3923 
Obras. A menos que se acuerde de otra manera, cada informe incluira: 

(a) 

(b) 
(c) 
(d) 
(e) 

Los informes del avance deberan ser adecuados para el monitoreo del avance de las 

Tablas y descripciones de 10s avances detalladas adecuadamente, incluyendo nivel de 
progreso. 
Fotografias que muestren el nivel de progreso en el Sitio. 
Los detalles del despliegue de Personal y de Equipo de la Contratista. 
Estadisticas de seguridad, incluyendo 10s detalles de cualquier incidente peligroso; y 
Un comparativo entre 10s avances reales y 10s planeados con detalles de cualquier 
situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la Toma de Control en cuanto a1 
Contrato, y, si hay, las medidas que son (0 serin) adoptadas para superar 10s retrasos 
(si 10s hay). 

39-4 Los informes del avance seran preparados y entendidos como evidencia de la 
posicion de la Contratista de la conclusion real a1 momento de hacer el informe. Si la 
Empleadora no esta de acuerdo con el contenido de algun informe, este desacuerdo se 
registrara en una carta para la Contratista a la semana de la fecha del informe, de lo contrario 
se le considerara como aceptado para todos 10s propositos. 
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CAPITULO 6 
PRECIO CONTRACTUAL Y PAGO 

-one 10s recursos exclusivos para toda reclarnacion entre 
las Partes 

4OJl Para toda reclarnacion de pago o compensacion de cualquier tip0 se estableceran y 
autorizaran en acuerdo con las condiciones de este Contrato. Estas condiciones de Contrato 
son un sistema completo para el establecimiento de todas y cada una de las autorizaciones 
entre las Partes, en cualquier forma relacionadas con el Contrato, su incumplimiento supone 
terminacion o ejecucion de las Obras. 

40-2 
alguna de las Partes sera exigible contra la otra. 

De acuerdo a lo establecido por las condiciones de este Contrato, ningun reclamo de 

Clausula 41 - Pago del Precio Contractual 

41,l Como pago total a la Contratista por la realizacion total y completa de las Obras y 
todos 10s costos relacionados, la Empleadora pagara y la Contratista aceptara el monto 
establecido como Precio Contractual en el Contrato. 

El precio contractual es de TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 
(€33,059,375.96) como esta establecido en la Oferta Adicional del 16 de noviembre, en 10s 
Apendices 14 y 15. 

Los precios no incluyen gasto o gastos relacionados a la financiacion de las Obras objeto del 
presente Contrato, incluyendo, per0 sin estar limitados a las comisiones bancarias, 10s costos 
de interes, bancos e instituciones de credito de exportacion (ECA), honorarios y gastos 
concernientes a la cobertura de acuerdos de prestamo, etc. Los precios tampoco incluyen 
honorarios y gastos de una carta de credito confirmada, ya que se entiende que el consorcio 
recibira 10s pagos a traves de 10s bancos implicados en la financiacion. 

412 Las Partes reconocen y acuerdan que el Precio Contractual se pagara en pagos 
fraccionados (cuotas) parciales conforme a1 avance de las Obras en un Period0 de 
Facturacion y/o hitos como se establece en el Apendice 2 sobre el Programa de Pago y de 
Ejecucion, si fuese el caso, y de otra manera en acuerdo con las condiciones de este 
Contrato. 

41.3 El Precio Contractual solo puede variar de acuerdo con el Contrato. El valor de cada 
pago se establecera en base a las reglas presentadas en este Capitulo. 
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Clausula 42 - Solicitud y procedimiento de Pago 

Solicitudes de Pago 

42Jl A menos que se acordara de otra manera 10s Periodos de Facturacion seran 
mensuales. Con respecto a cualquier Periodo de Facturacion la Contratista estara autorizada 
a solicitar el pago de la cantidad correspondiente a1 desarrollo de las Obras y/o el avance si 
es que este se ha alcanzado dentro de ese Periodo de Facturacion. 

422 La Contratista presentara las solicitudes de pago en la(s) moneda(s) del Contrato, las 
cantidades asociadas a1 progreso y 10s avances alcanzados en un Periodo de Facturacion se 
pagaran en un lapso no mayor a 10s cinco dias habiles del ultimo dia de ese Periodo de 
Facturacion. 

422 Las solicitudes de pago se presentaran en la forma que se muestra en el Apendice, o 
si no existe dicho Apendice, en la forma establecida por la Contratista y en acuerdo con la 
Empleadora. 

Procedimientos de Pago 

42A La Empleadora certificara a la Contratista la cantidad debida y pagadera a la 
Contratista de acuerdo a la solicitud de pago. La Empleadora certificara el total de la 
cantidad establecida en la solicitud de pago de la Contratista con excepcion de 10s siguientes 
casos: 

(a) 

(b) 

Una cantidad incluida en la solicitud de pago la cual ha sido incluida de manera 
fraudulenta o en un error manifiesto; 
En lo que respecta a1 pago de un avance la cantidad asociada con ese avance si la 

contratista no ha presentado la docurnentacion requerida de presentacion para ese 
avance como se establece en el Contrato; 
Sujeto a la Clausula 30.2, cualquier cantidad pagada por la Empleadora para descargar 
o reservada para 10s propositos de descarga de cualquier gravamen, impediment0 o 
derecho de un tercero, creado sobre o a1 respecto de las Obras o cualquier trabajo, 
materiales, abastecimientos, via, si fuera necesario, la Contratista ha entregado a la 
Empleadora una fianza adecuada por tales cantidades en forma y cantidad 
razonablemente satisfactorias para la Empleadora; y 
Si este Contrato es concluido por cualquiera de las Partes la Empleadora no esta 
obligada a hacer pagos posteriores except0 de acuerdo a lo establecido en las Clausulas 
56 y 57. 

(c) 

(d) 

Certificados y Facturas 

42S La Empleadora notificara la cantidad sobre la cual la Contratista tiene derecho y 
antes de diez dias habiles posteriores a que la Empleadora recibiera la solicitud de pago de la 
Contratista. La cantidad establecida en ese aviso sera la “cantidad certificada”. Si la 
Empleadora no certifica el total de la cantidad solicitada por la Contratista en su solicitud de 
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pago, la Empleadora dara una explicacihn razonada para la negacihn de la certificacihn de la 
diferencia y a1 mismo tiempo certifica la cantidad por pagar reconocida. Si la Empleadora 
no proporciona a la Contratista un aviso con las razones de la no certificacihn por el total o 
por una parte de la solicitud de pago de la Contratista, entonces la cantidad total de la 
solicitud de pago de la Contratista se considerara certificada. 

42A La cantidad certificada o certificada estimada debera ser una suma pagadera y la 
Contratista debera tener derecho a emitir la factura correspondiente. La Empleadora debera 
pagar la factura a 10s 14 (cartorce) dias despues del dia en que dicho banco reciba la 
certificacihn del pago por parte de la Empleadora y la correspondiente factura de la 
Contratista (y en cas0 de que ese dia no sea un dia habil, entonces se debera realizar el pago 
inmediatamente a1 dia habil siguiente). 

42-7 Si la Empleadora no certifica la cantidad completa reclamada en la aplicacihn del 
pago de la Contratista, la facturacihn por parte de la Contratista de una cantidad menor, no 
significara que la Contratista acepte que la Empleadora se libre del pago de la cantidad no 
certificada. Dichas sumas se consideran que se deben notificar tal y como 10s montos 
mencionados en el Capitulo 13, el cual acuerda de manera eventual a traves del proceso de 
debate en ese mismo Capitulo. 

4Z8 La Empleadora no tendra derecho a retener o descontar de cualquier pago ninguna 
cantidad (except0 por las cantidades descritas en la Clausula 42.4) con respecto a la 
compensacihn, reduccihn o reclamacihn, a menos y hasta que, el CDB haya decidido que la 
Empleadora pueda retener o descontar dicha cantidad. El CDB puede ser convocado en 
cualquier momento para definir la validez de cualquier tipo de retencihn de la Empleadora. 

42S Todos 10s pagos realizados conforme a este Contrato, se deberan llevar a cab0 a 
traves de 10s metodos especificados en el Pago y Horarios de 10s Avances o si no existiera 
tal Apendice, a traves de una transferencia bancaria a una cuenta o cuentas nominadas por la 
Contratista. 
Una vez certificada cada solicitud de pago, esta sera devuelta a la Contratista, la cual se 
encargara de solicitar el pago a la entidad financiera conforme a las modalidades previstas 
en el Contrato de Financiamiento. 

42JN Cualquier pago que la Empleadora no este obligada a realizar conforme a la Clausula 
42.4, debera ser sin intereses, junto con el siguiente pago aplicado de acuerdo con la deuda, 
despues de cumplir con las condiciones descritas en esa Clausula. A menos de que acuerden 
lo contrario, no hay derecho alguno para retener dinero (en el sentido del porcentaje de una 
suma por el contrario pagadera a1 rendimiento de las Obras). 

42Jlll Ningh pago de la Contratista a la Empleadora, con excepcihn del pago final, 
constituira la aceptacihn de cualquiera de las Obras por ser presentada o suministrada por la 
Contratista o exonerara a la Contratista de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades 
en lo que a ella respecta. 
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Clausula 43 - ITBIS/Impuestos sobre bienes y senicios o impuestos al consumo 
equivalentes 

43Jl Si bajo este Contrato cualquier pago es pagadero de alguna de las Partes hacia la otra 
(incluyendo 10s Daiios por Demora) ellos seran pagados a su vencimiento, y en cas0 de 
demora de pago se aumentaran 10s cargos financieros en el rango descrito en la Clausula 44. 

43-72 
exenciones tributarias. 

Las Partes acuerdan las condiciones definidas en el Apendice 13 en lo referente a 

-0s de fmanciamiento por el reconocimiento tardio de derechos entre 
las Partes 

44Jl Sin perjudicar cualquier otro derecho o recurso, cualquier pago que llegue a ser 
pagadero o debiera llegar a ser pagadero para cualquiera de las Partes conforme a este 
Contrato (incluyendo reclamos que tengan que ser establecidos de acuerdo con el Capitulo 
13) se haran cargos de interes simple (no ajustado) a partir de la fecha en que el pago fue 
exigible o deberia haber llegado a ser exigible a1 porcentaje acordado por las Partes en 3 
puntos de porcentaje por encima de 10s seis meses EURIBOR para pagos en Euros. 

442 El proposito de este pago es compensar a la Parte afectada por la demora con la 
recepcion del dinero en otro respecto debido a esto. El derecho a este pago se establece 
automaticamente en cas0 de un no-pago por cualquiera que sea la razon y debe pagarse por 
peticion. La Empleadora certificara todos aquellos reclamos en intervalos mensuales 
conforme se originen, a menos de que la Empleadora haya referido 10s reclamos a1 CDB. El 
CDB tambien certificara cualquier monto, determinara si debe ser pagado conforme a esta 
Clausula en una base mensual, salvo que dichos montos ya hayan sido certificados por la 
Empleadora. 

CAP~TULO 7 
CONCLUSION Y RECEPCION DE LAS OBRAS POR LA EMPLEADORA 

Clausula 45 - Conclusion de la Instalacion 

45Jl La Contratista notificara a la Empleadora cuando considere que ha logrado la 
Conclusion de la Instalacion de las Obras. En donde las Obras se completen por Secciones, 
esta Clausula se refiere a la Conclusion seccional como adecuada. 

45-72 La Empleadora, tan pronto como sea factible y en cualquier cas0 dentro de 10s 5 
(cinco) dias siguientes a la recepcion de la notificacion referida en la Clausula 45.1, 
inspeccionara (segun y en cas0 de ser necesario) todo el trabajo y procedera como sigue: (a) 
entregara a la Contratista un certificado de Conclusion de la Instalacion de las Obras o 
cualquier Seccion de esta; o (b) si existe causa razonable para hacerlo, notificara a la 
Contratista por escrito de que la Conclusion no ha sido lograda, por consiguiente enunciara 
detalladamente las razones y el trabajo adicional que considere que aun se debe realizar para 
lograr la Conclusion. 
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45-3 En cas0 de que la Empleadora determine que no se ha logrado la Conclusion, la 
Contratista prontamente llevara a cab0 las acciones o realizara cualquier obra adicional para 
lograr la Conclusion y entregara a la Empleadora otra notificacion de acuerdo con la 
Clausula 45.1. Hasta el punto en que la accion o el trabajo adicional requiera una Variacion, 
sera evaluada de acuerdo con la Clausula 35. El procedimiento descrito en esta Clausula se 
repetira cuantas veces Sean necesarias hasta que se logre la Conclusion. 

454 La Empleadora emitira el certificado de Conclusion de Instalacion o el aviso 
correspondiente a partir de la Clausula 45.3 a mas tardar cinco Dias Habiles posteriores a la 
recepcion de la notificacion, de acuerdo con la Clausula 45.1. 

45S Si la Empleadora no emite el certificado de Conclusion de la Instalacion ni o una 
notificacion de conformidad con la Clausula 45.3, entonces se considerara, para cualquier 
fin, que la Empleadora emitio el certificado de Conclusion de la Instalacion, sin importar si 
se emitio realmente o debia haberse emitido, 5 Dias despues de la recepcion de la 
notificacion de acuerdo con la Clausula 45.1. El Comite Mixto de Solucion de Controversias 
podra confirmar dicha Conclusion a solicitud de una de las Partes, aunque esta confirmacion 
no constituye una condicion previa para la efectividad de cualquier Conclusion. 

Clausula 46 - Se omite intencionalmente este articulo. 

Clausula 4'7 - Recepcion de la Obra / Aceptacion Provisional 

47-1 La Fecha de Recepcion de la Obra o Aceptacion Provisional sera detallado en el 
Apendice 4: a) La fecha en que se ha cumplido con las condiciones para la Recepcion de la 
Obra; o b) La fecha en la cual la Empleadora, su agente o designados toman posesion y 
control de las Obras o cualquier seccion, en tal cas0 se considerara que esa parte de las 
Obras ha sido aceptada, en la fecha de tal USO. La Empleadora debera emitir, a peticion de la 
Contratista, un Certificado de aceptacion Provisional. Si la Empleadora usa alguna parte de 
10s Obras antes de que Sean aceptadas, le sera dada a la Contratista la oportunidad mis 
temprana para realizar las Pruebas de Rendimiento. 

471 En la Fecha de Recepcion de la Obra, la Empleadora tomara posesion y control, y se 
considerara que ha tomado posesion y control de todas las Obras o Secciones a partir de ese 
momento, por lo que sera responsable por la operacion y el mantenimiento a partir de ese 
momento, ademas de que asumira todo el riesgo de perdida o daiio, sin importar la causa, 
siempre y cuando esto no libere a la Contratista de sus obligaciones de acuerdo con el 
Capitulo 8 (Period0 de Correccion de Defectos), o de su obligacion de realizar otras obras 
despues de la Recepcion de la Obra de acuerdo con este Contrato. 

473 El Acceso de la Contratista a1 Sitio y a las Obras despues de la Recepcion de la Obra 
esta regulado por el Apendice 5 (Acceso de la Contratista despues de la Recepcion de la 
Obra), o si no existe tal Apendice, se realizara como sea necesario para cumplir con sus 
obligaciones pendientes de cumplimiento, en cas0 de existir alguna. 
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47A Si las Obras o cualquier Seccihn deben concluirse en mas de un paso o etapa, 
entonces se aplicara el Apendice 12 (Calendario de fechas contractuales e Hitos de acceso a 
Obra), o cualquier otro programa de pasos o etapas razonables establecidas por el acuerdo de 
las Partes. 

47S Cuando la Contratista considere que ha cumplido con las condiciones necesarias para 
la Recepcihn de las Obras o de cualquier Seccihn de acuerdo con la Clausula 47.1, la 
Contratista enviara una notificacihn a la Empleadora en la forma especificada en el 
Apendice 4 (Condiciones de la Recepcihn de la Obra), o de cualquier otra forma razonable 
si no se especifica ninguna. 

47& Tan pronto sea posible y en cualquier cas0 dentro de las 72 horas siguientes a la 
recepcihn de la notificacihn de acuerdo con la Clausula 47.5, la Empleadora inspeccionara 
(si es necesario y de la forma que esta lo determine) todas las Obras, y llevara a cab0 una de 
las siguientes opciones: 

a) 

b) 

c) 

Proporcionara a la Contratista un Certificado de Recepcihn de la Obra por las Obras; 

Proporcionara a la Contratista un Certificado de Recepcihn de la Obra por la Seccihn 
o las Secciones de las Obras correspondientes; o 
Si existiera una causa razonable para hacerlo, notificara a la Contratista que no han 
podido cumplirse las condiciones para llevar a cab0 la Recepcihn de la Obra de una o 
varias Secciones, mencionando detalladamente las razones para ello, asi como el 
trabajo adicional que considere necesario realizar para llevar a cab0 la Recepcihn de 
la Obra. 

0 

472 En el cas0 de que la Empleadora determine que no se han alcanzado las condiciones 
para la Recepcihn de la Obra, la Contratista llevara a cab0 el trabajo adicional o las acciones 
necesarias para permitir la Recepcihn de la Obra, y emitira una nueva notificacihn a la 
Empleadora de acuerdo con la Clausula 47.5. En el cas0 de una accihn o trabajo adicional 
requiera una Variacihn, esta sera valuada de acuerdo con la Clausula 35. El procedimientos 
en esta Clausula 47 se repetira cuantas veces sea necesario hasta que se lleve a cab0 la 
Recepcihn de la Obra. 

La Empleadora emitira el Certificado de Recepcihn de la Obra o la notificacihn de 
acuerdo con la Clausula 47.6 a mas tardar 10 Dias Habiles despues de la recepcihn la 
notificacihn de acuerdo con la Clausula 47.5. El Certificado de Recepcihn de la Obra sera 
retroactivo a la fecha de la Recepcihn de la Obra efectiva de acuerdo con la Clausula 47.1. 
Si la Empleadora no emite el Certificado de Recepcihn de la Obra o una notificacihn de 
acuerdo con la Clausula 47.6, entonces se considerara, para cualquier fin, que la Empleadora 
emitih el Certificado de Recepcihn de la Obra, sin importar si se emitih realmente o debia 
haberse emitido. El Certificado de Recepcihn de la Obra debera incluir (y se considerara que 
la incluye) la Fecha de Recepcihn de la Obra, la cual sera la fecha o fechas en que se 
cumplieron las condiciones establecidas en la Clausula 47.1. La Empleadora no podra 
retener 10s pagos solicitados por parte de la Contratista con base en que el Certificado de 
Recepcihn de la Obra no se emitih o se emitih con errores. 
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47-9 El Certificado de Recepcihn de la Obra, considerado como emitido o emitido 
realmente, funcionara como un reconocimiento por parte de la Empleadora de que la 
Contratista ha cumplido con sus obligaciones de acuerdo con este Contrato, debido a que 
este Contrato solicitaba que se cumplieran dichas obligaciones antes de la Recepcihn de la 
Obra, except0 por el trabajo (ya sea minimo o no) que sea reconocido por ambas Partes 
como pendiente, ya sea en una Lista de Puntos Pendientes o “Punch List”, o cualquier otro 
tip0 de lista de trabajo pendiente para corregir defectos (“Lista de Puntos Pendientes”). 

47JN Si el Certificado de Recepcihn de la Obra debia haber sido emitido por la 
Empleadora, entonces la Empleadora tendra derecho a solicitar a la Contratista que lleve a 
cab0 cualquier obligacihn contractual que no se hubiera cumplido a1 momento de la 
Recepcihn de la Obra. Este trabajo, asi como el trabajo requerido de acuerdo con la Clausula 
47.9 se realizara por cuenta y costo de la Contratista. 

47,lll La Empleadora podra, si asi lo decide en cualquier momento, mediante una 
notificacihn a la Contratista, elegir renunciar a cualquiera de las condiciones para la 
Recepcihn de la Obra, siempre y cuando la Contratista reconozca expresamente que la 
Empleadora, sin prejuicio de 10s otros recursos de la Empleadora de acuerdo con este 
Contrato, tenga derecho per0 no este obligado a tomar esa decision de acuerdo con esta 
Clausula 47 en dichos terminos, incluyendo una modificacihn en el Precio Contractual 
acordada por las Partes. 

Clausula 48 - Procedimientos de Evaluacion despuks de la recepcion de Control 

48Jl Si las Partes han acordado que ciertos procedimientos de evaluacihn, podran o 
deberan ser llevados a cab0 despues de la Recepcihn de la Obra, se aplicaran en la forma en 
que las Partes hayan convenido en realizar dichos procedimientos. 

482 Para todos 10s procedimientos se aplicaran 10s principios establecidos en el Apendice 
5 (Acceso de la Contratista despues de la Recepcihn de la Obra). Si no existen tales 
procedimientos, la Clausula 47.3 aplicara en cualquier evento. 

483 Si por razones no atribuibles a la Contratista, cualquier prueba despues de la 
Recepcihn de la Obra no puede completarse durante el Plazo para Corregir Defectos (0 
cualquier otro plazo acordado por ambas Partes), entonces se considerara que las Obras han 
pasado las pruebas despues de la Recepcihn de la Obra. 

CAP~TULO 8 
PLAZO PARA LA CORRECCION DE DEFECTOS 

Clausula 49 - Obligacion de la Contratista de terminar la Obra y corregir Defectos 

Plazo para Corregir Defectos 
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49Jl Las Partes acuerdan que la obligacihn de la Contratista de terminar la Obra y corregir 
Defectos se regira por lo establecido en el Apendice 11. N i n g h  Plazo para Corregir 
Defectos, cualquiera que sea su naturaleza e independientemente de la causa legal que le de 
origen, continuara vigente por mas de un aiio a partir de la Recepcihn de la Obra. 

492 La Empleadora notificara inmediatamente a la Contratista cualquier Defecto durante 
el Plazo de Correccihn de Defectos, en el momento en que aparezca el Defecto. De manera 
similar, la Contratista notificara a la Empleadora en cuanto se de cuenta de 10s Defectos. 
Durante el Plazo para Corregir Defectos, la Contratista solo estara obligada a dar atencihn a1 
Equipamiento, material y mano de obra en el Sitio en tanto que sea necesario para corregir 
tales Defectos. La Contratista no estara obligada a corregir Defectos relacionados con 
errores de Construccihn, elecciones de material o mano de obra atribuibles a terceros 
(diferentes a sus Subcontratistas o proveedores) o a la Empleadora, ni estara obligada la 
Contratista, sin una Instruccihn de Variacihn, a variar o mejorar las Obras que cumplan con 
el Contrato. La Contratista no sera responsable de reparaciones, correcciones de defectos y 
funcionamientos defectuosos causados por vandalismo, u operacihn inadecuada o 
mantenimiento pobre de las obras por la Empleadora o sus dependientes o cualquiera de sus 
contratistas. 

49-3 La Empleadora proporcionara a la Contratista todas las oportunidades y el acceso 
necesario para terminar cualquier trabajo pendiente especificado en la Lista de Puntos 
Pendientes y para corregir cualquier Defecto especificado en la fecha que se mencione en 
cualquier Certificado de Recepcihn de la Obra o cualquier Defecto en las Obras que no este 
especificado per0 que haya sido notificado por la Empleadora a la Contratista o a su 
Representante durante el Plazo para Corregir Defectos, Desgaste y daiios normales no 
incluidos. 

49-4 El desgaste deterioro o daiios normales a las Obras causados por la ocupacihn de la 
Empleadora y/o el us0 de las Obras o cualquier parte en ellas, y/o la falta de cumplimiento 
por parte de la Empleadora o de terceros o mantenimiento proporcionados no seran 
responsabilidad de la Contratista, ni la Contratista estara obligada a reparar tal desgaste o 
daiio. 

49-5 Las Partes se consultaran una a la otra y acordaran el momento o 10s momentos en 
que 10s objetos de la Lista de Puntos Pendientes y/o 10s Defectos se terminaran y/o 
corregiran, y sujeto a las disposiciones de la Clausula 49.1, el Plazo para corregir Defectos 
que aplicara en las correcciones y 10s cambios. 

49-6 Las Partes consultarin cual es el mejor metodo para corregir cualquier Defecto, el 
cual puede incluir, dependiendo de lo que decida la Contratista, reparar el Defecto, 
reemplazar las partes defectuosas o realizar de nuevo el trabajo defectuoso. 

4.%7 Se omite intencionalmente este articulo. 

49-8 La Empleadora y la Contratista llevaran a cab0 una inspeccihn conjunta de las Obras 
a1 menos 14 dias antes del vencimiento del Plazo correspondiente para Corregir Defectos, 
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con el fin de confirmar la condicihn de las Obras, y la Empleadora notificara 
inmediatamente a la Contratista cualquier Defecto pendiente que requiera corregirse o que 
requiera que la Contratista realice algun trabajo con relacihn a1 Contrato. Si no existe 
ninguna notificacihn, se considerara que las Obras cumplen con lo estipulado por el 
Contrato. 

Busqueda de Defectos 

49S En el cas0 de recibir instrucciones por parte de la Empleadora antes o durante el 
Plazo de Correccihn de Defectos para la Seccihn de las Obras en consideracihn, la 
Contratista inspeccionara 10s Defectos segun se lo instruya la Empleadora en el Apendice 
11. Si se encuentra un Defecto como resultado de la busqueda y el defect0 es 
responsabilidad de la Contratista de acuerdo con el Contrato, el Costo del trabajo para 
solucionar el Defecto sera absorbido por la Contratista, incluyendo el Costo por cualquier 
busqueda, examen o prueba necesaria para determinar la existencia o la gravedad del 
Defecto. En todos 10s demas casos, el Costo de ese trabajo, incluyendo cualquier busqueda, 
examen o prueba, debera ser definido y pagado a la Contratista como trabajo adicional y 
otorgado como Variacihn. 

Reduccion en el Precio del Contrato 

49-10 Eliminado intencionalmente este articulo 

Incapacidad para solucionar 10s Defectos 

49Jlll Si la Contratista se muestra negligente o se niega a solucionar 10s Defectos por 10s 
cuales es responsable, despues de llegar a un acuerdo escrito con la Contratista o de obtener 
una decision a este respecto por parte del Comite Mixto de Solucihn de Controversias y un 
aviso de 14 dias, la Empleadora podra emplear a otra contratista para solucionar tales 
Defectos. Sujeta a las limitaciones y exoneraciones de responsabilidad prevista por este 
Contrato, la Contratista sera responsable de 10s Costos razonables derivados de ese trabajo 
de reparacihn. 

Soluciones h i c a s  

49JY Sin prejuicio a lo establecido en la Clausula 57 o en el Capitulo 13, y a menos que se 
acuerde de otra forma, las reparaciones e indemnizaciones contractuales establecidas en este 
Capitulo seran las unicas y exclusivas reparaciones e indemnizaciones a las que tiene 
derecho la Empleadora con respecto a 10s Defectos. 

ACEPTACION DEFINITIVA 

49J3 La Contratista tendra derecho a solicitar un Certificado de Aceptacihn Definitiva 
despues de haber cumplido con las condiciones del Contrato (Apendice 7) si: 
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a) 

b) 

las Obras y 10s puntos de la Lista de Puntos Pendientes, si es que existe alguno, se 
hayan concluido de acuerdo con lo estipulado por el Contrato; 
el Plazo de Correccihn de Defectos ha expirado y se ha cumplido la obligacihn de la 
Contratista en relacihn con la Clausula 49. 

49Jl4 Cualquier Fianza de Garantia o de Cumplimiento a favor de la Empleadora sera 
invalid0 despues de la Aceptacihn Definitiva y deberan devolverse. 

CAP~TULO 9 
ASIGNACION DE RIESGOS, Y RESPONSABILIDAD Y EXONERACION DE 

RESPONSABILIDAD 

C l ; i u s u l a i o s  Generales de asignacion de Riesgo v responsabilidad 

Transferencia de responsabilidad por las Obras 

5Wl La Contratista asumira toda la responsabilidad por el cuidado de las Obras desde la 
Fecha de Inicio y hasta que se emita o deba emitirse el Certificado de Recepcihn de la Obra. 
En ese momento, la responsabilidad por el cuidado de las Obras o daiio a las Obras pasarin 
a la Empleadora. 

502 Si se emite un Certificado de Recepcihn de la Obra (0 debe ser emitido) para 
cualquier Seccihn de las Obras, la responsabilidad del cuidado de la Seccihn se transferira a 
la Empleadora. 

C l ; i u s u l a r o c a s  v Exoneraciones de Responsabilidad 

Proposito de las Clausulas de limitacion y exoneracion 

51Jl El prophsito de estas limitaciones a las disposiciones de responsabilidad es 
principalmente asegurar que la Empleadora ha obtenido el Precio Contractual mas razonable 
por las Obras, y que ambas Partes estin protegidas de perdidas inusuales por violaciones a1 
contrato y otras responsabilidades si ocurren problemas serios. De la misma manera y sin 
considerar cualquier otra ley o jurisprudencia contraria, bajo ninguna circunstancia ninguna 
de las Partes sera responsable con la otra por daiios ejemplares, morales o punitivos, o 
cualquier otro tip0 de daiios no compensatorios sin importar chmo se describan. 

512 Cualquiera de las Partes solo sera responsable ante la otra Parte por daiios o perdidas 
de cualquier propiedad diferente a las Obras cuando tales daiios o perdidas surjan por la 
negligencia o la mala conducta intencional de una de las Partes (la parte presuntamente 
responsable). 
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Clausula 52 - Exoneracion de Responsabilidad por Lucro Cesante o Danos Indirectos o 
Emergentes, etc. 

52Jl Except0 por lo mencionado en la Clausula 35 (Variaciones) y en las otras Clausulas 
acerca de las Variaciones -Clausula 37 (Daiios por Demora y Prima), Clausula 42.7 
(Incapacidad para certificar), Clausula 44.1 (Pago Retrasado) o Clausula 46.11 (Daiios 
liquidados o bonos por cump1imiento)- ninguna de las Partes sera responsable por la perdida 
de ganancias, perdida de ingresos, perdida de produccihn o gastos, o por daiios indirectos o 
consecuencia de otra situacihn aunque hayan sido descritos, incluyendo (sin limitacihn a la 
generalidad de lo anterior) perdida de USO, perdida de ingresos, perdida de interes, perdida 
de datos o informacihn o perdidas similares. 

Limitaciones de responsabilidad por reclamaciones individuales 

522 En todos 10s casos (incluyendo obligaciones para indemnizar y/o eximir de 
responsabilidad a la otra Parte, si es el caso), la responsabilidad de las Partes por cada 
evento de daiio estara limitada a una cantidad de 5% del Precio Contractual inicial de 
acuerdo con la Clausula 49 (Plazo para Corregir Defectos) incluyendo (sin limitacihn) 
gastos por el cumplimiento de las obligaciones de la Contratista por un tercer0 o la 
Empleadora; y de acuerdo con la Clausula 57 (Suspension y/o Terminacihn del Contrato), 
todos 10s cuales solo estaran sujetos a la limitacihn de las responsabilidades mencionadas en 
la clausula siguiente. 

Limitaciones generales y exoneracion de responsabilidad 

5 2 2  Sin tomar en cuenta cualquier otra disposicihn de este Contrato, ninguna de las 
Partes podra reclamar a la otra el pago, por concept0 de daiios o cualquier otra forma de 
compensacihn por incumplimiento de sus obligaciones, en conexihn con el Contrato 
(incluyendo obligaciones para indemnizar y/o eximir de responsabilidad), sumas por 
responsabilidad extracontractual, por negligencia o culpa grave (cualquiera de ellas o todas 
ellas) que a1 agregarse a otras cantidades pagadas de acuerdo con el Contrato por daiios o 
compensaciones por incumplimiento del Contrato, sumen mas del 5% (sin tomar en cuenta 
10s intereses) del Precio inicial del Contrato.' 

52A Nada en este Contrato exonera de la responsabilidad por fraude. 

Clausula 53 - Plazo de Responsabilidad 

53J 
cualquier perdida o daiio causada mas de diez aiios despues de la de Recepcihn de la Obra. 

Ninguna de las Partes tendra derecho a hacer reclamaciones a la otra Parte por 
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Clausula 54 - Ampliacion de limitaciones y exoneracion de responsabilidad para 
ciertos terceros 

541 Las limitaciones y exoneraciones anteriores de responsabilidad tambien son para el 
beneficio de cualquier empleado, agente, subcontratista, proveedor y su respectivo personal. 
Las partes se comprometen a estipular estas limitaciones y exoneraciones de responsabilidad 
en 10s contratos que celebraran con dichas personas. 

542 Con el fin de evitar dudas, las disposiciones de esta clausula sobreviviran a su 
terminacihn, terminacihn planeada, invalidez, ilegalidad, frustracihn, imposibilidad, 
Dificultades, Causas de Fuerza Mayor o cualquier otra situacihn legal o factual que termine 
o nulifique el Contrato en su totalidad o parcialmente, o lo obligue a hacer invalid0 el 
Contrato. 

543 La Empleadora se compromete a hacer lo necesario para que cualquier comprador u 
operador futuro de las Obras este obligado por las exoneraciones y las limitaciones de 
responsabilidad en este Contrato y, si es necesario para mantener esta garantia, 
proporcionara este Contrato a cualquier comprador u operador en el futuro, no obstante 
cualquier otra disposicihn contenida en este Contrato se considerara que la Contratista no 
estara en violacihn de cualquier deber u obligacihn conforme a este Contrato o cualquier 
contrato relacionado a este, si la Contratista actua de acuerdo con 10s terminos y las 
condiciones de una cobertura/seguro de credito de exportacihn o seguro de riesgo privado 
(incluso, per0 no limitado a, alguna instruccihn de la institucihn de credito de exportacihn 
relevante o asegurador). Cualquier tal acto u omisihn seran tratados como si un 
acontecimiento de Fuerza Mayor hubiese ocurrido. 

CAP~TULO i o  
DIFICULTADES GRAVOSAS, CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O TERMINACION 

DEL CONTRATO 

p 

55Jl 
dificultan su realizacihn mis de lo previsto razonablemente en la Fecha del Contrato. 

552 
Parte comprueba que: 

(a) 

Cada Parte debera efectuar sus obligaciones contractuales aun si 10s acontecimientos 

Independientemente de lo estipulado en el Pirrafo 1 de esta Clausula, en la que una 

continuar la realizacihn de sus obligaciones contractuales se ha convertido en algo 
excesivamente dificil debido a un acontecimiento fuera de su control, mismo que no 
podia haber sido razonablemente previsto de modo que hubiera podido ser tomado en 
consideracihn a1 momento de concluir el Contrato; y que 
no pudo evitar o superar dicho acontecimiento o sus consecuencias (“Dificultades 
Gravosas”); 

(b) 
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las Partes estin obligadas, dentro de un tiempo razonable a partir de la invocacion de 
esta Clausula, a negociar terminos contractuales alternativos que tomen en cuenta las 
consecuencias del acontecimiento. 

5523 Cuando se aplique el parrafo 2 de esta Clausula, per0 10s terminos contractuales 
alternativos que tomen en cuenta las consecuencias del acontecimiento no Sean convenidos 
por la otra Parte del Contrato como lo dispone dicho pirrafo, la Parte que invoque la 
presente Clausula tendra derecho a referir el asunto a1 Comite Mixto de Solucion de 
Controversias. 

55-4 Ninguna de las Partes tendra derecho a suspender la ejecucion o cumplimiento de sus 
obligaciones de conformidad con este Contrato, por el solo hecho de que se produzca una 
Dificultad Gravosa en si misma o por el hecho de haber notificado que se ha producido un 
evento de Dificultad Gravosa, a menos que se haya producido una decision del CMSC sobre 
este respecto. 

p 

Proposito de esta Clausula 

5dl Esta Clausula estipula las circunstancias bajo las cuales una Parte puede invocar 
Fuerza Mayor, como se define en la presente Clausula, con el fin de ser liberada de sus 
obligaciones. La Clausula tambien estipula las consecuencias contractuales de dicha 
situacion. Salvo que se estipule lo contrario en el Contrato entre las Partes de manera tacita o 
explicita, cuando una Parte no realice uno o mas de sus deberes contractuales, las 
consecuencias estipuladas en 10s Parrafos 4 a 9 de la presente Clausula tendran lugar si y en 
la medida en que dicha Parte compruebe: 

(a) 

(b) 

que su falta de cumplimiento se debio a un impedimento fuera de su control; y 

que el acaecimiento de dicho impedimento no podia haber sido razonablemente 
previsto de manera que hubiera podido ser tomado en consideracion a1 momento de 
concluir el Contrato; y 

que no pudo razonablemente evitar o superar 10s efectos de dicho impedimento (c) 

562 Cuando una Parte no realice uno o mas de sus deberes contractuales debido a la 
incompetencia de un tercero quien se ha comprometido a realizar la totalidad o parte del 
Contrato, las consecuencias estipuladas en 10s Parrafos 4 a 9 de la presente Clausula solo se 
aplicaran a la Parte: 

(a) si y en la medida en que la Parte demuestre 10s requisitos estipulados en el Parrafo 1 de 
esta Clausula; y 

si y en la medida en que la Parte demuestre que 10s mismos requisitos aplican a1 
tercero. 

(b) 
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562 A falta de pruebas de lo contrario y salvo que se disponga de otro modo en el 
Contrato entre las Partes de manera tacita o explicita, se asumira que la Parte que invoque 
esta Clausula ha reunido las condiciones descritas en la Clausula 56.1 (a) y (b) de esta 
Clausula de haber acaecido uno o mas de 10s siguientes impedimentos: 

(a) Guerra (declarada o no), conflict0 armado o amenaza del mismo (incluyendo ataques 
hostiles, bloqueo, embargo militar, hostilidades, invasion, acto de un enemigo 
extranjero, importante movilizacion militar; 

(b) Guerra civil, disturbios y revolucion, usurpacion del poder o golpe militar, 
insurreccion, conmocion o desorden civil, violencia colectiva, acto de desobediencia 
civil; 

(c) Acto de terrorismo; 

(d) Acto de autoridad legal o ilegal, cumplimiento de cualquier ley o disposicion, norma, 
regulacion o directiva gubernamental, toque de queda, expropiacion, adquisicion 
obligatoria, par0 de labores, requisa, nacionalizacion; 

Caso fortuito, plaga, epidemia, desastres naturales tales como tormentas violentas, 
ciclones, tifones, huracanes, tornados, tormentas de nieve, terremotos, actividad 
volcinica, derrumbes, maremotos, tsunamis, inundaciones, daiios o destrucciones por 
relampagos, sequias; 

Acto de sabotaje o pirateria; 

Explosion, incendio o destruccion de maquinas, equipo, fabricas, y de cualquier tipo de 
instalacion, falla prolongada del transporte, las telecomunicaciones o la corriente 
electrica; o 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) Disturbios laborales regional o nacional tales como boicot, huelga, paro, huelga pasiva, 
toma de fabricas o instalaciones. 

(i) La imposibilidad de obtener tales licencias o permisos seiialados en el Articulo 9.1 
Consecuencias de la Fuerza Mayor. 

Consecuencias de esta Clausula 

56-4 La Parte cuya invocacion de esta Clausula resulte procedente, de conformidad con el 
Pirrafo 6 de este apartado, sera liberada de su deber de efectuar las obligaciones estipuladas 
en el presente Contrato a partir del momento en que el impediment0 ocasione el 
incumplimiento 0, independientemente de si la notificacion del mismo se efectua sin o con 
retraso, a partir del momento en que la notificacion del mismo sea del conocimiento de la 
otra Parte. 
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565 La Parte cuya invocacihn de esta Clausula resulte procedente, de conformidad con el 
Parrafo 6 de este apartado, sera liberada de toda responsabilidad por daiios u cualquier otro 
recurso contractual por incumplimiento del Contrato a partir del momento estipulado en el 
Parrafo 4. 

56A Cuando el efecto del impedimento o acontecimiento invocado sea temporal, las 
consecuencias estipuladas en 10s Parrafos 4 y 5 de este apartado aplicarin solo en la medida 
y siempre que el impedimento o acontecimiento mencionado impida la realizacihn de sus 
deberes contractuales. 

56-7 Cuando esta Clausula aplique, la Parte que invoque la presente Clausula tendra la 
obligacihn de notificar a la otra Parte tan pronto como el impedimento o acontecimiento 
mencionado deje de impedir la realizacihn de sus deberes contractuales 

La Parte que invoque la presente Clausula tendra la obligacihn de emprender todas 
las medidas posibles para limitar el efecto del impedimento o acontecimiento mencionado 
durante la realizacihn de sus deberes contractuales. Cuando la duracihn del impedimento 
mencionado de conformidad con la Clausula 56.1 de la presente o del acontecimiento 
mencionado de conformidad con la Clausula 56.3 del presente prive sustancialmente a 
cualquiera de las Partes de aquello a lo que tienen derecho de esperar de acuerdo a1 presente 
Contrato, las Clausulas 56.13 y 56.14 se aplicarin salvo que se acuerde lo contrario. 

Calendario revisado de las fechas contractuales 

56-9 Cualquier period0 de tiempo especificado en el presente Contrato para el 
cumplimiento de una obligacihn debera, si asi lo solicita la Parte afectada, prolongarse 
adecuadamente de acuerdo a1 efecto del acontecimiento de Fuerza Mayor. 

Consulta sobre posibles medidas correctivas 

56JD Las Partes deberin consultarse para desarrollar e implementar, en cas0 de ser viable, 
un plan de medidas correctivas y/o de medidas alternativas razonables para manejar el 
acontecimiento Fuerza Mayor y minimizar las perdidas de cada Parte que este ocasione. 

Aumento del Precio Contractual 

56,lll Si las Obras sufrieran perdidas o daiios antes de la transferencia de riesgo y dicha 
perdida o daiio se debiera a una o mas circunstancias de las que aparecen en la Clausula 56.2 
(a) a (h) y la Contratista no tuviera derecho a recibir el seguro recaudado por el carga 
maritimo o el seguro de cobertura amplia para construccihn, la Empleadora indemnizara 
completamente a la Contratista por dicha perdida o daiio a las Obras. 

56J2 En cas0 de retraso debido a un acontecimiento de Fuerza Mayor en el pais y si la 
Empleadora desea que se continuen las Obras per0 la Contratista ha incurrido o incurrira en 
Costos, perdidas, daiios o gastos materiales por la continuacihn de dichas Obras que no Sean 
compensados completamente de otra forma, incluso por la Empleadora de conformidad con 
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10s terminos del presente Contrato o de otra manera, el Precio Contractual debera ajustarse 
de modo que la Contratista tenga sustancialmente la misma posicihn econhmica que hubiera 
tenido de no haber ocurrido el acontecimiento. 

Terminacion opcional, pago y liberacion 

%,I3 Si cualquier acontecimiento de Fuerza Mayor ha evitado o impedido de manera 
grave el desempeiio de una de las Partes por un period0 no mayor a 150 dias acumulativos a 
partir de la fecha de notificacihn de dicho acontecimiento de Fuerza Mayor, las Partes 
decidiran 10s terminos para continuar el Contrato o para terminarlo por mutuo acuerdo. 

%I4 Si las Partes no fueran capaces de llegar a un acuerdo con respecto a dichos terminos 
o con respecto a la terminacihn del Contrato por mutuo acuerdo dentro de 10s 180 dias 
siguientes a la fecha de notificacihn del acontecimiento de Fuerza Mayor, cada Parte podra 
dar por terminado el presente Contrato de manera inmediata por medio de notificacihn 
escrita a la otra Parte. Si el Contrato es terminado, de conformidad con lo estipulado en esta 
Clausula, las disposiciones del Capitulo 6 (Precio Contractual y Pago) se aplicaran y la 
Empleadora, previa consulta con la Contratista, determinara el valor del trabajo realizado y: 

(a) Las cantidades que deberin pagarse por cualquier trabajo realizado cuyo precio se 
encuentre estipulado en el presente Contrato; 

El Costo de la Via y de 10s materiales solicitados para las Obras que la Contratista 
haya recibido vaya a recibir en un futuro; dicha Via y dichos materiales seran 
propiedad de (y estaran bajo el riesgo de) la Empleadora cuando esta 10s pague, y la 
Contratista 10s pondra a disposicihn de la Empleadora; 

Cualquier otro Costo o responsabilidad en la que la Contratista incurra dadas las 
circunstancias con la finalidad de completar las Obras; 

El Costo razonable que resulte del retiro de las Obras Temporales y del Equipo de la 
Contratista del Sitio y la devolucihn de 10s mismos a las Obras de la Contratista en su 
pais (0 a cualquier otro destino con un costo no mayor); y 

El Costo razonable que resulte de la repatriacihn del personal y trabajadores de la 
Contratista relacionado con las Obras en la fecha de dicha Terminacion; 

y emitira un Certificado Provisional de Pago de conformidad con la Clausula 42 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(Solicitud y procedimiento de Pago). 

Clausula 57- Suspension y/o Terminacion del Contrato 

Suspension de las Obras o de una Seccion de las Obras por parte de la Empleadora 

57,l La suspension de las Obras o de una Seccihn de las mismas es una de las facultades 
de la Empleadora que puede ejercer unicamente por una fundada causa. La Empleadora 
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puede instruir en cualquier momento a la Contratista que suspenda el avance de una Seccion 
o de la totalidad de las Obras. Durante la suspension y dadas las circunstancias, la 
Contratista tomara las medidas necesarias para proteger, almacenar y resguardar dicha parte 
de las Obras contra del deterioro, la perdida o el daiio. 

Suspension por parte de la Contratista 

572 En cas0 de que la suspension fuera necesaria para proteger las Obras o la seguridad 
de 10s trabajadores, la Contratista tambien podra, previa notificacion a la Empleadora, 
suspender las Obras en su totalidad o una Seccion de las mismas. Durante la suspension y 
dadas las circunstancias, la Contratista tomara las medidas necesarias para proteger, 
almacenar y resguardar dicha parte de las Obras contra del deterioro, la perdida o el daiio. 

Reembolso del Costo o pago en cas0 de suspension 
573 Si la Contratista se demora y/o incurre en costos como resultado de la suspension 
mencionada en la Clausula 57.1 o en la Clausula 57.2, la Contratista debera notificar a la 
Empleadora y tendra derecho a1 reclamo del reembolso de 10s Costos (incluyendo 10s costos 
por almacenamiento) generados por la suspension. Asimismo, tendra derecho a1 pago por la 
Via y/o por 10s materiales que no hayan sido entregados en el Sitio, si el trabajo en la Via o 
la entrega de la Via y/ o 10s materiales han sido suspendidos. Este derecho corresponde a1 
pago del valor a la fecha de la notificacion a la Empleadora de 10s Costos correspondientes a 
10s trabajos, sub-contratistas, desmovilizacion, Via y/o materiales, si: 

(a) La Contratista ha indicado que la Via y/o 10s materiales son propiedad de la 
Empleadora; seiialindolo o de otro modo; y 

La suspension no se deba a una causa atribuible a la Contratista (b) 

La Empleadora debera, si asi lo solicita la Contratista, asumir la responsabilidad de proteger, 
almacenar, resguardar y asegurar dicha Via y/o materiales, y por 10s riesgos de perdida o 
daiios. 

Suspension prolongada 

57A Si la suspension mencionada en la Clausula 57.1 ha permanecido por un periodo 
inintermmpido mayor a 120 dias 0, si el periodo es intermmpido, mayor a 180 Dias en total 
y la suspension no se debe primordialmente a una causa atribuible a la Contratista, la 
Contratista podra mediante notificacion a la Empleadora requerir su consentimiento para 
proseguir en 28 Dias. Si no se otorga el permiso en dicho lapso, la Contratista considerara la 
suspension como una omision por Variacion de conformidad con la Clausula 35 de la parte 
afectada de las Obras. Si dicha suspension afecta la totalidad de las Obras, la Contratista 
podra dar por terminado el Contrato de conformidad con las disposiciones de la Clausula 
57.16 de esta Clausula. 

579 Si la suspension ha sido ocasionada por razones de las cuales la Contratista es 
responsable, las disposiciones de las Clausulas 57.1 a 57.4 no aplican. La Contratista no 
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tendra derecho a ninguna prorroga de Tiempo para la Toma de Control de conformidad con 
la Clausula 36.4 o a pagos adicionales relacionados con el presente Contrato. 

Reanudacion del trabajo 

5'7A Una vez recibido el permiso o la Instruccion de proseguir, la Contratista debera, 
previa notificacion a la Empleadora y con la Empleadora, examinar las Obras, la Via y 
materiales afectados por la suspension. La Contratista debera efectuar nuevamente la 
movilizacion con cargo a la Empleadora y como una Variacion, y debera reparar cualquier 
deterioro, Defect0 o perdida de las Obras, de la Via o materiales que haya sucedido durante 
la suspension. 

572 Si la Empleadora ha asumido 10s riesgos y la responsabilidad por la suspension de la 
Obras de conformidad con la Clausula 57.3, 10s riesgos y la responsabilidad serin devueltas 
a la Contratista catorce [14] dias (0 dentro de cualquier otro period0 que sea acordado) 
despues de haber recibido el permiso o la Instruccion de proseguir. 

Suspension o terminacion por incumplimiento 

5'7-8 Cualquiera de las Partes podra suspender la realizacion del Contrato o terminar el 
Contrato ante el incumplimiento sustancial del Contrato por la otra Parte. Las Notificaciones 
de suspension de conformidad con la presente Clausula deberan entregarse por lo menos 14 
dias antes del primer dia de suspension. Las notificaciones de terminacion deberan 
entregarse (haya o no habido una notificacion de suspension previa) por lo menos 63 dias 
antes de la fecha de terminacion. Cualquiera de las notificaciones arriba mencionadas sera 
inefectiva si el incumplimiento ha sido remediado, o se han emprendido las medidas 
necesarias para remediarlo lo antes posible en dichas circunstancias. 

5'7S Un incumplimiento es sustancial si priva en gran medida a una de las Partes de un 
beneficio importante que esta tenia derecho a esperar en la Fecha Contractual. Los 
incumplimientos Sustanciales de la Empleadora incluyen per0 se limitan a: 

(a) 

(b) 

Incumplir o negarse de manera persistente a cumplir 10s Requisitos de la Empleadora; 

Instruir de manera regular la realizacion de Variaciones u ordenar una Variacion 
importante sin admitir que el cambio o cambios son Variaciones; 

No entregar, por cualquier razon, el Sitio o Secciones del mismo en el momento o 
momentos estipulados para la transferencia y/o no acordar una prorroga; 

No tener acceso a 10s fondos necesarios para pagar las sumas acordadas en el Contrato 
en el momento en que Sean o se vuelvan pagaderas; o 

Obstaculizar o retrasar a la Contratista de manera persistente 

(c) 

(d) 

(e) 
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57,1@ Los incumplimientos Sustanciales de la Contratista incluyen per0 no se limitan a: 

(a) No producir 10s documentos de acuerdo a1 Programa de Fechas Contractuales o 
cualquier Programa revisado que se haya acordado; 

No proseguir de manera sustancial y persistente las Obras con la diligencia necesaria a 
pesar de a1 menos dos (2) advertencias despues de treinta (30) Dias de no haberlo 
hecho con respecto alas areas de las Obras especificadas. 

No efectuar la Recepcihn de la Obrd Aceptacihn Provisional de las Obras despues de 
period0 en que la cantidad maxima de Daiios por Demora se aplica y se ha incurrido en 
incumplimiento continuo a pasar de a1 menos dos (2) advertencias despues de treinta 
(30) Dias. 

(b) 

(c) 

57,Ill Los incumplimientos Sustanciales por cualquiera de las Partes incluyen per0 no se 
limitan a: 

(a) Sin el acuerdo tacito o explicit0 de la otra parte, dejar de pagar las sumas acordadas en 
el presente Contrato en mis de dos (2) ocasiones separadas y/o por mas de treinta (30) 
dias despues de la fecha de pago; 

No cumplir con elementos importantes de 10s dictamenes del Comite Mixto de 
Solucihn de Controversias o del Tribunal de Arbitraje; 

No producir las garantias, fianzas o seguros requeridos por el Contrato en el momento 
especificado en el Contrato o dentro de un tiempo razonable despues de dicho 
momento. 

(b) 

(c) 

57Jl2 A fin de no dar lugar a dudas, 10s incumplimientos menores de cualquiera de las 
Partes con el fin de seguir de manera estricta 10s procedimientos de Variacihn, 10s reclamos 
respecto a 10s procesos o 10s documentos, de conformidad con las disposiciones del presente 
Contrato, se consideran incumplimientos no sustanciales del Contrato. 

57,13 Cualquier notificacihn emitida con respecto a la presente Clausula debera estipular 
claramente en el borde superior de cada hoja de la notificacihn y en el titulo en cas0 de que 
sea enviada de manera electrhnica, que se emite de conformidad con la Clausula 57 si se 
refiere a una suspension, terminacihn o a ambas. Ademas de ser entregadas por cualquier 
otro medio, las notificaciones deberian entregarse por correo certificado o personalmente 
con una nota de acme de la recepcihn del documento o con un recibo, salvo que dicha nota 
sea rechazada. 

57,14 Cualquier parte que haya sido notificada respecto a una terminacihn tendra la 
oportunidad de subsanar el incumplimiento dentro de un tiempo razonable. Para fines de 
esta Clausula y salvo que se acuerde lo contrario, un plazo minimo de 30 Dias despues de la 
recepcihn de la notificacihn sera considerado razonable. 
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Consecuencias de la terminacion 

5’7Jl5 En todos 10s casos de terminacihn del Contrato por cualquier metodo, incluyendo 10s 
estipulados en esta Clausula, la limitacihn y exclusion de las disposiciones de 
responsabilidad del presente Contrato se seguiran aplicando. 

57,16 Si la Contratista termina el Contrato de conformidad con esta Clausula, tendra 
derecho a1 avaluo estipulado en la Clausula 56.14 del presente, y a reclamar daiios por 
ganancia perdida (en cas0 de que haya) por 10s costos de suministros y instalacihn de la 
totalidad del Contrato. Si el proyecto pertenece a la Junta de Comercio o se trata de un 
Proyecto similar, la parte no tendra derecho a reclamar daiios por ganancia perdida (0 
derechos similares) por operar el Proyecto en el period0 de concesihn. 

57-17 Si la Empleadora termina el Contrato de conformidad con esta Clausula, la 
Contratista tendria derecho a exigir el cumplimiento de las Clausulas 56.14 (a) y (b), per0 no 
de las Clausulas 56.14 (c), (d) o (e). Ademas de transferir el titulo y riesgo de la Via, 
materiales y Equipo de la Contratista por 10s que la Empleadora ha pagado, la Empleadora 
tendra derecho a recuperar 10s costos adicionales en 10s que se haya incurrido a1 completar 
las Obras. 

57Jl8 Ademas, la Empleadora tendra derecho a utilizar todo el Equipo de la Contratista en 
el Sitio a la fecha de terminacihn, y se considerara, por haber terminado el Contrato de 
conformidad con esta Clausula, que la Contratista le ha otorgado el derecho y la licencia 
gratuita para utilizar dicho Equipo hasta que las Obras se completen. La Empleadora tendra 
derecho a utilizar libremente 10s insumos y articulos perecederos que hayan permanecido en 
el Sitio y no se hara responsable de 10s daiios por el us0 normal, depreciacihn o deterioro del 
Equipo de la Contratista y de 10s insumos restantes seran puestos a disposicihn de la 
Contratista. 

Capitulos que siguen vigentes despuks de la terminacion 

57,U Sin afectar la naturaleza permanente de cualquier otro termino del presente Contrato 
e independientemente de cualquier otra disposicihn del presente Contrato o de las leyes 
aplicables, se conviene y entiende que 10s Capitulos 9, 10, 11, 12 y 13 de las presentes 
Condiciones del Contrato seguirin vigentes despues de cualquier terminacihn o presunta 
terminacihn o elusion del Contrato, cualesquiera que Sean las circunstancias que surjan. 

5720 A fin de no dar lugar a dudas, las disposiciones de la presente Clausula excluiran de 
cualquier derecho de suspension y/o terminacihn (incluyendo el derecho de rescisihn) que de 
otro modo seria posible de acuerdo con la ley vigente. 
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CAP~TULO 11 
SEGUROS 

Clausula 58 - Semros 

Seguros de Obras 

58Jl La Contratista se encargara de efectuar y mantener por cuenta propia la cobertura de 
seguros tal como se especifica en las Clausulas 58.2, 58.3 y 58.6. Proporcionara terminos y 
condiciones conforme a aquellos establecidos razonablemente en el mercado de seguros y 
adquiridos habitualmente por contratistas en proyectos similares en lo que respecta a1 
tamaiio, tecnologia y ubicacihn del proyecto. Los contratos de cobertura se celebraran con 
aseguradoras o reaseguradoras que Sean responsables a nivel financier0 y que resulten 
razonablemente aceptables para la otra Parte. 

Seguros de Carga Maritima 

582 Se mantendrin seguros de carga maritima por un valor no inferior a1 110% del valor 
CIF para cubrir daiio o perdida de las Obras durante su transportacihn por medio de 
vehiculos de cualquier clase desde cualquier almacen en el mundo hasta el descargue en el 
Sitio inclusive. Esta cobertura no sera inferior a lo estipulado en las condiciones de 
cobertura amplia del Institute of London Underwriters, conocidas a nivel internacional, 
siempre y cuando 10s riesgos de guerra se consideren a tasa base y el deductible no sea 
mayor que la cantidad por incidencia especificada en la Lista de Modificaciones, si es el 
caso. 

Seguros de Cobertura Amplia para Construccion/Levantamiento 

5WS Los Seguros de Cobertura Amplia para ConstruccihnlLevantamiento deberan 
proporcionar cobertura amplia por daiio o perdida de las Obras por una cantidad no inferior 
a1 costo total de restablecimiento, sujeto a 10s sublimites que Sean razonables a nivel 
comercial, y con las exoneraciones requeridas habitualmente en el mercado de seguros, tales 
como la exoneracihn por riesgo de terrorismo. Estos seguros deberin cubrir cualquier 
actividad en el Sitio posterior a1 descargue de las Obras, incluyendo el almacenamiento en el 
Sitio o cerca de este, asi como la construccihn, el levantamiento, el ensamblaje, hasta el 
momento de expedicihn del certificado de recepcihn de las Obras. 

58A La Contratista mantendra estos seguros para proporcionar cobertura durante el Plazo 
para la Correccihn de Defectos por daiio o perdida por 10s que sea responsable la Contratista 
a raiz de cualquier causa derivada de las actividades de Sitio previas a la expedicihn del 
certificado de toma de control, y por daiio o perdida causados por la Contratista o las 
Subcontratistas en el curso de cualquier otra operacihn relacionada con las Obligaciones por 
Defectos conforme a lo estipulado en el Contrato (apartado de cobertura por mantenimiento 
prolongado). 
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585 Las condiciones de la poliza deberan cumplir con el estandar intemacional y deberan 
contener todas las condiciones y aprobaciones que Sean habituales en el mercado de seguros. 
Tambien debera cubrirse el daiio o perdida de las Obras causados por instalacion, material o 
mano de obra defectuosos .La reduccion general en dicha poliza no debera exceder la 
cantidad por incidencia especificada en la Lista de Modificaciones, si es el caso. 

Seguros para Equipo de la Contratista 

5&6 Los seguros para equipo de la contratista proporcionarin cobertura amplia por daiio o 
perdida del equipo de la Contratista por una cantidad no inferior a1 valor total de reemplazo, 
durante cualquier actividad en el Sitio, incluyendo la entrega en el Sitio. 

Requisitos Generales para las Clausulas 58.2 a 58.5 - Seguros de Obras 

5&7 A menos que se especifique lo contrario, la Contratista se encargara de efectuar y 
mantener la cobertura de seguros tal como se establece en las Clausulas 58.2 a 58.5 a 
nombre de la Empleadora y la Contratista de manera conjunta, y asegurara la renuncia a1 
recurso legal por parte de las aseguradoras contra las Partes aseguradas. 

Pruebas de 10s Seguros de Obras de la Contratista 

58,W A peticion de la Empleadora, la Contratista proporcionara 10s certificados de seguros 
0, si se le solicitan, las copias de las polizas de seguros y las pruebas que evidencien que 
todas las primas han sido pagadas por la Contratista a mas tardar 30 dias antes de que 
pudiera ocurrir cualquier riesgo en el cas0 de cada una de las polizas de seguros que la 
Contratista esta obligada a efectuar y mantener segun lo estipulado en las Clausulas 58.2 a 
58.7 

Aplicacion de medidas de seguros 

58-9 Cualquier medida de seguros comprendida en 10s Seguros de Obras estipulados en 
las Clausulas 58.2 a 58.6 debera ser pagada por las aseguradoras directamente a la Parte que 
sufra el riesgo a1 momento del daiio o perdida y debera aplicarse conforme a la reparacion o 
rectificacion del daiio ocurrido. 

Otros seguros 

58J@ Ademas de 10s seguros de obras estipulados en las Clausulas 58.2 a 58.3, la 
Contratista debera efectuar y mantener por cuenta propia, u ordenar a sus subcontratistas que 
efectuen y mantengan por cuenta propia, la siguiente cobertura de seguros con aseguradoras 
acreditadas y autorizadas para operar en el Pais. 

58,lll Seguros de Responsabilidad de la Empleadora y Compensacion para Trabajadores 
conforme a cualquier ley aplicable. Si la ley no preve ninguna obligacion a este respecto o 
solo establece ciertos limites minimos, la Contratista debera ajustar las condiciones de estos 
seguros de la manera y dentro de 10s limites en que un contratista prudente y responsable lo 
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haria en las mismas circunstancias y dentro del mismo entorno. Estos seguros deberan 
mantenerse vigentes durante todo el tiempo que el personal asista en las Obras del Sitio. 

5&12 Seguros de Responsabilidad Automovilistica en el pais conforme a cualquier ley 
aplicable. Si la ley no preve ninguna obligacion a este respecto o solo establece ciertos 
limites minimos, la Contratista debera ajustar las condiciones de estos seguros de la manera 
y dentro de 10s limites en que un contratista prudente y responsable lo haria en las mismas 
circunstancias y dentro del mismo entorno. 

5%13 Seguros de Cobertura Amplia por Responsabilidad de Terceros para cubrir la 
responsabilidad legal de la Contratista con un limite de indernnizacion no inferior a un 
millon de euros (0 su equivalente en otra moneda) por incidencia y a dos millones de euros 
(0 su equivalente en otra moneda) en el agregado, a menos que se especifique lo contrario. 

Pruebas de Otros Seguros de la Contratista 

58-14! A peticion de la Empleadora, la Contratista proporcionara pruebas a la Empleadora 
de que 10s otros seguros de la Contratista estan en orden y de que todas las primas han sido 
pagadas por la Contratista a mas tardar 30 dias despues de tal peticion de la Empleadora. 

Seguros de las Subcontratistas 

58-15 Las Subcontratistas podrin efectuar y mantener cualquier tip0 de seguro solicitado 
por la Contratista segun lo estipulado en las Clausulas 58.10 a 58.13 (Otros Seguros) con 
condiciones y limites que Sean razonables para tales Subcontratistas con respecto a su 
participacion en las Obras. No obstante, la Contratista sera responsable de que las 
Subcontratistas cumplan con las disposiciones correspondientes. 

Seguros de la Empleadora 

58% La Empleadora mantendra vigente un seguro de propiedad de cobertura amplia, que 
incluya cobertura por averia de maquinaria, que cubra todos 10s bienes reales y personales 
de la Empleadora y que, a partir de la fecha de toma de control, cubra tambien las Obras. 
Proporcionara terminos y condiciones conforme a aquellos establecidos razonablemente en 
el mercado de seguros y adquiridos habitualmente por 10s dueiios de proyectos similares en 
lo que respecta a1 tamaiio, tecnologia y ubicacion del proyecto. Los contratos de cobertura se 
celebraran con aseguradoras o reaseguradoras que Sean responsables a nivel financier0 y que 
resulten razonablemente aceptables para la otra Parte. 

58-17 La Empleadora garantizara que el seguro descrito en la Clausula 58.16 prevalecera 
cualquier seguro adquirido por la Contratista y que se designara a la Contratista y sus 
Subcontratistas como asegurados adicionales. Asimismo, garantizara la exencion de 
subrogacion por parte de la aseguradora con respecto a daiios o perdidas derivados de las 
actividades en Sitio de la Contratista que se lleven a cab0 segun las condiciones 
contractuales. Las cantidades deducibles de 10s seguros que seran proporcionadas por la 
Empleadora no deberan exceder aquellas habitualmente aseguradas por 10s empleadores de 
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proyectos similares en lo que respecta a1 tamaiio, tecnologia y ubicacion del proyecto a1 
momento de la adquisicion, y en n i n g h  cas0 deberin ser mayores a 50,000.00 euros. 

5&18 A peticion de la Contratista, la Empleadora proporcionara a la Contratista un 
certificado relativo a1 seguro de cobertura amplia de bienes y averia de maquinaria. 
Asimismo, la Empleadora debera notificar a la Contratista con treinta dias de anticipacion 
sobre cualquier cancelacion o rnodificacion material en dicha poliza. 

Disposiciones Generales - Cumplimiento de las Condiciones de las Polizas 

58J9 En el cas0 de todas las polizas de seguros que cada una de las Partes esta obligada a 
efectuar y mantener, la parte encargada del seguro sera responsable de proporcionar en 
forma apropiada y completa toda la informacion solicitada por las aseguradoras, y debera 
cumplir con todos 10s requisitos y condiciones de dichas polizas de seguros. 

Condiciones de Modificacion de las Polizas 

5&2@ Ninguna de las Partes podra hacer ninguna rnodificacion ni alteracion a las 
condiciones de las polizas de seguros que dicha Parte esta obligada a efectuar y mantener sin 
haber notificado previamente a la otra Parte de tales modificaciones o alteraciones y sin 
haber recibido la aprobacion de la otra Parte en 10s casos en que 10s derechos o intereses de 
la otra Parte pudieran verse afectados por tales cambios o modificaciones. La Parte 
encargada del seguro debera notificar de forma oportuna a la otra Parte si cualquiera de las 
aseguradoras de la Parte encargada del seguro cancelara o alterara cualquier poliza de 
seguros por la cual 10s derechos o intereses de la otra Parte pudieran verse afectados. 

Cobertura de Seguros sin Efecto en Responsabilidades 

5821 Nada de lo estipulado en esta Clausula limita las obligaciones o responsabilidades de 
la Contratista o de la Empleadora con respecto a1 resto de las condiciones contractuales, y 
nada de lo estipulado en esta Clausula debera interpretarse con objeto de incrementar las 
limitaciones de responsabilidad en el Contrato. Cualquier cantidad no asegurada o no 
recuperada de las aseguradoras debera ser cubierta por la Contratista y/o la Empleadora 
conforme a sus obligaciones o responsabilidades. Sin embargo, si la Parte encargada del 
seguro no cumple con su obligacion de efectuar y mantener vigente una cobertura de 
seguros que esta obligada a efectuar y mantener segun lo estipulado en el Contrato y la otra 
Parte no aprueba la omision ni efectua la cobertura de seguros relevante a dicha omision, 
cualquier cantidad de dinero que deberia recuperarse por este seguro debera ser pagada a la 
Parte encargada del seguro. 

Mitigacion de Danos 

58-22 La Empleadora y la Contratista reconocen que en cas0 de daiio ambas Partes deberan 
realizar su mayor esfuerzo para mitigar el daiio. En cas0 de que las Obras se vean daiiadas, 
independientemente de la obligacion precedente de rnitigacion, la Contratista debera (a) 
notificar oportunamente a la Empleadora; (b) tomar todas las medidas necesarias para 
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preservar cualquier articulo daiiado, y abstenerse de limpiar, destruir, desechar o intentar 
modificar o mover innecesariamente cualquier parte relacionada directamente con el daiio 
(except0 en la medida en que ello sea necesario razonablemente para mitigar el daiio y/o 
para asegurar la seguridad del personal); y (c) cooperar y participar en cualquier inspeccion 
realizada por cualquier ajustador de seguros en la medida en que ello sea posible en el 
period0 posterior a la incidencia del daiio. 

Preeminencia de las Condiciones de las Polizas sobre las Descripciones 

5823 La cobertura a que se hace referencia en esta Clausula 58 esta establecida en su 
totalidad en las polizas de seguros correspondientes. Las descripciones de dichas polizas que 
aparecen en este Contrato no pretenden ser exhaustivas, ni alterar o modificar cualquier 
disposicion contenida en las polizas. En cas0 de conflict0 entre las polizas de seguros y las 
descripciones que aparecen en este contrato, las disposiciones de las polizas de seguros 
tendran preeminencia. 

Deducible de Seguros 

58-24! En cas0 de daiio o perdida de las Obras causado por cualquiera de 10s siguientes 
riesgos, la Empleadora cubrira 10s deducibles de 10s seguros de cobertura amplia de carga 
maritima o de construcciodlevantamiento: 

Todos 10s riesgos derivados de las condiciones climaticas, del suelo o del subsuelo, 
incluyendo, sin lirnitacion, la contarninacion preexistente en el Sitio y/o condiciones 
climaticas poco comunes; 

Todos 10s riesgos derivados de las acciones de 10s empleados y/o agentes de la 
Empleadora; 

Todos 10s riesgos derivados de la instalacion, materiales o especificaciones de la 
Empleadora; y 

Todos 10s demis riesgos que la Empleadora ha aceptado como riesgos de la 
Empleadora segun lo estipulado en el presente Contrato. 

En todos 10s otros casos, la Contratista debera cubrir 10s deducibles de 10s seguros antes 
mencionados. 

CAP~TULO 12 
DISPOSICIONES VARIAS 

Clausula 59 - Confidencialidad 

59Jl En lo que respecta a la informacion tecnica y de negocios que cada una de las Partes 
reciba de la otra Parte, y en 10s casos en que la Parte que proporciona la informacion 
expresamente especifique el caracter confidencial de dicha informacion o cuyo caracter 
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confidencial pueda asumirse con base en las circunstancias en que se proporcionh la 
informacihn, las Partes podran emplear dicha informacihn unicamente para 10s prophsitos 
que esta fue proporcionada, la manejaran como si se tratara de sus propios secretos de 
negocios, y no la proporcionarin ni la haran disponible a terceros, a menos que la 
informacihn tecnica o de negocios en cuestihn: 

(a) 

(b) 

este disponible a nivel general en fuentes publicas o del domini0 publico; 

haya sido proporcionada en cualquier momento por cualquier tercero sin obligacihn de 
confidencialidad hacia la otra Parte; 

(c) haya sido desarrollada de forma independiente por la Parte que recibe la informacihn 
sin basarse en la informacihn confidencial de la otra Parte o haya sido del 
conocimiento de la Parte que recibe la informacihn antes de que esta fuera revelada por 
la otra Parte y todo ello sea comprobable; o 
deba ser revelada a terceros para efectos del presente Contrato, siempre y cuando 
dichos terceros Sean o se vuelvan objeto de una obligacihn de confidencialidad 
equivalente. 

(d) 

59-22 Independientemente de las disposiciones de la presente Clausula, cualquier Parte 
podra revelar cualquier informacihn confidencial en la medida en que ello sea necesario para 
cumplir cualquier ley, norma o disposicihn, cualquier orden, decreto, citatorio, fallo, 
resolucihn legal, o cualquier otro proceso similar de cualquier corte, tribunal, tribunal de 
arbitraje o instrumento gubernamental, o de cualquier bolsa de valores. Antes de que tal 
informacihn sea revelada, la Parte que proporciona la informacihn debera, en la medida de 
lo posible, notificar por escrito a la Parte que inicialmente revelh la informacihn con 
respecto a cualquier solicitud de ese tipo, de manera que la Parte que inicialmente revelh la 
informacihn pueda obtener una orden de proteccihn o tomar cualquier otra medida 
apropiada. La Parte que proporciona la informacihn debera cooperar para minimizar la 
revelacihn de informacihn confidencial y debera aunarse a cualquier esfuerzo de la Parte que 
busca proteger la informacihn para obtener un tratamiento confidencial por parte del tercero 
a quien se revela la informacihn confidencial, o para obtener hrdenes de proteccihn que 
limiten la diseminacihn y el us0 de la informacihn confidencial. Nada de lo aqui estipulado 
impedira que cualquiera de las Partes oponga objeciones legitimas a las normas, 
disposiciones u hrdenes que exijan la revelacihn de informacihn confidencial. 

593 
contenidos del presente contrato. 

59-4 
period0 de cuatro aiios despues de la Aceptacihn Final. 

59-5 Las publicaciones de cualquier tip0 que cualquiera de las Partes realice y que se 
refieran a las Obras requeriran la aprobacihn escrita por anticipado de la otra Parte. Dicha 
aprobacihn no podra ser negada irrazonablemente. 

La obligacihn de confidencialidad antes mencionada tambien se aplicara a 10s 

La obligacihn de confidencialidad creada por esta Clausula continuara por un 
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5 M  No obstante la obligacihn de confidencialidad dispuesta anteriormente la Contratista 
estara autorizada a revelar a cualquier cesionario a tenor de lo dispuesto en el Articulo 64, 
institucihn de credit0 de exportacihn y/o sus agentes respectivos, y a otros aseguradores de 
riesgo privados alguno y toda la informacihn confidencial, de ser requerido bajo 10s 
terminos y condiciones de una cobertura ECA o cobertura de riesgo privada en relacihn a1 
Proyecto. 

Obsequios, Incentivos o Recompensas 

60Jl Por este medio las Partes garantizan, atestiguan y avalan que, a la fecha, ninguna de 
las Partes ni sus agentes, funcionarios o cualquier tercer0 en su nombre ha ofrecido, dado, 
pedido, solicitado o aceptado ninguna forma de cohecho, obsequio, incentivo o recompensa 
pecuniaria o cualquier otra ventaja de cualquier tip0 (ni insinuado o dado a entender que 
harian o podrian hacer tal cosa en el futuro) de ninguna manera relacionada con el Contrato 
o con cualquier otro contrato entre las Partes (0 cualquier Parte relacionada). 

602 Las Partes se comprometen, en todo momento durante el curso del Contrato y en 
adelante, a cumplir y garantizar que sus agentes, empleados y funcionarios cumplan con la 
version mas reciente de las disposiciones de la Camara de Comercio Internacional para 
combatir la extorsion y el cohecho en las transacciones internacionales, que se incorporan a 
este Contrato como si estuviesen escritas en el presente en su totalidad. 

60-3 Con el fin de evitar cualquier duda, las Partes confirman especificamente que el 
CMSC tendra la facultad de determinar las consecuencias civiles de cualquier presunto 
incumplimiento de esta clausula, con la correspondiente exoneracihn de 10s tribunales 
locales (no penales) del pais. 

60-4 Independientemente de cualquier ley aplicable, 10s fraudes u otras conductas ilegales 
no eximiran a ninguna de las Partes de las responsabilidades del Contrato a menos que tal 
conducta prive a la otra Parte del beneficio total del Contrato como resultado de la accihn 
denunciada, y siempre y cuando la parte quejosa haya puesto termino a1 Contrato s e g h  lo 
estipulado en la Clausula 57. 

C l ; i u s u l a r i d a d  del Contrato, Divisibilidad v Modificaciones a1 Contrato 

Integridad del Contrato 

6llJ El Contrato constituye el acuerdo integro entre las Partes con respecto a1 tema del 
Contrato y reemplaza todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (tanto escritos 
como orales) a1 respecto realizados por las Partes antes de la fecha de celebracihn del 
Contrato y que no hayan sido incorporados por escrito a1 texto del Contrato. 

Modificaciones a1 Contrato 

612 Cualquier modificacihn a1 Contrato debera hacerse por escrito. Ninguna 
modificacihn ni accihn por escrito de cualquiera de las Partes sera efectiva para modificar el 
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Contrato a menos que las Partes hayan acordado expresamente o reconocido en 
comunicaciones escritas entre ellas que el Contrato deberia ser o ha sido modificado. 

613 En cas0 de que cualquier disposicihn o condicihn del Contrato fuera prohibida o 
invalidada, tal prohibicihn o invalidacihn no afectara la validez o cumplimiento de cualquier 
otra disposicihn o condicihn del Contrato o su funcionamiento en una jurisdiccihn donde no 
sea prohibida o invalidada. Ademas, en la medida de lo posible, la disposicihn o condicihn 
sera reemplazada mediante un acuerdo o mediante el CMSC por una disposicihn o condicihn 
valida o aplicable que provea el mismo resultado o uno similar. 

61A 
abstenerse de ejercerlos. 

Ninguna de las Partes renuncia a 10s derechos que le confiere este Contrato por 

Alegato de Falta de Capacidad 

61-5 Se omite intencionalmente este articulo. 

61A Si alguna de las Partes que celebran el Contrato no posee personalidad juridica 
propia conforme a las leyes que rigen su estatuto, la definicihn de Parte obligada por este 
Contrato incluye a cualquier organizacihn de la que sea parte que no tenga una personalidad 
juridica propia. 

Renuncia a Inmunidad Soberana y Privilegios Similares 

61-7 Por este medio las Partes que celebran el presente Contrato renuncian a cualquier 
inmunidad soberana o inmunidad de ejecucihn o embargo. Se reconoce que el presente 
Contrato constituye una transaccihn comercial sujeta a1 derecho internacional y que 10s 
hrganos gubernamentales o estatales que celebran el presente contrato lo hacen con la 
intencihn de cumplir con el Contrato s e g h  lo estipulado en sus condiciones, y por ende 
renuncian a cualquier inmunidad soberana, inmunidad de embargo, o privilegios del derecho 
administrativo que en otras circunstancias podrian haberles sido aplicados. 

Clausula 62 - Responsabilidad Solidaria 

62Jl Si cualquiera de las Partes forma (segun las leyes aplicables) una sociedad, 
consorcio, asociacihn u otro grupo no incorporado de dos o mas personas, 
independientemente de la manera en que se describa: 

(a) Se considerara responsables a estas personas de manera conjunta y por separado con 
respecto a la otra Parte para efectos del cumplimiento contractual; y 

Estas personas deberin notificar a la otra Parte quien es el representante que tendra la 
facultad de vincular a dicha Parte con cada una de estas personas. 

(b) 

622 Ninguna de las Partes de este Contrato ni 10s miembros del grupo no incorporado 
descrito en la Clausula 62.1 podra modificar su estado legal o despojarse de la 
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responsabilidad legal por las obligaciones que el Contrato le confiere sin la 
autorizacion por escrito de la otra Parte. 

Clausula 63 - Notificacion y Responsabilidad de la Subcontratista, y Cesion de 
Obligaciones de la Subcontratista 

63Jl Ninguna de las Partes podra subcontratar el Contrato en su totalidad sin el 
conocimiento y la aprobacion de la otra Parte. Cada una de las Partes sera responsable por 
10s actos u omisiones de su Subcontratista, agentes o empleados durante el cumplimiento 
contractual como si se tratara de 10s propios actos u omisiones de la Parte. 

632 En cas0 de ser acordado por las Partes en la fecha contractual, o en cas0 de que la 
Subcontratista sea mencionada en el Contrato, la Contratista notificara a la Empleadora con 
antelacion no menor a 28 dias: 

(a) El proyecto de contrato a celebrar con el Subcontratista, con informacion 
razonablemente detallada respecto a la categoria de trabajo, que debera incluir la 
experiencia laboral relevante; y 

El comienzo de trabajo planeado de la Subcontratista en el Sitio. (b) 

63-3 Except0 en 10s casos expresamente seiialados en el presente Contrato, ninguna de las 
Partes tendra ningun otro derecho en relacion con la cesion, condiciones de contratacion, 
expectativas de trabajo o cualquier otro aspect0 de la labor de la Subcontratista. 

Cesion de obligaciones de la Subcontratista 

63-4 Si una Subcontratista ha asumido una obligacion puesta a cargo de la Contratista por 
el presente Contrato respecto a las obras o por 10s servicios, personal o materiales 
proporcionados por esa Subcontratista, y si la obligacion se prolonga luego de la expiracion 
del ultimo Plazo para la Correccion de Defectos, la Contratista debera, a la fecha de 
expiracion del ultimo Plazo para la Correccion de Defectos, y si se le solicita que lo hag% 
ceder el beneficio de dicha obligacion a la Empleadora durante el resto del plazo por expirar. 
Cualquier cesion de ese tipo correra por cuenta de la Empleadora. 

-or cualquier Parte 

641 Ninguna de las Partes podra, sin la aprobacion expresa por escrito de la otra Parte, 
que no podra ser negada sin razones suficientes, ceder a cualquier tercer0 el contrato o 
alguna parte del mismo o cualquier derecho, beneficio, obligacion o interes que se deriven 
de este, except0 en cas0 de que ambas Partes acepten ceder, ya sea completamente o por 
medio de cobro, cualquier cantidad de dinero que le sea pagadera, o que pueda volverse 
pagadera segun lo estipulado en el Contrato. 

642 La subcontratacion no se considera como cesion. 
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Clausula 65 - Comunicaciones, incluyendo Avisos y Autorizaciones 

En 10s casos en que estas condiciones estipulen la emision de aprobaciones, 
certificados, autorizaciones, avisos o solicitudes, estas comunicaciones seran: 

(a) realizadas por escrito y entregadas en persona (contra recibo), enviadas por correo o 
por mensajero, o transmitidas por fax, correo electronico con confirmacion de 
recepcion, o mediante cualquier otro sistema de transmision electronica o 
almacenamiento de informacion empleado por las Partes; y 

entregadas, enviadas o transmitidas a la direccion de recepcion de comunicaciones del 
destinatario, segun se estipula en el Contrato o s e g h  el us0 habitual. Sin embargo: 

(i) 

(b) 

Si el destinatario proporciona un nuevo domicilio, las comunicaciones de ese 
momento en adelante deberan ser entregadas s e g h  corresponda; y 

(ii) Si el destinatario no especifica lo contrario a1 momento de solicitar una 
aprobacion o autorizacion, puede enviarse tambien a1 domicilio desde el cual se 
emitio la solicitud. 

652 
negadas o retenidas sin razones suficientes por ninguna de las Partes. 

6523 
entregada en persona se considerara recibida: 

(a) 

(b) 

Las aprobaciones, certificados, autorizaciones, avisos y resoluciones no podrin ser 

Cualquier aviso u otra comunicacion enviada por correo, fax, correo electronico o 

En cas0 de entrega en persona o por mensajero, cuando sea recibida contra recibo; 

En cas0 de fax o correo electronico (con solicitud de confirmacion de recepcion), 
cuando este haya sido enviado a la direccion correcta, el siguiente dia laboral local 
luego de la transmision; o 

En cas0 de correo registrado con acme de recibo, a las 11 a.m. de la fecha de 
recepcion. 

(c) 

En 10s casos en que la entrega en persona, por mensajero o por fax ocurra despues de las 6 
p.m. de un dia laboral, o en un dia que no sea dia laboral, se considerara que la entrega 
ocurrio a las 9 a.m. del siguiente dia laboral. Las referencias a la hora en esta clausula se 
refieren a la hora local del pais del destinatario previsto. 

654 
contrario: 

Para efectos del Contrato, except0 en 10s casos en que el context0 requiera lo 

(a) El Contrato y el lenguaje son neutrales con respecto a1 genero; 
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(b) Las palabras que indican el singular tambien incluyen a1 plural y las palabras que 
indican el plural tambien incluyen a1 singular; 

Las disposiciones que incluyen las palabras “acuerdo” y “acordar” se refieren a un 
acuerdo realizado por escrito o registrado por escrito (antes o despues del acuerdo); 

“Escrito” o “por escrito” significan escrito a mano, escrito a maquina, impreso o 
realizado con medios electrhnicos, y que resulte en un registro con una firma 
electrhnica o recibo de confirmacihn 

(c) 

(d) 

(e) Para la interpretacihn del presente Contrato, 10s encabezados de cada capitulo, clausula 
y demas secciones deben incluirse en el texto del Contrato; y 

Todos 10s avisos, certificados, autorizaciones y determinaciones s e g h  lo estipulado en 
el presente Contrato indicaran la(s) Clausula(s) del Contrato por las que se rigen. 

(f) 

CAP~TULO 13 
RECLAMACIONES. SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE 

Clausula 66 - Recursos exclusivos - Todas las reclamaciones de todo tip0 deberan ser 
determinadas de acuerdo a estas disposiciones 

Reclamaciones de cualquiera de las Partes 

6&1 Todas las reclamaciones, diferencias o controversias de cualquier tipo que se 
relacionen o se deriven de cualquier forma del Contrato, incluyendo, sin limitacihn, su 
funcionamiento, incumplimiento, incumplimiento de deberes civiles o estatutarios, hecho 
ilicito (delictivos) o fraude que se originen durante el curso del Contrato (“reclamaciones”) 
deberan ser resueltas unicamente por medio de 10s procedimientos establecidos en el 
presente Contrato. 

662 Por este medio las Partes se comprometen a establecer un Comite Mixto de Solucihn 
de Controversias (“CMSC’) conforme a las normas del Consejo de Controversias de la 
Camara de Comercio Internacional vigentes a la fecha contractual (las “Normas”), que se 
incorporan a1 presente como referencia. Por lo tanto, el CMSC posee la facultad y se espera 
que decida en cuanto a todas las reclamaciones, diferencias o controversias, incluyendo 
cualquier cuestihn o asunto relacionado con su existencia, validez o termino. Se acepta que 
10s terminos empleados en esta clausula poseen el mismo significado que tienen en las 
Normas. El CMSC contara con tres miembros designados en el presente contrato o 
designados conforme a las Normas, y el asiento sera Paris, Francia. La lengua a ser usada 
sera el espaiiol. 

663 Todas las reclamaciones deberin presentarse, en primera instancia, a1 CMSC s e g h  
lo estipulado en las Normas. En el cas0 de cualquier controversia, el CMSC emitira una 
recomendacihn, a menos que el presente Contrato requiera un fallo, o a menos que las Partes 
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acuerden que el CMSC deba emitir un fallo. Asimismo, el CMSC podra decidir emitir un 
fallo a peticion de una de las Partes y de acuerdo con las Normas. 

66A Si cualquiera de las Partes no cumpliera con la Recomendacion o con el fallo cuando 
se le solicite hacerlo conforme a las Normas, la otra Parte puede someter el cas0 de 
incumplimiento a un arbitraje s e g h  lo estipulado en las Normas de Arbitraje de la Camara 
de Comercio Internacional por parte de uno o mas arbitros designados de acuerdo con las 
Normas de Arbitraje antes mencionadas. 

66S Si cualquiera de las Partes enviara un aviso a la otra Parte y a1 CMSC expresando su 
insatisfaccion con respecto a una Recomendacion o Fallo que cumpla con las Normas, o si el 
CMSC no emitiera la Recomendacion o Fallo dentro del plazo estipulado en las Normas, o 
si el CMSC se disolviera conforme a las Normas, la controversia se dirimira en ultima 
instancia conforme a las Normas de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional por 
medio de uno o mas arbitros designados de acuerdo con las Normas de Arbitraje antes 
mencionadas. El asiento del arbitraje sera Paris, Francia y la ley francesa sera la ley 
aplicable. La lengua a ser usada sera el espaiiol. 

66-6 Hasta que la controversia se resuelva ya sea por arbitraje o por acuerdo entre las 
Partes, estas permaneceran sin responsabilidades frente a cualquier Fallo, 
independientemente de si se ha expresado insatisfaccion, a menos que las partes acuerden lo 
contrario. Cualquier cantidad de dinero que se acuerde o se ordene pagar debera ser pagada 
de inmediato y sin demora por esperar la resolucion pendiente o por cualquier otra causa. 

66-7 
perdida causados por el incumplimiento de las Clausulas 66.1 a 66.6 inclusive. 

66-8 A todos 10s efectos de este Contrato y en particular a 10s efectos de esta Clausula de 
resolucion de controversias y de arbitraje internacional, la Empleadora expresamente 
acuerda y declara que renuncia a cualquier excepcion, defensa, privilegio basado en 
inmunidad de estado o inmunidad soberana, incluso por lo que respecta a su patrimonio, asi 
como cualquier excepcion de tener que seguir juicios previos ante 10s tribunales del fuero 
local. 

Por este medio cada una de las Partes asegura a la otra Parte contra cualquier costo o 

Clausula 67 - Disposiciones Complementarias con relacion al Arbitraie 

67-1 Ningh tribunal de arbitraje podra reabrir o revisar n i n g h  fallo del CMSC que haya 
sido decretado definitivo y vinculante de acuerdo con las Normas, per0 10s tribunales de 
arbitraje podran realizar adjudicaciones sumarias con el fin de asegurar el cumplimiento de 
10s fallos del CMSC, como se describe a continuacion. 

673 Cualquier expresion de insatisfaccion debera especificar a que parte del Fallo o 
Recomendacion se refiere e impugna (en cas0 de existir elementos identificables en el Fallo) 
y que partes del Fallo o Recomendacion no se impugnan y por lo tanto permanecen en su 
caracter vinculante. Una vez que el plazo para presentar avisos de insatisfaccion haya 
terminado, ninguna de las Partes podra alegar que un Fallo o elemento de algun Fallo no es 
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vinculante, si ninguna de las Partes present0 aviso de insatisfaccion con respecto a1 Fallo o a 
cualquiera de las Partes de este. 

Res judicata, arbitraje secuencial y efectos contractuales del CMSC 

6'72 Las disposiciones de 10s Fallos previos, si es que 10s hay, de un CMSC constituido 
segun lo estipulado en el presente Contrato, seran vinculantes en un CMSC posterior y en 
10s Tribunales de Arbitraje en la medida en que 10s fallos hayan sido de caracter definitivo y 
vinculante. 

67-4 Ninguna de las Partes estara limitada en cuanto a arbitraje por 10s puntos de vista, 
pruebas o argumentos presentados ante el CMSC o por 10s motivos de insatisfaccion 
expresados en el aviso de insatisfaccion con respecto a un fallo del CMSC, en cas0 de que 
haya existido aviso de este tipo. Cualquier determinacion de un CMSC sera admisible en 
funcion del arbitraje. 

679 Si se ha designado un Tribunal de Arbitraje y dicho Tribunal no ha declarado el 
termino de 10s procedimientos de acuerdo con las normas que rigen su funcionamiento, 
podra presentarse ante dicho Tribunal de Arbitraje cualquier controversia que no haya 
recibido un fallo oportuno por parte del CMSC, o cuyo fallo no haya sido declarado 
definitivo o vinculante, s e g h  sea el caso. 

67-6 
directamente a arbitraje, lo cual queda enteramente a su discrecion. 

HECHO Y FIRMADO de buena fe, en cinco (5) originales de un mismo tenor y efecto, en la 
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s 
veinte y dos (22) dias del mes de noviembre del aiio dos mil seis (2006). 

Por EL ESTADO DOMINICANO: 

Luego de la recepcion de las Obras, las Partes podran presentar reclamaciones 

ING. DIANDINO PENA, 
Secretario de Estado, Director Ejecutivo 

Por EL CONTRATISTA: 

ALAIN LOVAMBAC 
Por el Consorcio CIM-TSO 

DP REGISTRO No. LPI No. 019/2006 
PLPM FECHA 22 de noviembre de 2006 

Yo, DR. TOMAS GONZALEZ BALBI, Notario Publico de 10s del Numero para el Distrito 
Nacional, CERTIFICO Y DOY FE: Que 10s seiiores ING. DIANDINO PERA y ALAIN 
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LOVAMBAC, de generales que constan, han firmado en mi presencia el documento que 
antecede, manifestandome bajo juramento que dichas firmas son las mismas que 
acostumbran usar en todos 10s actos de sus vidas, tanto en publico como en privado. En la 
ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, el dia veinte y dos (22) dias del mes de noviembre del aiio dos mil seis (2006). 

DR. TOMAS GONZALEZ BALBI, 
NOTARIO PUBLICO No. 5345 
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A P E N D I C E S  
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APENDICE I 

Lista de Modificaciones despuks de la licitacion: 
(que tiene preeminencia sobre las Condiciones Contractuales) 

n.n 

n s  

n s  

Suministros por la Empleadora : 

Se ha decidido que el suministro del hormigon y del acero quedan a cargo de la 
Empleadora y precisamente: 

el suministro del mallazo de reparto (referencia DIVRFH125), 
el suministro del hierro para las armaduras (referencias APBPPC250C y 
DIVRTOOO l), 
el suministro de hormigon con bombeo (referencias DIVRFH125, DIVRFH205, 
APBPPC250C y DIVRT0001). 

m: estas referencias son las indicadas en el documento N o  4 de la licitacion: 
presupuesto ~ mediciones. OPRET sumininistrard las referencias utilizadas en 
Republica Dominicana para estos productos. 

La Contratista solicitara las cantidades y referencias necesarias a la Empleadora con 
10 dias habiles de anticipo por escrito con acuso de recibo (Tipo, fecha, cantidad y 
lugar de entrega). 

La elaboracion de las armaduras, la colocacion del mallazo, asi como el 
hormigonado estan a cargo y bajo la responsabilidad de la Contratista. 

La Empleadora es responsable de la calidad de 10s suministros arriba mencionados 

Suministros por la Contratista 

Consta que las especificaciones tecnicas y las cantidades de 10s suministros 
requeridos han sido establecidos por la Empleadora bajo su entera responsabilidad. 
Durante la fase de preparacion definitiva de la Obras, la Contratista verificara las 
cantidades y las especificaciones definidas e indicara a la Empleadora toda 
discrepancia antes de confirmar las ordenes a las fabricas. Las Partes se pondran de 
acuerdo sobre las eventuales modificaciones y sus implicaciones. 

Taller de Mantenimiento: suministro e instalacion de equipamiento por la 
Contratista 

Se ha convenido que podrin figurar como apendices a1 presente Contrato el 
suministro y la instalacion del equipamiento del Taller de Mantenimiento, asi como 
el control de incendio y la ventilacion. Los costos y el detalle de 10s suministros 
figuraran en 10s apendices correspondientes. 



-81 

IA Vias sobre pilares y juntas de dilatacion : suministro de 10s materiales e 
instalacion de la via 

La Empleadora ha transmitido a la Contratista despues de la licitacion un nuevo 
listado de mediciones. Se han ajustado las modificaciones de cantidades segun la 
oferta adicional que forma parte del Apendice 14 del presente Contrato. 
Las cantidades y especificaciones tecnicas de las vias sobre pilares y juntas de 
dilatacion son sujetas a confirmacion. El suministro y la instalacion de 10s pilares 
(que Sean de hormigon o de acero) no estan incluidos en 10s precios del Apendice 14. 

Contracarril / Tope de Seguridad 

Durante la fase de negociaciones se ha decidido de reemplazar 10s carriles de 
seguridad U69 Tipo 33 C1 (1.2.1 ~ DIVRMKOOl) y placas de contracarril 0.3473 
(1.1.1.3 ~ DIVRF03 1 S) importados por una solucion mas adaptada a la Republica 
Dominicana, que consiste en un “tope” de seguridad en Hormigon armado 
(“CURB’). 

En la oferta adicional del 16 de noviembre 2006 se ha cancelado el suministro y la 
instalacion de 10s carriles U69 y de las placas 0.3473. 

Se ha incluido la colocacion de un tope de seguridad (“CURB’) en Hormigon 
armado sobre las vias en el viaducto, cuyo diseiio sera suministrado por la 
Contratista y aprobado por la Empleadora. 

El suministro del Hormigon y del acero correspondiente queda a cargo de la 
Empleadora. 

I S  
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AP€NDICE 2 

Programa y Condiciones de Pago 

Las condiciones de pago son las que se han indicado en la propuesta de la Contratista y que 
son las siguientes: 

1.1 Pago de 15% de anticipo del total del Contrato o sea, 4,958,906,39 Euros (cinco 
millones setecientos ocho mil novecientos seis euros treinta y nueve centavos) contra 
presentacihn de la factura correspondiente y de una fianza de pago anticipado por el mismo 
importe. 

Cada miembro del consorcio presentara la factura y la fianza que le corresponde. 

1-74 
control de incendio y ventilacihn, seran facturados por el miembro del consorcio CIM 

Pago del saldo de 85% de 10s suministros de la forma siguiente: 

13,l 45% del total de 10s suministros, 3 meses despues del pago anticipado, previa 
presentacihn de una factura y evidencia que 10s materiales y equipos han sido debidamente 
ordenados y estan en proceso de fabricacihn. 

Los suministros de vias y de equipamiento del Taller de Mantenimiento y equipos de 

40% del total de 10s suministros, a la puesta FOB, contra la presentacihn de 10s 
documentos. 

Para el pago, se necesitan 10s siguientes documentos para presentar a1 Banco: 

- Conocimiento de Embarque (Bill of lading) en tres (3) originales y dos (2) copias, 
marcado limpio a bordo, consignado a la orden de OPRET, fechado a mas tardar en la 
ultima fecha de embarque s e g h  contrato, evidenciando embarque hasta el lugar de destino 
en puerto de la ciudad de Santo Domingo. 

- Factura comercial, redactada en idioma espaiiol o ingles, en original y cuatro (4) 
copias, detallando la mercancia embarcada. 

- Certificado de seguro negociable cubriendo 10s riesgos seiialados en el Contrato, 
mostrando beneficiario OPRET. 

- Lista de Empaquetado (Packing List) redactada en idioma espaiiol o ingles, en 
original y tres (3) copias, expresando el peso bruto, peso neto, cubicaje, cantidad de bultos. 

- Certificado de Origen, en original y tres (3) copias expedido por las autoridades 
competentes teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo sobre Normas de Origen de la 
Organizacihn Mundial de Comercio, que permita identificar las mercancias y en la cual la 
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autoridad organism0 facultado para concederlo certifica expresamente que las mercancias a 
las que se refiere el certificado son originarias de un determinado pais. 

1-3 

Pago de 85% del total de 10s trabajos realizados cada fin de mes contra presentacihn de una 
factura y de una situacihn mensual de avance de las obras. 

1A Cada miembro del consorcio remitira a la recepcihn provisional, una fianza de fie1 
cumplimiento de un 4% del total del Contrato, por el monto de su participacihn, valida hasta 
el fin del period0 de garantia. 

El 85% del total del Contrato seria pagado mediante un credito comprador cubierto por una 
compaiiia aseguradora de credito europea y establecido por un banco europeo de primer 
orden. Los pagos seran hechos directamente a1 miembro correspondiente del consorcio por 
el banco. 

La Instalacihn de la Via sera facturada por el miembro del consorcio TSO 

El 15% de pago adelantado seria pagado a traves de un credito financier0 otorgado por el 
mismo u otro banco. 

Fin del Apendice 2 
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A€'I?ND€CE 3 

Formato de solicitud de pago 

La solicitud de pago de la Contratista a la Empleadora debera presentar como minimo: 

la fecha, 

nombre y direccihn de la Contratista, No de identificacihn Fiscal, 

nombre y direccihn de la Empleadora, 

la mencihn a este Contrato, 

motivo del pago solicitado: suministro o montaje 

una referencia de 10s hitos alcanzados y la fecha en la que se alcanzh cada uno de 10s 
avances referenciados para suministro o montaje, 

motivo / cantidad / moneda del pago solicitado, 

10s metodos de pago aplicables a la solicitud establecida 

Fin del Apendice 3 
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A€’I?ND€CE 4 

Condiciones de Recepcion de la Obra 

I. Condiciones de Recepcion de la Obra 

Las siguientes condiciones serin consideradas como Condiciones para la Recepcion de la 
Obra, y las obras seran consideradas como concluidas siempre y cuando: 

a. 

b. 

Los Suministros estan conformes con lo establecido por la Empleadora; 

la Instalacion de la via y de todos 10s equipos esta conforme con lo establecido por la 
Contratista en su Propuesta y su Addenda, que debera cumplir con 10s requisitos de 
ejecucion 

Fin del Apendice 4 



-87- 

APENDICE 5 

Acceso de la Contratista despuks de la Recepcion de la Obra 

La Recepcihn de la Obra seiiala el punto en el tiempo en el cual el control del Sitio y de las 
Obras y el riesgo de perdida y daiio a las obras, pasa de la Contratista a la Empleadora. 
Consecuentemente, la Contratista debe coordinar con la Empleadora el acceso de la 
Contratista a1 Sitio. 

La Contratista puede, entre otras cosas, solicitar su acceso a: 

(a) 

(b) 

(c) Repeticihn de las pruebas y mediciones no aprobadas con anterioridad a la 
Recepcihn de la Obra o con el fin de obtener un mejor resultado y de tal modo 
seiialar cualquier defect0 durante la ejecucihn 

Todos 10s puntos en la Lista de pendientes 

Remediar defectos durante el period0 de garantia 

En este punto en el tiempo, las Obras pueden estar en operacihn; no obstante, la Contratista 
podria solicitar razonablemente que las Obras (0 parte de ellas) Sean clausuradas por 
periodos potencialmente prolongados e inciertos con el fin de ejecutar las soluciones a las 
Obras. Por lo tanto, a menos que se acuerde de otra forma, las siguientes previsiones seran 
aplicables: 

I. Derecho de acceso de la Contratista despuks de la Recepcion de la Obra 

No obstante si la Recepcihn de la Obra ha ocurrido y el cuidado del Sitio ha pasado a 
manos de la Empleadora, la Contratista tendra el derecho de acceder a1 Sitio y a las Obras 
segun sea requerido por la Contratista con el fin de cumplir sus obligaciones, o para ejercer 
sus derechos en este Contrato, todo de acuerdo con 10s procedimientos puestos en marcha 
en este Apendice 5 independientemente de que las Partes esten en disputa. 

2. Reconocimientos mutuos 

La Contratista aprecia y reconoce que las Obras estan en operacihn y que cualquier acceso 
de la Contratista que impide o retrasa la operacihn de las Obras es oneroso a la Contratista. 
La Empleadora aprecia y reconoce que la Contratista requiere acceso a las Obras para 
ejecutar sus obligaciones o ejercer sus derechos suscritos en este Contrato y que impedir a 
la Contratista de hacerlo es oneroso a la Contratista. 
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3. Obligacion de la Contratista de notificar 

En cualquier momento la Contratista puede determinar que si se requiere acceso a las 
Obras, debera ser notificado a la Empleadora, declarando: 

El prophsito para el cual se solicita el acceso; 

La obra a ser ejecutada; 

La cantidad de personal para quienes se solicita el acceso y la maquinaria, 
herramientas y equipo de la Contratista a ser llevados a1 Sitio; 

Sin importar si se requiere la clausura del Proyecto o las Obras o cualquier parte de 
ellas o si la clausura es requerida, se debera especificar una descripcihn detallada de 
la naturaleza y duracihn de la clausura; y 

La fecha o las fechas para las cuales se solicita el acceso, que sera concedido, a 
menos que se trate de una emergencia, no menos de tres dias despues de su 
notificacihn. 

4. Solicitud de acceso para clausura del Proyecto o las Obras o cualquier parte de 
ellas. 

El derecho de acceso de la Contratista debe incluir el derecho a solicitar una clausura o una 
reduccihn en la operacihn de las Obras. Cualquier modificacihn o reparacihn que se solicite 
hacer a la Contratista se hara con la minima interferencia en la operacihn de las Obras y las 
reducciones o clausuras de las Obras solo seran solicitadas cuando sea necesario. La 
Empleadora dara acceso en un plazo no mayor a cinco (5) dias de la solicitud. 

5. Solicitud de acceso para la correccion de defectos. 

Si la Contratista es requerida para corregir defectos, de conformidad con el Articulo 49, la 
Empleadora debera, a menos que se acuerde de otra manera, conceder dicho acceso en un 
plazo no mayor de cinco (5) dias. 

Fin del Apendice 5 
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A€’I?ND€CE 6 

Este Aphdice no sera utilizado y no es aplicable cuando se refiera a1 mismo. 
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Condiciones para la Aceptacion Defmitiva 

1. Condiciones para la Aceptacion Defmitiva 

(a) 

(b) 

Los suministros y las Obras han sido completadas de acuerdo con el Contrato 

Los puntos de la Lista de Pendientes, si 10s hay, han sido completados como ha sido 
requerido. 

El Period0 de Correccion de Defectos ha expirado y la obligacion de la Contratista 
segun el Articulo 49 ha sido llevada a cabo. 

Se han entregado la version final de 10s dibujos de instalacion de la via 

Se cuenta con 10s Certificados de Aceptacion Provisional de todas las Secciones y 
equipos. 

(c) 

(d) 

(e) 

Fin del Apendice 7 
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AP~NDICE 8 

Requisitos de la Empleadora y de la Contratista 

En adicion a todos 10s terminos de referencia de la Licitacion OPRET No. 019/2006 y a 10s 
terminos contractuales convenidos entre las Partes, 10s siguientes se consideran como 
requisitos del Contrato: 

1 - Condiciones de entrada en vigor: 

El Contrato entrara en vigor una vez cumplidas las siguientes condiciones: 

- Firma del Contrato 
- 
- 
- 

Aprobacion de 10s documentos tecnicos entregados por el Consorcio 

Firma del acuerdo de financiacion 

Recepcion por el Consorcio del pago adelantado 

La fecha de entrada en vigor sera la fecha en que la ultima de las condiciones mencionadas 
arriba sea cumplida. 

2 - Condiciones de venta: 

- Todos 10s precios de la propuesta estan en EUROS y todas las facturaciones seran 
en EUROS. 

- Los precios del material importado son firmes, en posicion DDU Patio del proyecto, 

Los precios no incluyen derechos, impuestos, tasas locales, derechos de aduana, 

embalaje incluido, s e g h  INCOTERMS 2000. 

- 
etc . . .  hechas por las autoridades de la Republica Dominicana. Se precisa que no esta 
incluido en nuestros precios el impuesto a1 valor agregado (ITBI) o cualquier otro impuesto 
que lo podria sustituir durante el period0 de vigencia de este Contrato. No esta incluido el 
ITBI para 10s materiales y equipos importados, ni tampoco para equipos, materiales y 
prestaciones locales extendido a proveedores y subcontratistas locales. 

- Sera por cuenta de la OPRET el pago de todos 10s deberes e impuestos y la 
obtencion de todos 10s permisos y exoneraciones necesarios para introducir a la Republica 
Dominicana 10s bienes destinados a ser incorporados a1 Metro de Santo Domingo. 
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- Sera por cuenta de la OPRET 10s derechos e impuestos que graven aquellos bienes y 
equipos que no deban quedar incorporados a la obra, asi como 10s efectos consumibles o 
personales del Consorcio. 

- Todos 10s derechos, impuestos, tasas locales aplicables fuera de la Republica 

La propiedad de 10s materiales importados se transferira a la puesta FOB puerto de 

La propiedad de 10s materiales adquiridos en la Republica Dominicana se transferira 

A peticion de la OPRET, el CONSORCIO se compromete a aceptar toda extension 

Dominicana corren por cuenta del Consorcio 

- 
embarque (INCOTERMS 2000) 

- 
a1 llegar a1 sitio de la Obra. 

- 
del Contrato, podra incluir el suministro e instalacion de 10s trabajos de vias para toda 
extension. Los precios de estos trabajos se determinaran tomando como base 10s 
contemplados en la presente oferta tomando en cuenta todas variaciones de precios 
existentes. 

Fin del Apendice 8 
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AP~NDICE 9 

Fianza de Pago de Anticipo 
Garantia de Pago Adelantado 

Modelo de Fianza de Pago de Anticipo 

Garantia de Pago Adelantado 

Por orden de [indiquese el nombre del Vendedor] (en adelante, el “Vendedor”), [banco 
europeo de primera clase] (en adelante, el “Avalista”), constituye mediante el presente 
documento una garantia de pago adelantado (en adelante, la “Garantia”) a favor de 
[indiquese el nombre del Beneficiario] (en adelante, el “Beneficiario”). El Avalista y el 
Beneficiario se denominaran en el presente documento y de forma conjunta las “Partes”. 

El [indiquese la fecha] formalizaron el Vendedor y el Beneficiario del Contrato numero 
[indiquese el numero] para el suministro de [identifiquese el equip01 y 10s servicios 
asociados por un precio total de [indiquese el importe] € ([indiquese el importe en letras] 
euros) (en adelante, el “Contrato”). De conformidad con lo dispuesto en el Contrato, el 
Beneficiario se obligh a realizar a favor del Vendedor un pago adelantado por importe de 
[indiquese el importe] € ([indiquese el importe en letras] euros (en adelante, el “Pago 
Adelantado”). Esta Garantia se ofrece a1 Beneficiario como sistema de seguridad de que 
este reciba del Vendedor el reembolso total o parcial del Pago Adelantado en conformidad 
con lo estipulado en el Contrato. 

En consecuencia, las Partes han alcanzado 10s siguientes pactos: 

El Avalista garantiza ante el Beneficiario el reembolso total o parcial del Pago Adelantado 
hasta la cantidad maxima total de [indiquese el importe] € ([indiquese el importe en letras] 
euros) (en adelante, “Importe Maximo de Responsabilidad’). 

De conformidad con las condiciones de esta Garantia, el Avalista, una vez recibida del 
Beneficiario una solicitud por escrito a tal efecto (en adelante, la “Solicitud’)), debera pagar 
a1 Beneficiario el importe que este reclame, o bien debera liberarlo de la obligacihn del 
pago de dicho importe. 

El Beneficiario solo podra realizar una reclamacihn de conformidad con esta Garantia si 
proporciona a1 Avalista una declaracihn por escrito en la que indique el incomplimiento 
especifico del Contrato en que haya incurrido el Vendedor en el que el Beneficiario se base 
para reclamar el pago del importe solicitado. 

La solicitud debera estar firmada por dos personas debidamente designadas por el 
Beneficiario y debera enviarse por correo certificado. Tambien debera incluirse en la 
solicitud una confirmacihn por escrito de un banco de reconocido prestigio intemacional en 
la cual se declare que las personas que la suscriben estin debidamente autorizadas para ello. 
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Esta Garantia entrara en vigor en cuanto se abone el pago adelantado en la cuenta bancaria 
del Vendedor y este pueda disponer libremente de dicho importe. 

Esta Garantia se extinguira inmediatamente en cuanto se produzca cualquiera de las 
siguientes situaciones (cada una de las cuales constituye una “Causa de Terminacihn 
Contractual): 

1. Si se paga el Importe Maximo de Responsabilidad de conformidad con esta Garantia 

2. Si se devuelve el documento de Garantia original. 

3. Si transcurre el dia [indiquese la fecha] 

Cualquier solicitud planteada en relacihn con la presente Garantia debera ser recibida por el 
destinatario antes del final de la fecha de Causa de Terminacihn Contractual. 

Asimismo, esta Garantia se extinguira en la medida en que se produzca cualquiera de las 
siguientes situaciones 

1. Si se abona una parte o varias del Importe Maximo de Responsabilidad. 

2. Si el Vendedor cumple todas sus obligaciones o una parte de ellas segun lo estipulado 
en el Contrato, en cuyo cas0 el Importe Maximo de Responsabilidad se vera reducido en un 
[ ] por ciento del importe que figure en la factura contra la presentacihn por parte del 
Vendedor de una copia de la factura y del documento de transporte asociado. 

Todas las obligaciones y responsabilidades del Avalista dejaran inmediatamente de tener 
efecto en el momento en que se produzca una Causa de Terminacihn Contractual. En tal 
caso, el Beneficiario debera devolver a1 Avalista el original de esta Garantia. 

De conformidad con las disposiciones legales aplicables, el Beneficiario no podra ceder ni 
transferir de n i n g h  modo el beneficio obtenido a raiz de esta Garantia, ni ninguno de 10s 
derechos, deberes y obligaciones establecidos en ella, sin el previo consentimiento por 
escrito del Avalista. 

Esta Garantia solo podra ser enmendada, modificada o complementada mediante un 
instrumento escrito firmado por y en nombre de cada una las Partes. La obligacihn anterior 
solo podra ser omitida en cas0 de que asi lo disponga otro instrumento por escrito firmado 
por y en nombre de cada una de las Partes. 

Cualquier notificacihn relacionada con la Garantia debera dirigirse unicamente a las 
direcciones mencionadas con anterioridad. 
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Esta Garantia se regira e interpretara de conformidad con la legislacion de Francia, 
excluyendo la aplicacion de normas del derecho intemacional privado que pudiesen llevar a 
la aplicacion de otros ordenamientos. 

Para la resolucion de cualquier reclamacion contra el Avalista que pudiera derivarse de la 
presente Garantia, las Partes acuerdan someterse expresamente a 10s juzgados y tribunales 
de la ciudad de Paris (Francia) con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que 
les pudiera corresponder. 

[Lugar], [fecha]: 

Firma (0 firmas) del Avalista 

Fin del Apendice 9 



-96- 

Fianza de Fiel Cumphiento 
Garantia de Cumphiento 

Modelo de Fianza de Fiel Complimiento 

Por orden de [indiquese el nombre del vendedor] (en adelante, el “Vendedor”), [banco 
europeo de primera clase] (en adelante, el “Avalista”), constituye mediante el presente 
documento una garantia de u (en adelante, la “Garantia”) a favor de [indiquese el nombre 
del beneficiario] (en adelante, el “Beneficiario”). El Avalista y el Beneficiario se 
denominaran de forma conjunta las “Partes”. 

El [indiquese la fecha] formalizaron el Vendedor y el Beneficiario del contrato numero 
[indiquese el numero de contrato] para el suministro de [identifiquese el equip01 y 10s 
servicios asociados (dicha entrega y servicios se denominaran de forma colectiva 
“Cumplimiento del Vendedor”) por un precio total de [indiquese el importe] € ([indiquese 
el importe en letras] euros) (en adelante, el “Contrato”). De conformidad con lo dispuesto 
en el Contrato, el Vendedor se obligh a formalizar a favor del Beneficiario una garantia de 
cumplimiento por importe de [indiquese el importe] € ([indiquese el importe en letras] 
euros como mecanismo de seguridad para el cumplimiento del Vendedor en relacihn con lo 
dispuesto en el Contrato. 

En consecuencia, las Partes han alcanzado 10s siguientes pactos: 

El Avalista garantiza ante el Beneficiario el pago de un importe hasta la cantidad maxima 
de [indiquese el importe] € ([indiquese el importe en letras] euros) como importe maximo 
total (en adelante, “Importe Maximo de Responsabilidad’). 

De conformidad con las condiciones de esta Garantia, el Avalista, una vez recibida del 
Beneficiario una solicitud por escrito a tal efecto (en adelante, la “Solicitud”), debera pagar 
a1 Beneficiario el importe que este reclame, o bien debera liberarlo de la obligacihn del 
pago de dicho importe. 

El Beneficiario solo podra realizar una reclamacihn de conformidad con esta Garantia si 
proporciona a1 Avalista una descripcihn por escrito relativa grado de cumplimiento del 
Vendedor en la que especifique en que medida ha incurrido este en incumplimiento. 

La solicitud debera estar firmada por dos personas debidamente designadas por el 
Beneficiario y debera enviarse por correo certificado. Tambien debera incluirse en la 
solicitud una confirmacihn por escrito de un banco de reconocido prestigio intemacional en 
la cual se declare que las personas que la suscriben estin debidamente autorizadas para ello. 
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Esta Garantia se extinguira inmediatamente en cuanto se produzca cualquiera de las 
siguientes situaciones (cada una de las cuales constituye una “Causa de Terminacion 
Contractual”): 

1. Si se paga el Importe Maximo de Responsabilidad de conformidad con esta Garantia 

2. Si se devuelve el documento de Garantia original. 

3. Si transcurre el dia indiquese la fecha. 

Cualquier solicitud planteada en relacion con la presente Garantia debera ser recibida por el 
destinatario antes del final de la fecha de Causa de Terminacion Contractual. 

Ademis, esta Garantia se extinguira en la medida en que se abone alguna fraccion del 
Importe Maximo de Responsabilidad. 

Todas las obligaciones y responsabilidades del Avalista dejaran inmediatamente de tener 
efecto en el momento en que se produzca una Causa de Terminacion Contractual. En tal 
caso, el Beneficiario debera devolver a1 Avalista el original de esta Garantia. 

De conformidad con las disposiciones legales aplicables, el Beneficiario no podra ceder ni 
transferir de n i n g h  modo el beneficio obtenido a raiz de esta Garantia, ni ninguno de 10s 
derechos, deberes y obligaciones establecidos en ella, sin el previo consentimiento por 
escrito del Avalista. 

Esta Garantia solo podra ser enmendada, modificada o complementada mediante un 
instrumento escrito firmado por y en nombre de cada una las Partes. La obligacion anterior 
solo podra ser omitida en cas0 de que asi lo disponga otro instrumento por escrito firmado 
por y en nombre de cada una de las Partes. 

Cualquier notificacion relacionada con la Garantia debera dirigirse unicamente a las 
direcciones mencionadas con anterioridad. 

Esta Garantia se regira e interpretara de conformidad con la legislacion de Francia, 
excluyendo la aplicacion de normas del derecho intemacional privado que pudiesen llevar a 
la aplicacion de otros ordenamientos. 
Para la resolucion de cualquier reclarnacion contra el Avalista que pudiera derivarse de la 
presente garantia, las Partes acuerdan someterse expresamente a 10s juzgados y tribunales 
de la ciudad de Paris (Francia) con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que 
les pudiera corresponder. 

[Lugar], [fecha]: 
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Firma (0 firmas) del Avalista 

Fin del Apendice 10 
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AP~NDICE 11 

Condiciones de Garantia 

1.1 Objeto de la Garantia 

La Garantia aqui descrita se aplica sobre la totalidad de las Obras objeto del presente 
Contrato tanto sobre 10s suministros que sobre la instalacion de la via. 

La Garantia no se aplica a las Obras Temporales o equipamientos, materiales de caracter 
temporal que la Contratista utilizase unicamente como medios propios auxiliares durante la 
ejecucion de la Obra, sin que pasasen a ser suministro permanente a la Empleadora. 

Asimismo, la Garantia no se aplica para cualesquiera partes de las Obras que fuesen 
utilizadas por la Empleadora para un us0 distinto de aquel para el que fueron suministradas 
e instaladas por la Contratista; incluyendose per0 no estando limitada esta exclusion a1 
posible cas0 de que la Empleadora hubiese vendido o cedido partes de las Obras a terceros, 
para usos distintos a1 originalmente previsto. 

1 3  Garante 

La Contratista sera el garante del correct0 cumplimiento de las obligaciones de Garantia 
aqui expuestas, ante el titular de la Garantia, descrito mas adelante. 

13 Titular de la Garantia 

La Empleadora sera la titular de la Garantia aqui descrita, durante la vigencia de la 
Garantia. 

La Empleadora podra ceder sus derechos, total o parcialmente, a otros beneficiarios de la 
Garantia, que pasaran a ser tambien titular(es) de la Garantia, siempre y cuando esta cesion 
se realice por escrito y con copia a la Contratista, y siempre y cuando el us0 de las Obras 
sigan siendo aquel para el que fueran suministradas e instaladas en el marco del presente 
Contrato. 

Un cas0 tipico seria que la Empleadora designase como beneficiaria de la Garantia a la 
futura organizacion a cargo del Mantenimiento de la Linea 1 del Metro de Santo Domingo. 
En prevision a este caso, este documento describe algunos derechos y obligaciones 
reciprocos entre la Empleadora y la Organizacion de Mantenimiento, aceptando la 
Empleadora la obligacion de incorporar esos derechos y obligaciones en futuros contratos 
de Mantenimiento 0, en su defecto, aceptando la Empleadora el ser el responsable direct0 
ante la Contratista de dichos derechos y obligaciones reciprocos. 

La cesion de 10s derechos de la Garantia por la Empleadora a terceros sera efectiva a partir 
de la recepcion por la Contratista del respectivo aviso escrito, y no afectara ni alargara de 
modo alguno el Plazo para Corregir Defectos establecido en el presente Contrato. 
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1A 

El Plazo para Corregir Defectos sera de (12) meses, contados individualmente para la 
Seccihn o las Obras objeto del Contrato, desde la fecha en que efectivamente se produzca la 
Aceptacihn Provisional para esa Seccihn o las Obras, por alguna de las causas que se 
establezcan en el Contrato. La vigencia de la presente Garantia se entiende que es la 
vigencia del Plazo para Corregir Defectos referido en la Clausula 49.1. En n i n g h  cas0 el 
Plazo para Corregir Defectos continuara vigente por un plazo mayor a un aiio a partir de la 
Recepcihn de las Obras, de una Seccihn o de la via. 

Los plazos aqui seiialados serin validos para cualquier reclamacihn de la Empleadora 
derivada de defectos, cualquiera que sea su naturaleza e independientemente de la causa 
legal que le de origen. 

1-5 

Plazo para Corregir Defectos y Vigencia de la Garantia 

Derechos del Titular de la Garantia 

Durante el periodo de vigencia de la Garantia y salvo para las Exclusiones a la Garantia 
descritas mas adelante, la Contratista garantiza a la Empleadora que las Obras estaran libres 
de defectos en materiales, mano de obra, que afectasen el us0 que para el cual las Obras 
hayan sido definidas en el Contrato. 

Por consiguiente, durante el periodo de vigencia de la Garantia, el titular de la misma tendra 
derecho a: 

La reparacihn totalmente gratuita (attention supresihn), por la Contratista, de 10s 
vicios o defectos originarios que se manifestasen durante el us0 normal de las Obras, 
Seccihn o via, debiendo la Contratista asumir todos 10s costos directos de tal reparacihn, 
incluyendo 10s costos de materiales, mano de obra, recogida y entrega, embalaje y envio, 
hasta que la parte defectuosa se devuelva a la Empleadora en condiciones de ser apta para 
su us0 normal. 

1-6 Exclusiones a la Garantia 

Durante el Period0 de Vigencia de la Garantia se definen las Exclusiones a la Garantia 
como aquellos daiios, fallos o defectos en el funcionamiento de las Obras en que la 
necesidad de mantenimiento correctivo resulte de una o varias de las causas siguientes, no 
imputables a la Contratista: 

0 Daiios causados por razones de Fuerza Mayor, tales como inundaciones, incendio, 
guerra, amotinamiento, huracanes o inclemencias climatolhgicas extremas, y otras causas 
que el Contrato entre las Partes establezca como casos de Fuerza Mayor. 

0 Daiios causados por factores anhmalos que no constituyen us0 normal, como 
vandalismo, sabotaje, accidentes, irregularidades en el suministro electric0 exterior de 
Medio o Alto Voltaje asi como mal USO, abuso, manipulacihn incorrecta, conservacihn o 
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almacenamiento incorrecto, o mantenimiento insuficiente y/o inadecuado (incluyendo, per0 
no limitandose, a averias o desperfectos causados por el us0 de repuestos y materiales no 
suministrados por la Contratista, asi como, a averias que resulten de no haber aplicado el 
mantenimiento preventivo acordado con la Contratista, y de cuyo cumplimiento la 
Contratista tendra derecho, en cualquier momento, a solicitar a la Organizacihn de 
Mantenimiento de la Empleadora 10s registros y pruebas oportunos). 

0 Restitucihn de piezas consumibles o de desgaste, para las que haya expirado su vida 
uti1 normal (hecho que normalmente deberia de haberse detectado en el mantenimiento 
preventivo, si bien pudieran darse casos en que no fuera asi). 

0 La Contratista se reserva el derecho a rechazar la cobertura de la Garantia para 
piezas averiadas cuyo Parte de Averia no le fuese entregado dentro del plazo de tiempo de 
72 (setenta y dos) horas de detectada la pieza defectuosa, o bien, si hubiese evidencia de 
que la pieza y/o el propio Parte de Averia hubiesen sido manipulados o cambiados. 

De forma general, las Exclusiones a la Garantia no daran lugar a ninguna imputacihn de 
costo o responsabilidad a la Contratista, ni a ninguna prolongacihn de Garantia de 10s 
equipos afectados. 

Garantia de 10s Suministros: 

Los suministros se garantizan por dos aiios a partir de la fecha del comprobante de 
recepcihn. 

La fecha de plazo de la garantia es la de la recepcihn de 10s suministros sin que este plazo 
pueda exceder 18 meses despues de la fecha del conocimiento (B/L) correspondiente a la 
expedicihn. 

Garantia de 10s Trabajos: 

Los trabajos se garantizan por un period0 de 1 aiio a partir de la fecha de recepcihn 
provisoria. 

Fin del apendice 11 
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APENDICE 12 

Calendario de fechas contractuales y programa de ejecucion 

El CONSORCIO se compromete a comenzar 10s trabajos de la via objeto de esta propuesta a 
partir de la fecha de entrada en vigor del contrato y a terminarlos en un plazo de diez y seis 
(16) meses, 

I 1.1.1 + I 1.1.1 + I 1.1.1 + I 1.1.1 + I 1.1.1 + I 1.1.1 

El CONSORCIO se compromete a utilizar dos brigadas permanentes para las labores de 
instalacion y en cas0 de las Partes considerarlo necesario se incorporara una tercera brigada. 
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APENDICE 13 

Exenciones tributarias 

La Empleadora se compromete a efectuar todos 10s trimites necesarios para eximir a la 
Contratista y sus Subcontratistas del pago de impuestos, tributos, tasas, contribuciones, 
licencias, aranceles, derechos, asi como de cualquier otro que pudiese gravar las 
operaciones relacionadas bajo el presente Contrato. 

La Empleadora realizara todas las gestiones para la exencion de 10s pagos anteriormente 
mencionados, aplicables en la Republica Dorninicana y que se deriven de la firma y 
ejecucion del presente Contrato y que serin a costa y a cargo de la Empleadora. 

Como objeto de la exencion se consideran en forma enunciativa, mas no limitativa a 10s 
vehiculos de trabajo, maquinarias, equipos, materiales, equipamiento u otros renglones que 
EL CONTRATISTA o sus SUBCONTRATISTAS o miembros de su personal, requieran 
importar a1 pais o comprar en el pais, y de cualesquier otros que, Sean estrictamente 
necesarios para el cumplimiento de este contrato. Para cada operacion de irnportacion o de 
compra local, que la CONTRATISTA deba efectuar durante la ejecucion del contrato, 
entregara a la Empleadora un listado de 10s vehiculos de trabajo, maquinarias, equipos, 
materiales, equipamiento u otros renglones que se propone importar o comprar localmente, 
que, luego de aprobado, sera anexado y formara parte integral del presente Contrato. 

EL Contratista asi como 10s empleados extranjeros de la CONTRATISTA, sus 
Subcontratistas y sus empleados extranjeros que lleguen a la Republica Dorninicana, 
exclusivamente para ejecutar 10s trabajos del Contrato estaran exonerados del pago de todo 
impuesto, contribucion, tasa, arancel, gravamen, arbitrio, incluyendo per0 no estando 
limitado a, impuesto sobre la renta, impuesto selectivo a1 consumo, asi como cualquier otro 
impuesto o carga de cualquier naturaleza, establecido actualmente y en el futuro por ley, 
decreto o resolucion de la Republica Dorninicana, 

El CONTRATISTA estara exonerado del pago de todos 10s derechos e impuestos de 
importacion, incluyendo el ITBIS, que incidan o recaigan sobre la introduccion en el pais 
de las maquinarias, equipos, materiales y bienes de cualquier naturaleza que se requieran 
para la ejecucion y para dar cumplimiento a la obligacion contraida mediante el presente 
Contrato, con la sola excepcion del peaje en las autopistas y las tasas que establece el 
Colegio Dominican0 de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) en el Articulo 
17.03 de su Reglamento Interno Estatutario y las establecidas a favor del Instituto de 
Formacion Tecnico Profesional (INFOTEP), cuotas correspondientes a la Seguridad Social 
y Accidentes de Trabajo de 10s trabajadores y empleados dominicanos utilizados para el 
desarrollo del objeto del presente Contrato. 

Los empleados extranjeros que lleguen a1 pais para prestar servicios a1 CONTRATISTA en 
la ejecucion de la obra a su cargo, estaran igualmente exonerados del pago de 10s derechos 
de aduana e impuestos internos a1 llegar a la Republica Dorninicana, en relacion a sus 
efectos personales, incluyendo un automovil durante su permanencia en el pais. Tal 
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exoneracihn abarcara todos 10s efectos personales y de hogar, no comprados para fines de 
venta, sujeto a las limitaciones y practicas aduaneras respecto a equipaje personal y tal 
exoneracihn de pago de derechos de aduanas e impuestos internos continuara vigente 
durante la estadia de ellos en la Republica Dominicana. 

Las maquinarias, equipos y efectos personales y 10s vehiculos importados con el beneficio 
de la exoneracihn, tanto 10s pertenecientes a1 CONTRATISTA y sus subcontratistas, como 
10s de sus empleados extranjeros seran devueltos a su lugar de origen una vez terminado 
este Contrato, sin pago de impuestos y de derechos de exportacihn. En cas0 de venta de 10s 
mismos a terceros en la Republica Dominicana, deberin pagarse 10s derechos de aduana e 
impuestos internos que Sean aplicables. 

Se hacen extensivas a 10s subcontratistas del CONTRATISTA, a requerimiento de este las 
exoneraciones de aranceles aduaneros y/o impuestos, de acuerdo con las siguientes bases: 

A Los subcontratistas dominicanos no estaran exonerados del pago de 10s impuestos 
establecidos por el Chdigo Tributario (Ley numero 11-92), per0 si estaran exonerados del 
pago de todos 10s aranceles aduaneros y/o impuestos sobre materiales y equipos que 10s 
subcontratistas necesitaren importar para utilizarlos en la construccihn del Proyecto. 

B Los subcontratistas extranjeros y su personal extranjero estaran exonerados del pago 
de todos 10s aranceles aduaneros y/o impuestos de cualquier tipo, en la misma extension y 
forma que el CONTRATISTA y su personal extranjero. 

Todas las exenciones otorgadas a1 Subcontratista seran trasladadas y/o extendidas a1 
Contratista en el momento de realizar la facturacihn correspondiente a1 Contratista por 10s 
bienes y servicios provenientes del Subcontratista. 

LA EMPLEADORA sera la responsable de someter este Contrato a1 Congreso Nacional 
para la necesaria aprobacihn de la exoneracihn impositiva contenida en este articulo. 

Si el CONTRATISTA, 10s subcontratistas o 10s empleados de algunos de ellos, tuvieran 
que pagar algun impuesto, contribucihn, tasa, arancel, gravamen o arbitrio objeto de este 
articulo, por cualquier motivo, el ESTADO DOMINCANO a traves de LA 
EMPLEADORA, estara obligado a pagar a el CONTRATISTA sus subcontratistas o 10s 
empleados extranjeros de estos, a traves del CONTRATISTA, contra comprobante dentro 
de 10s treinta (30) dias siguientes a su presentacihn, el monto que hayan desembolsado por 
10s conceptos antes enunciados. Eso tambien incluye el ITBIS, que 10s Subcontratistas 
dominicanos facturarin a1 CONTRATISTA. 

En un plazo no mayor de seis ( 6 )  meses despues de la Aceptacihn Final, el 
CONTRATISTA se compromete a presentar las pruebas correspondientes de que ha 
dispuesto, en una de las formas previstas en este articulo, de 10s equipos y materiales 
excedentes importados en exoneracihn, tanto de propiedad del CONTRATISTA como de 
sus subcontratistas. 



-105- 

A intervalos de seis ( 6 )  meses despues de firmado el Contrato, el CONTRATISTA debera 
someter a LA EMPLEADORA un informe con la enumeracihn de todos 10s equipos y 
materiales importados en regimen de exoneracihn que esten aun disponibles para ser 
utilizados en la Republica Dominicana. 

LA EMPLEADORA se compromete a gestionar por propia cuenta 10s permisos de 
importacihn para toda maquinaria, equipo, repuestos, materiales, etc., que el 
CONTRATISTA necesite importar para la ejecucihn de la Obra, sin limitacihn alguna con 
respecto a su naturaleza. Tales permisos deberin ser gestionados dentro de 10s cinco (5) 
dias contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA 10s haya solicitado. 

EL CONTRATISTA no importara a1 pais, ningun articulo que sea contrario a las leyes 
dominicanas. Los empleados no podran importar comidas ni bebidas alcohhlicas, sin el 
correspondiente pago de 10s derechos establecidos por las leyes. 

Solamente el personal local de EL CONTRATISTA debera realizar el pago del Impuesto 
sobre la Renta por concept0 de emolumentos o salarios percibidos durante el period0 de 
este Contrato, asi como estaran en la obligacihn de pagar todos 10s impuestos o derechos, 
que son normalmente aplicados por las leyes locales. 

Las exenciones mencionadas tendran validez mientras que tengan vigencia todas las 
obligaciones derivadas del presente Contrato, aun despues de la recepcihn de la Obra. 
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1.1.1.1 

1.1.1.3 

1.1.1 

1.1.1 

APENDICE 14 

DIVRFSO3lSD Placar fi jacion directa para c a r d  4 753 750,60 4 965 348,20 4999 900,OO 

DIVRFS031S Placar de Contracarril 960 127,84 1007482,lO 1 013 000,OO 

DlVRTDOOlSD Toperar DlVRTDOOlSD 215 502,OO 226 842,OO 238 200,OO 

DlVRTWOl Toperar DlVRTODOOl 143 424,OO 150 984,OO 155 700,OO 

OFERTA INICIAL DEL 27 DE SETIEMBRE 2006 

1.1.1 

A continuacion se presenta la oferta inicial completa entregada a LA OPRET en fecha 
30 de septiembre de 2006, para 10s fmes de la Licitacion OPRET No. 019/2006. 

en Euros 

DIVRMCO54 C a r d  54E1 DIVRMC054 2 737 ooo,oo 3 136 000,OO 3 233 000,OO 

CAPITULOS REF. DESIGNACION TOTAL FOB TOTAL CFR Santo Dorninso TOTAL DDU Santo Dorninso 

1.1.1 DIVRJE061 Junta airlante DIVRJE 061 73 901,OO 75911,OO 78 300,OO 

I 1.1.3 I DlVRWEml I Engraradorer DlVRWEOOl I 64200,OO I 67 584,OO I 67900,OO I 

1.1.1 

I 1.1.4 I DIJEVM098 I Calms de viaDlJEVMO98 I 12600,OO I 13 264,OO I 13 800,OO I 

DIVREAlSlSD Diagonal DIVREA152SD 1436  750,OO 1 473 910,OO 1480  300,OO 

1.1.1 DIVREAlSlS Dervior DIVREA152S 1641  458,OO 1 713 291,OO 1 720 700,OO 

I 1.1.1 I DIVREAlSlS I Ereteller DIVREA152S I 1288  120,oo I 1312892,OO I 1318600,OO I 

1.1.1 DIVREAlSlS Dervics DIVREA152S 59 452,OO 61 929,OO 62 200,OO 

I 1.1.1 I DIVREAlSlS I Dervics DIVREA152S I 59452,OO I 61 929,OO I 62 200,OO I 

1.1.4 

1.1.4 

1.3 

I 1.1.1 I DlVRWHOll I Accionamiento electmhudraulicoA700H I 414127,OO I 417879,OO I 419 700,OO I 
DIVRFVlO6 Enchaquetado de ADV DlVRFVlO6 954 034,30 1 004 596,OO 1011  900,OO 

DIVRFV107 Enchaquetado de ADV DIVRFV107 388 310,OO 408 755,OO 411 200,OO 

DIVFRIOS Sirtema antivibratorio DlVFRlO5 432 932,OO 456 800,OO 458 100,oo 

TOTAL Surninirtror en Euros 

I 1 .4  I DIVFSAlOl I Soldadura DlVRSAlOl I 356 506,OO I 417009,OO I 426 200,OO I 
1 6  461 596,74 1 7  479 405,30 1 7  693 600,OO 
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I 

DlVRTOOOl 24,000 Ud. Monfaje de fopera de via forrnada por dor toper 6leo-neurnStioor 210 5 040.00 

1 . 1 . 3  I E N B R E M O R E S  I 
DlVRWEOOl 12.000 Ud. Monfaje de enwarador de via tip0 Ciolornafio (SRS) I I 4 320.00 

DIVRMD20550 10.000 Ud. Monfaje de diagonalEornplefafg=O,l25 paraenfrevia de 1930 rnrn 24 975 24Y710.00 

DIVRME20550 11.000 Ud. Monfaje de dervio de fljaoion direofa Hi l f i  sjn enohawefar 12 161 189 515.00 

eDIVRMD205 4.000 Ud. Monfaie de doble diaeonal corn~lefa  ~ a r a  enfrevia 1930 rnrn 50 935 203 740.00 
I I I 1 -  I I I . .  

~ 7 , 0 0 0  Ud, 1 0 5 6  70 752.00 
Monfaje ac~jonarnjenfo eleofrohidrSulioo M 0 0 H  para diagonal, 
fofalrnenfe insfalado Y Drobado 

DlVRWHOl I 

VIA EN P L K A  

DlVRMHOOl 15 561.000 MI. Tendidoyengrapadodeuiaen horrnie6n 211.15 3 148179,41  

DlVRMHOll $ 4  127.000 MI. Tendidoy engrapado de via en horrnie6n doonfraoarril 224 2 5 5 9  648.00 

ENCHAQUETMO O E M "  

DIVRF"IO6 5 107.250 rnl Enohaquefado de via skferna CDM-PREFARNL COMPACT 262.20 , 1 3 9  120.95 

SISTEMPI ANNTIVIBRATORIO 

DIVRF"105 I I 142.000 MI. ITrafarnienfoanfivibraforio de confrabbeda de tl jneldeuiadoble I 36.70 41 911.40 

DIVRSAIOI I179.000 Ud. Ejeouoi6n de roldaduraalurninoferrnioaen carril UIC de 5 1  Wrn 123.90 114 948.10 

TOTAL Instalacion en Euros 1 1 1 3 5 7 8 6 . 9 6  
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TOTAL suministro, transporte y instalacion en Euros 

'n Euros 

CANTITADES I UNIDAD I DESIGNACION I TOTAL 
. . .. . . ... 

31 829 386.96 

I DIVRWEOOI I 12,0001 Ud. lengrarador dev ia tipo ticlomatic (SFS) I 72 220,001 

I I I I I 

4,000 Ud, 1 318 600,OO 
Suminirtro de doble diasonal (bretelle) DDIH-C-UlC54-(+10)-140-0.125 
CR-EV 1930 

DIVREA152S 

I 427,000 MI. Tendido y engapado de via en hormigdn clcontracarril 2 559 648,OO 

I DIVWV106 I 5 107,250 m l  IEnchaquetado dev ia rirtema CDM-PREFAMIL COMPACT 2 351 020.95 

' 29,000 Ud. IEnchaquetado de dewar  de patio 411 200,OO 
I I 

0 

DIVWV105 1 142,000 MI. Tratamiento antivibratorio de contrabdveda de t h e 1  de via doble 500 011,40 

m-IIIIIIII== 
DIVFSAIOI 4 479,000 Ud. Eiecuci5n de roldadura aluminotCrmica en c a r d  UIC de 54 M m  981 148.10 
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La Compagnie Internationale de Maintenance (CIM) se ha juntado con la compaiiia 
francesa TSO en consorcio para presentar la mejor oferta a1 OPRET para el suministro y la 
instalacion de la vias ferreas de la primera Linea de Transporte de la ciudad de Santo 
Domingo desde el Centro de 10s Heroes hasta el sector de Villa Mella, objeto de la 
licitacion n"0 19/06. 

TSO es una de las mayores compaiiias europeas exclusivamente dedicada a la 
construccion, la instalacion y la renovacion de vias fkrreas, que ha participado en la 
mayoria de 10s proyectos importantes y modernos de 10s ultimos afios tanto en Europa 
como a nivel internacional. 

El grupo CIM representa a 10s mas prestigiosos fabricantes internacionales de material 
ferroviario con una experiencia de treinta aiios en el suministro (( llave en mano )) de todos 
10s equipos necesarios para la realizacion completa de 10s proyectos de Ferrocarril y de 
Metro. 

El Consorcio CIM/TSO tiene la confianza de 10s mayores fabricantes mundiales de 
equipos y materiales ferroviarios que participan a la presente propuesta a traves del 
Consorcio: CORUS, VAE (JEZ,. . .), VOSSLOH, RAILTECH,. . . 

El Consorcio CIM/TSO tambien tiene el apoyo de 10s bancos de primer orden tales como 
SOCIETE GENERALE que le acompaiia para hacer una propuesta que incluye la 
financiacion de toda la operacion. 

CIM/TSO agradecen a la OPRET de darles la oportunidad de participar a la licitacion para 
la realizacion de la primera linea de las vias ferreas del Metro de Santo Domingo. 

El 27 de septiembre de 2006 

TSO 

Claude PETIT 

CIM 

Alain LOVAMBAC 
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pi3 iGT 

Su ref. I 1.1.1.2 
DIVRFS031SD 

Descripcion 

2 pzas 
2 pzas 
2 pzas 
2 pzas 
1 Dza 

Tuercas hexagonales M22 
Arandelas Uls 6 phosphated 
Clips elasticos Skl 12 lacquered 
Tornillos con ganchoHs 32-55 
Placa asiente Zw 138/165/6 VH 

4 pzas 
4 pzas 
4 pzas 
1 pza 
1 Dza 

(in Euros) Cantidad Precio unitario 

Casquillos con colarin UlslO 
Resorte helicoidal Fe 28 KTL-coated 
Casquillos con collarin asislante Fbu 6x-5 
Placa Nervada Rph 49/140/4 
Placa con aislamiento antivibratorio ZWD 377/155/10 - 22.5 kN/mm 

Precio TOTAL 

1 pza 
4 pzas 

FOB 1 71 972 1 66,05 I 4 753 750,60 

Placa elastica Zwp 422/200/5 
Pernos de anclaje M27x285 con tuercas hexagonales de autocierre y 
arandela de montaje 

CFR Santo Domingo 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 10 semanas despues de la entrada en vigor del contrato 

71 972 68,99 4 965 348,20 

- u: pieza 

- m: Alemania 



-111- 

CFR Santo Domingo 

DDU Santo Domingo 

Su ref. I 1.1.1.3 
DIVRFS031 S 

15 526 64,89 1 007 482,lO 
___________ ~ 

15 526 - 1 013 ooo,oo 

PLACAS DE CONTRACARRIL 

paiGT I Descripcion 
Suministro de contracarril 
Segun plano Vossloh 0.3473 
Segun descriptivo tecnico y condiciones adjuntas. 

Cada fijacion incluye : 
1 pza 
2 pzas Tirafondo 
3 pzas Arandella doble elastica 
1 pza Soporte de contracarril 
1 pza Placa lntermedia 
2 pzas lnserto plastic0 

15 526 

Pernos de anclaje con tuerca hexagonal 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

1 FOB 61,84 960 127,84 I I 

- Precios FOB puerto Europeo, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje 
standard incluido segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo 
no estan incluidos. 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 10 semanas despues de la entrada en vigor del contrato 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- M: Pieza 

- Origen: Alemania 
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Su ref. I 1.1.2 
DlVRTDOOl SD 

TOPERAS 

(en Euros) 

Descripcion 
Montaje topera metalica Oleo neumatica deslizante 

Segun descriptivo tecnico y condiciones adjuntas. 

Cantidad Precio unitario 

Ex works 35 917,OO 
~ 

CFR Santo Domingo 

DDU Santo Domingo 

37 807,OO 

Precio TOTAL 
~ 

215 502,OO 

226 842,OO 

238 200,OO 

- Precios Ex works, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje standard 
incluido s e g h  incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo no estin 
incluidos. 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 10 semanas despues de la entrada en vigor del contrato 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- M: Pieza 

- Origen: Espaiia y UK 
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DDU Santo Domingo 

Su ref. I 1.1.2 
DlVRTOOOl 

24 155 700,OO 

TOPERAS 

p i T i a r  1 Descripcion 
Topera de via formada por dos topes Oleo-neumaticos 

24 

Segun descriptivo tecnico y condiciones adjuntas. 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

5 976,OO 143 424,OO I I 24 I 1 Exworks I 
~ 24 ~ 

CFR Santo Domingo 6 291,OO ~ 150 984,OO 

- Precios Ex works, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje standard 
incluido s e g h  incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo no estin 
incluidos. 

- Plazo de entreea 
Aproximadamente 10 semanas despues de la entrada en vigor del contrato 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007. 

- M: Pieza 

- m: Espaiia y UK 
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DDU Santo Domingo 

Su ref. I 1.1.3 
DlVRWEOOl 

12 67 900,OO 

ENGFUSADORES 

p i T i a r  1 Descripcion 
Engrasador de via tipo Clicomatic CL020 EC electric0 con manguera 
4,5m, 1 kg grasa, 1 pieza pistola grasa 

12 

Segun descriptivo tecnico y condiciones adjuntas. 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

5 350,OO 64 200,OO I I l2 I 1 Exworks I 
~ ~ 

CFR Santo Domingo 5 632,OO 
~ 

67 584,OO 

- Precios Ex works, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje standard 
incluido s e g h  incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo no estin 
incluidos. 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 10 semanas despues de la entrada en vigor del contrato 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- M: Pieza 

- m: Suecia 
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Su ref. I 1.1.4 
DI JEVM098 

CALZOS DE VIA 

p i T i a r  1 Descripcion 
Accionamiento "tipo electroneumatico" para desvio con cerrojo de 
una 

2 

Segun descriptivo tecnico y condiciones adjuntas. 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

FOB 6 300,OO 12 600,OO I 
CFR Santo Domingo 6 632,OO 

I I I 
3 264,OO 

3 800,OO 

- Precios FOB puerto Europeo, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje 
standard incluido segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo 
no estan incluidos. 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 10 semanas despues de la entrada en vigor del contrato 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- M: Pieza 

- m: Espaiia 
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42,63 64208,28 
MI 

Su ref. I 1.2.1 
DIVRMC054 

2 737 ooo,oo 

p i m i d  1 Descripcion 
Carril UIC 54 kg/m 
Cows 54 E l  grado 260 en longitud de 18 metros segun descriptivo 

Carril conforme a en 13674-1 y UIC 860.0 (ultima edicion). 
Peso teorico : 54,77 kg/m. 
Segun descriptivo tecnico y condiciones adjuntas. 

64208,28 

Lineares 
Metros tecnico y condiciones adjuntas. 

(in Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

1 FOB 

~ 642228 ~ 

CFR Santo Domingo 48,84 3 136 000,OO 

DDU Santo Domingo 

- Precios FOB puerto Europeo, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje 
standard incluido segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo 
no son incluidos. 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 10 semanas de entrada en vigor del contrato 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007. 

- M: tonelada 

- Origen: FRANCIA 
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Su ref. I 1.2.1 
DlVRMKOOl 

CARRIL U-69 

1 1644,20 
Metros 

Lineares 

(en Euros) 

FOB 

Descripcion 
Carril U69 tipo 33C1 (UIC 33) 
Cows grado C260 en longitud de 12 metros Segun descriptivo 
tecnico y condiciones adjuntas. 
Carril conforme a en EN13674.3 y UIC 860.0 (ultima edicion). 
Peso teorico : 33.03 kg/m. 
Segun descriptivo tecnico y condiciones adjuntas. 

~ 

CFR Santo Domingo 

DDU Santo Domingo 

Cantidad 

1644,20 
ML 

1644,20 
ML 

Precio unitario 

40,36 

43,54 

Precio TOTAL 

469 959,91 

506 988,46 

522 700,OO 11644,20 
ML 

- Precios FOB puerto Europeo, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje 
standard incluido segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo 
no estan incluidos. 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 10 semanas despues de la entrada en vigor del contrato 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007. 

- Unidad : tonelada 

- Origen : FRANCIA 
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DDU Santo Domingo 

Su ref. I 1.2.1 
DIVRJE061 

~ 

67 

JUNTA AISLANTE 

paiGT I Descripcion 
Junta aislante de 6 metros BWG t ipo IVG de 30", 54 kg/m 67 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

1 103,OO 73 901,OO I I 67 I 1 FOB 

~ 67 ~ 

CFR Santo Domingo 1133,OO 75 911,OO 

78 300,OO 

- Precios FOB puerto Europeo, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje 
standard incluido segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo 
no estan incluidos. 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 10 semanas despues de la entrada en vigor del contrato 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- M: Pieza 

- m: Alemania 
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Su ref. I 1.2.2 
DIVREA152SD 

DIAGONALES, DESVIOS Y BRETELLES 

10 

p i m i d  1 Descripcion 
Diagonal ESIHL-C-UIC54 ( + I O )  - 140-0.125 CR-EV 1930 fabricado por 
JEZNAE. 
Suministro de diagonal completa para entrevia de 1930 mm, en 
carril UIC 54 ND, con agujas elasticas de perfil bajo asimetrico UIC 
54B, resbaladeras tipo SCHWIHAG y resbaladeras de rodillos, 
fijacion DIRECTA sistema HILTI, radio unico de la desviada de 
140,OO m, desviadas con sobreancho de 10 mm, corazones 
monobloque de acero moldeado a l  manganeso, con sus antenas 
soldadas por chisporroteo y presion, tangente del cruzamiento 
0,125 (1 /8), completa, except0 accionamiento, incluyendo juntas 
aislantes encoladas y cerrojos de utia, para instalar en via en losa 
de hormigon. 
Diagonal soldable e incorporable a via de barra larga soldada, 
incluido e l  premontaje en taller. 
Totalmente conforme con especificacion requirida 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

FOB I lo I 143 675,OO I 1 436 750,OO I 
CFR TOTAL ~ 10 ~ 147391,OO ~ 1473910,OO 

DDU 1 480 300,OO 

- Precios FOB puerto Europeo, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje 
standard incluido segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo 
no estan incluidos. 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 30 to 34 semanas despues de la entrada en vigor del contrato. 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- M: piezas 

- Origen: Espaiia 
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Su ref. I 1.2.2 
DIVREA152S 

DIAGONALES, DESVIOS Y BRETELLES 

4 

pzimGq 1 Descripcion 
Bretelle DDIH-C-UIC54 ( + I O )  - 140-0.125 CR-EV 1930 fabricado por 
JEZNAE. 
Suministro de doble diagonal (bretelle) completa para entrevia de 
1930 mm, en carril UIC 54 ND, con agujas elasticas de perfil bajo 
asimetrico UIC 54B, resbaladeras tipo SCHWIHAG y resbaladeras de 
rodillos, fijacion DIRECTA sistema HILTI, radio unico de la  desviada 
de 140,OO m, desviadas con sobreancho de 10 mm, corazones 
monobloque de acero moldeado a l  manganeso, con sus antenas 
soldadas por chisporroteo y presion (2 triples de Tg 0.125 rectos y 2 
de angulo de Tg 0.239 curvos), tangente del cruzamiento 0,125 
(1 /8), completa, except0 accionamiento, incluyendo juntas 
aislantes encoladas y cerrojos de utia, para instalar en via en losa 
de hormigon. 
Diagonal soldable e incorporable a via de barra larga soldada, 
incluido e l  premontaje en taller. 
Totalmente conforme con especificacion requirida 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

FOB 322 030,OO I 1 288 120,OO I 
CFR TOTAL 328 223,OO 1 312 892,OO 

DDU ~ 1318600,OO 

- Precios FOB puerto Europeo, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje 
standard incluido segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo 
no estan incluidos. 

- Plazo de entreea 
Aproximadamente 30 to 34 semanas despues de la entrada en vigor del contrato. 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- w: piezas 

- m: Espaiia 
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Su ref. I 1.2.2 
DIVREA152S 

DIAGONALES, DESVIOS Y BRETELLES 

29 

p i m i d  1 Descripcion 
Desvio DSI-CDM-C-UIC54 (+15) - 80-1/5.19CC fabricado por 
JEZNAE. 
Suministro de desvio, t ipo C, en carril UIC 54 ND, radio de las 
desviada 80m., desviada con sobreancho de 15 mm. corazon 
monobloque de acero a l  manganeso moldeado con antenas soldadas 
de tag. 1/5.19 con una rama curva, para incorporar a losa de 
hormigon con HILTI+CDM en e l  cambio y contracarriles, y CDM en a l  
resto, completo except0 accionamientnos, incluso juntas aislantes 
encoladas y cerrojos de utia (no se incluyen las chaquetas CDM). 
Desvio soldable e incorporable a via de barra larga soldada, incluido 
e l  premontaje en taller. 
Totalmente conforme con especificacion requirida 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

56 602,OO 1641 458,OO I I 29 I FOB I 
CFR TOTAL 59 079,OO ~ 1713291,OO 

DDU 1 720 700,OO 

- Precios FOB puerto Europeo, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje 
standard incluido segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo 
no estan incluidos. 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 30 to 34 semanas despues de la entrada en vigor del contrato. 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- Unidad : piezas 

- Oririn : Espaiia 
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Su ref. I 1.2.2 
DIVREA152S 

DIAGONALES. DESVIOS Y BRETELLES 

p i m i d  1 Descripcion 
Desvio DSIHL-C-C-UIC54-(+15) - 80-1/5.19CC en re fabricado Dor 

1 

\ ,  

JEZNAE. 
Suministro de desvio, tipo C, en carril UIC 54ND, radio de las 
desviada 80m., desviada con sobreancho de 15 mm. corazon 
monobloque de acero a l  manganeso moldeado con antenas soldadas 
de tag. 1/5.19 con una rama curva, para incorporar a losa de 
hormigon con sistema HILT1 en su totalidad, completo except0 
accionamientnos, incluso juntas aislantes encoladas y cerrojos de 
utia (no se incluyen las chaquetas CDM). 
Desvio soldable e incorporable a via de barra larga soldada, incluido 
e l  premontaje en taller. 
Totalmente conforme con especificacion requirida 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

FOB 59 452,OO 59 452,OO I I 
CFR Santo Domingo 61 929,OO 61 929,OO 

DDU Santo Domingo 62 200,OO 

- Precios FOB puerto Europeo, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje 
standard incluido segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo 
no estan incluidos. 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 30 to 34 semanas despues de la entrada en vigor del contrato. 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- Unidad : piezas 

- Oririn : Espaiia 
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Su ref. I 1.2.2 
DIVREA152S 

DIAGONALES. DESVIOS Y BRETELLES 

pzimGq 1 Descripcion 
Desvio DSIHL-C-C-UIC54-(+15) - 80-1/5.19CC en c fabric 
JEZNAE. 

do por 

1 

Suministro de desvio, tipo C, en carril UIC 54ND, radio de las 
desviada 80m., desviada con sobreancho de 15 mm. corazon 
monobloque de acero a l  manganeso moldeado con antenas soldadas 
de tag. 1/5.19 con una rama curva, para incorporar a losa de 
hormigon con sistema HILT1 en su totalidad, completo except0 
accionamientnos, incluso juntas aislantes encoladas y cerrojos de 
utia (no se incluyen las chaquetas CDM). 
Desvio soldable e incorporable a via de barra larga soldada, incluido 
e l  premontaje en taller. 
Totalmente conforme con especificacion requirida 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

1 FOB 59 452,OO 59 452,OO I 
~ CFR TOTAL 61 929,OO 61 929,OO 

~ DDU 62 200,OO 

- Precios FOB puerto Europeo, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje 
standard incluido segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo 
no estan incluidos. 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 30 to 34 semanas despues de la entrada en vigor del contrato. 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- Unidad : piezas 

- Oririn : Espaiia 
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Su ref. I 1.2.2 
DIVRWHOII 

DIAGONALES, DESVIOS Y BRETELLES 

p x G q  Descripcion 
Accionamiento electrohidraulico A700H fabricado por Bombardier. 
Suministro, montaje y conexionado de accionamiento 
electrohidraulico A700H para diagonal, incluido timonerias y 
bastidor con todos sus herrajes, cambio de ubicacion de setial y 
circuit0 de via con ajuste y pruebas de circuitos y cable de 1x4 
mm2 de 14 mm de diametro exterior para lazo con grapa de carril y 
ajuste de setiales de ATP, totalmente instalado y probado. 
Totalmente conforme con especificacion requirida 

67 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

6 181,OO 414 127,OO I I 67 I FOB I 
CFR TOTAL 6 237,OO ~ 417 879,OO 

DDU 419 700,OO 

- Precios FOB puerto Europeo, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje 
standard incluido segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo 
no estan incluidos. 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 20 semanas depues de la entrada en vigor del contrato, 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- Unidad : piezas 

- Oririn : Polonia 
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DDU Santo Domingo 

Su ref. I 1.2.4 
DlVRFVlO6 

ENCHAQUETADO DE ADV 

p i m i d  1 Descripcion 
Enchaquetado de via sistema CDM-PREFARAIL COMPACT 

5 107,25 
metros 

~ ~ 

5 107,25 - 1 011 900,OO 

Segun descriptivo tecnico y condiciones adjuntas. 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

1 Exworks 1 5 107,25 1 186,80 954 034,30 I I 
~ CFR Santo Domingo ~ 5 107,25 ~ 196,70 ~ 1004596,OO 

~ 

- Precios Ex works, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje standard 
incluido Segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo no estin 
incluidos. 

- Plazo de entreea 
Aproximadamente 10 semanas despues de la entrada en vigor del contrato 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- w: Metro 

- m: Belgica 
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DlVRFVl07 124 
1 - . . . .. . . . . I 

ENCHAQUETADO DE ADV 

p x G q  Descripcion 
Enchaquetado de desvios de patio 
Sistema CDM-PREFERAIL COMPACT 

29 

Segun descriptivo tecnico y condiciones adjuntas. 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

~ Exworks 13 390,OO 
~ 

388 310,OO 

~ 29 ~ 

CFR Santo Domingo 14 095,OO 
, 

DDU Santo Domingo 

408 755,OO 

411 200,OO 

- Precios Ex works, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje standard 
incluido Segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo no estin 
incluidos. 

- Plazo de entreea 
Aproximadamente 10 semanas despues de la entrada en vigor del contrato. 

- w: Pieza 

- m: Belgica 
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CFR Santo Domingo 

DDU Santo Domingo 

p Z G T  
1142 

1142 400,OO 

1142 - ____________ 

METROS 
(9 136 

METROS 
CUADRADOS) 

(en Euros) 

FOB 

SISTEMA ANTIVIBFUTORIO 

Descripcion 

Banda elastomer0 SYLOMER 0 
Espesor 2,5 cm 
Largo 1,5 metro 
En rollos de 8 metros 

Segun descriptivo tecnico y condiciones adjuntas. 

Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

1 1142 1 379,lO 432 932,20 I 
456 800,OO 

458 100,OO 

. Precios FOB puerto Europeo, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje 
standard incluido segun incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo 
no estan incluidos, 

- Plazo de entrega 
Aproximadamente 8 semanas despues de la entrada en vigor del contrato. 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- w: metro cuadrado 

- Origen: AUSTRIA 
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Su ref. I 1.4 
DIVRSAIOI 

SUMINISTRO SOLDADURA 

paiGT I Descripcion 
4 479 * K i t  de soldadura Railtech incluve : 

3 

- 
- K i t  de soldadura para carril UlC 54 PLA CJ / 900A 
- Crisol CJ2 con STT 
- Caja de 100 elementos de ignicion 
- Cement0 
- Pistola distribuidora de cement0 
* Ki ts  de heramientas incluye : 
- Conjunto palanca para crisol 
- Horquilla especial para crisol 
- Conjunto de 2 moldes para carril UIC 54 
- Plaquita en e l  fondes para carril UIC 54 
- Varilla 
- Cuveta corindon 
Segun descriptivo tecnico y condiciones adjuntas. 

(en Euros) Cantidad Precio TOTAL 

EX WORKS 356 506,OO 4 479 
+ 7  

CFR Santo Domingo 41 7 009,OO 

426 200,OO 4 479 DDU Santo Domingo 

4 479 pzas 
4 479 pzas 

448 pzas 
4 479 pzas 

30 pzas 

3 pzas 
3 pzas 
3 pzas 
3 pzas 
3 pzas 
9 pzas 

- Precios Ex Works, CFR Santo Domingo y DDU Santo Domingo, embalaje standard 
incluido s e g h  incoterms 2000, todos 10s deberes y impuestos en Santo Domingo no estin 
incluidos. 

- Plazo de entrega 

del contrato. 
12 semanas con una primera entrega parcial despues de 8 semanas de la entrada en vigor 

- Validez de precios 
Precios validos hasta el 3 1/01/2007, 

- w: Pieza 

- Oriren : FRANCIA 
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6 203,675 

Su ref. I 1.1.1.1 
APBPPC25OC 

7 900 49 009 032,50 RP$ 

HORMIGON 

I Cantidad I I DescriDcion I 

6 203,675 
Metros 
cubicos 

(en Pesos) 
~ 

Hormigon para armar HA-25/20/B Ila, de central con bombeo 

Segun descriptivo tecnico 

Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

Suministro 

Cambio I € =  42RP$ 1 1 1 166 881,73€ 

- M: Metros cubicos 

- Origen: Republica Dominicana 
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Su ref. I 1.1.1.1 
DlVRFHl25 

HORMIGON 

I Cantidad I 

3 630,000 
Metros 
cubicos 

(en Pesos) 

1 Suministro 1 

Descripcion 
Hormigon en masa HM-I2,5/40/P Ila, de central con bombeo, por 
losa en playa de vias con mallazo soldado de acuerdo con sus 
especificaciones 

Segun descriptivo tecnico . 

Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

I 1 13 521 750 RPS 3 630 3 725 

I 1 Cambio 1 E = 42 RPS 1 I 321 946,43 E 

- w: Metros cubicos 

- Origen: Republica Dominicana 
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1 Cantidad 

29 023,200 
metros 
cubicos 

(en Pesos) 
RPS 

Suministro 

1.1.1.1 

HORMIGON 

Descripcion 
Hormigon en masa HM-20/20/B Ila, 

Segun descriptivo tecnico. 

Cantidad 

29 023,200 

Cambio 1 E= 42RPS 

de central con bombeo 

Precio unitario 

3 650 

Precio TOTAL 

105 934 680 RPS 

2 522 254,29 E 

- w: Metros cubicos 

- Origen: Republica Dominicana 
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1.1.1.2 i - _. . - . . . 
DIVRFS031SD 

PLACAS FIJACION DIRECTA PARA CARRIL 

p i T i a r  1 Descripcion 
Colocacion de la fijaciones directas Vossloh sistema 536 71 972 

Cantidad Precio unitario Precio TOTAL (en Euros) 
€ 

Colocacion 1 71 972 1 4,75 341 867 I 
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p X G T  

15 526 

(en Euros) 
€ 

Colocacion 

1.1.1.3 
DIVRFS031 S 

PLACAS DE CONTRACARRIL 

Descripcion 
Colocacion de placas de contracarril 
Segun descriptivo tecnico 

Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

10,46 162 401,96 E 
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Su ref. I 1.1.2 
DlVRTDOOl SD 

TOPERAS 

p i T i a r  1 Descripcion 
Montaje topera metallica Oleo neumatica deslizante 

6 

Cantidad (en Euros) 
€ 

1 Montaje 1 6 1  

Precio unitario 

6 470 E 

Precio TOTAL 

38 820 E 

- w: Pieza 
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Su ref. I 1.1.2 
DlVRTOOOl 

TOPERAS 

paiGT I Descripcion 
Topera de via formada por dos topes Oleo-neumaticos 

24 

Cantidad Precio unitario Precio TOTAL (en Euros) 
€ 

Montaje 210 5 040 E I 
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Su ref. I 1.1.3 
DlVRWEOOl 

ENGFUSADORES 

p i T i a r  1 Descripcion 
Montaje de engrasador de via tipo CLicomatic (SRS) 

12 

Cantidad Precio unitario Precio TOTAL (en Euros) 
€ 

Montaje 360 
~ 

4 320 E 
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Su ref. I 1.1.4 
DI JEVM098 

CALZOS DE VIA 

p i T i a r  1 Descripcion 
Accionamiento "tipo electroneumatico" 

2 

Cantidad Precio unitario Precio TOTAL (en Euros) 
€ 

Montaje y conexion ~2~ 1015 
~ 

2 030 E 
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1.2.1 
DIVRJE061 Su ref. I 

JUNTA AISLANTE 

paiGT I Descripcion 

67 Junta aislante tipo IVG de 30", 54 kg/m de 6 metros 

Cantidad Precio unitario Precio TOTAL (en Euros) 
€ 

629 42 143 E I 1 Montaje I 67 I I 
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Colocacion 

Su ref. I 1.2.1 
DIVRMC054 

64 208.28 ml 

p i m i d  1 Descripcion 
64 208.28 

ml 
Carril UIC 54 kg/m 

Cantidad Precio unitario Precio TOTAL (en Euros) 
€ 

10,90 
~ 1 699 870,25 E 
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Su ref. I 1.2.1 
DlVRMKOOl 

CARRIL U-69 

paiGq I Descripcion 
644'20 
ml Carril U69 tipo 33C1 (UIC 33) 

(en Euros) 
€ 

Colocacion 

Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

11644.201 6,05 
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p x G q  

67 

(en Euros) 

rnontaje 

1.2.2 DIVRWHO111 
DIAGONALES, DESVIOS Y BRETELLES 

Descripcion 

Accionarniento electro hidraulico A700H 

Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

I 67 I 
_____ 

1056 70 752 E 
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Su ref. I 1.2.2 
DIVRMD205 

DIAGONALES, DESVIOS Y BRETELLES 

p i T i a r  1 Descripcion 

4.000 Montaje de doble diagonal completa para entrevia 1930 mm 

(en Euros) ~ Cantidad ~ Precio unitario ~ Precio TOTAL 

Montaje 50 935 203 740 E I 
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1.2.2 I - _. . - . . . 
DIVRMD205SD 

DIAGONALES, DESVIOS Y BRETELLES 

p i T i a r  1 Descripcion 

10.000 Montaje de diagonal completa tg=0,125 para entrevia de 1930 mm 

Cantidad Precio unitario (en Euros) 
€ Precio TOTAL 

24 975 Montaje I I lo I 249 750 E 
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Su ref. I 1.2.2 
DIVRME205SD 

DIAGONALES, DESVIOS Y BRETELLES 

p i T i a r  1 Descripcion 

Montaje de desvio de fijacion directa Hilti sin enchaquetar 31.000 

(en Euros) 
€ 

Montaje 

Cantidad 

31 

Precio unitario 

12 565 

Precio TOTAL 

389 515 E 
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15 563 
metros 

1.2.3 DlVRMHOOli 
VIA EN PLACA 

Descripcion 
Tendido y engrapado de via en hormigon (en tunel) 

(en Euros) Cantidad Precio unitario Precio TOTAL 

1 Tendido y engrapado 1 15 563 1 254,15 3 955 336,45 E I I 
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11 427 
metros 

1.2.3 DIVRMHO111 
VIA EN PLACA 

Descripcion 
Tendido y engrapado de via en hormigon dcontracarril 

Cantidad Precio unitario (en Euros) 
€ Precio TOTAL 

1 Tendido y engrapado 1 11 427 1 263 I 3 005 301 E 
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Su ref. I 1.2.4 
DlVRFVlO6 

ENCHAQUETADO DE ADV 

p x G q  Descripcion 
Enchaquetado de via sistema CDM-PREFARAIL COMPACT 

5 107,250 
metros 

(en Euros) ~ Cantidad Precio unitario Precio TOTAL I 
FOB 1 5 107,250 1 262,20 1 1 339 120,95 E 
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Su ref. I 1.3 
DlVRFVlO5 

SISTEMA ANTIVIBFUTORIO 

p x G q  Descripcion 
1142 

Banda elastomer0 SYLOMER 0 Metros 
lineares en 
anchura de 

8 metros 

Cantidad Precio unitario Precio TOTAL (en Euros) 
€ 

1 Colocacion 1 1142 1 36,70 41 911,40 I 
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Cantidad (en Euros) 
€ 

Su ref. I 1.4 
DIVRSAIOI 

Precio Total Precio unitario 

EJECUCION DE LAS SOLDADUFUS ALUMINOTERMICAS 

paiGr I Descripcion 
4 479 Ejecucion de soldadura aluminotermica en carril UIC de 54kg/m 

Ejecucion ~ 4479 ~ 123.90 554 948,lO E 
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GAFUNTIA 

Garantia de 10s Suministros 

Los suministros se garantizan por dos aiios a partir de la fecha del comprobante de 
recepcion. 

La fecha de plazo de la garantia es la de la recepcion de 10s suministros sin que este plazo 
pueda exceder 18 meses despues de la fecha del conocimiento (B/L) correspondiente a la 
expedicion. 

Garantia de 10s Trabajos 

Los trabajos se garantizan por un periodo de 1 aiio a partir de la fecha de recepcion 
provisional. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

Es entendido, que a 10s solos efectos de preparacion de su oferta, el CONSORCIO tom0 en 
cuenta todos 10s documentos que se le ha entregado por la Comision de Licitacion. 

Calidad, Higiene y Seguridad: Durante la instalacion el personal del CONSORCIO y sus 
subcontratistas cumplira la normativa sobre seguridad e higiene industrial contemplada en la 
legislacion dominicana, y en particular, todas las disposiciones que establezca la OPRET. 

A peticion de la OPRET, el CONSORCIO se compromete a aceptar toda extension del 
Contrato, podra incluir el suministro e instalacion de 10s trabajos de vias para toda 
extension. Los precios de estos trabajos se determinaran tomando como base 10s 
contemplados en la presente oferta tomando en cuenta todas variaciones de precios 
existentes. 

El CONSORCIO se compromete a comenzar 10s trabajos objeto de esta propuesta a partir 
de la fecha de entrada en vigor del Contrato y a terminarlos en un plazo de dieciocho meses 
(18). 

A1 finalizar el periodo de 1 aiio de garantia, el CONSORCIO solicitara por escrito la 
Aceptacion Definitiva de 10s trabajos que la OPRET otorgara dentro de 10s treinta (30) dias 
siguientes a la recepcion de la solicitud de Aceptacion Definitiva. 

Esta propuesta es valida hasta el 3 1 de Diciembre 2006. 
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PAGO Y FINANCIAMIENTO 

Condiciones de pago 

Por credito comprador y credito financier0 segun 10s terminos del protocolo firmado con el 
comprador: 

1. 
anticipado por el mismo importe. 

2. Suministro 

15% de anticipo del total del Contrato. El Consorcio remitira una fianza de pago 

35% del total de 10s suministros a la puesta FOB, contra la presentacihn de 10s 
documentos. 

45% del total de 10s suministros 3 meses despues del pago anticipado previa 
presentacihn de una factura. 

Para el pago, se necesitan 10s siguientes documentos para presentar a1 Banco 
SOCIETE GENERALE. 

- Conocimiento de Embarque (Bill of lading) en tres (3) originales y dos (2) copias, 
marcado limpio a bordo, consignado a la orden de OPRET fechado a mas tardar en la 
ultima fecha de embarque s e g h  contrato, evidenciando embarque hasta el lugar de destino 
en puerto Santo Domingo. 

- Factura comercial, redactada en idioma espaiiol o ingles, en 1 original y cuatro (4) 
copias, detallando la mercancia embarcada. 

- Certificado de seguro negociable cubriendo 10s riesgos seiialados en el Contrato, 
mostrando beneficiario OPRET. 

- Lista de Empaquetado (Packing list) redactada en idioma espaiiol o ingles, en 1 
original y tres (3) copias, expresando el peso bruto, peso neto, cubicaje, cantidad de bultos. 

- Certificado de Origen, en original y tres (3) copias expedido por las autoridades 
competentes teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo sobre Normas de Origen de la 
Organizacihn Mundial de Comercio, que permita identificar las mercancias y en la cual la 
autoridad organism0 facultado para concederlo certifica expresamente que las mercancias a 
las que se refiere el certificado son originarias de un determinado pais. 

5% a la entrega en Santo Domingo, contra la presentacihn del comprobante de 
recepcihn tecnica firmado por OPRET y el Consorcio. El Consorcio remitira una Fianza de 
Fie1 Cumplimiento del mismo importe valida hasta el fin del period0 de garantia. 

3. Instalacihn 
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Cada fin de mes pago de la factura de 85 YO del total de 10s trabajos realizados y de 10s 
suministros locales entregados en el patio de la OPRET contra presentacion de una 
situacion de avance. 

El Consorcio remitira a la recepcion provisional una Fianza de Fie1 Cumplimiento de 5% 
del total del Contrato valida hasta el fin del periodo de garantia. 

Propuesta de fmanciamiento 
El Consorcio puede proponer una financiacion completa de su propuesta : 

- un credito a la exportacion correspondiente a la financiacion del 85 %del importe 

un prestamo complementario para la financiacion del anticipo del 15 YO del importe 

del Contrato, mas la financiacion a1 100 %de la prima de seguro del credito, 

- 
del contrato mis la financiacion del primer plazo del credito a la exportacion. 

El credito a la exportacion en euros, sera asegurado por la COFACE, con un plazo de 
reembolso de 8 afios (16 plazos semestrales iguales y consecutivos). Teniendo como 
prestatario a la Republica Dominicana y como comprador la OPRET. 

El prestamo complementario en Euros, tendria un plazo de reembolso de 4 afios incluyendo 
su periodo de utilizacion, se reembolsaria en 6 plazos semestrales iguales y consecutivos, 
venciendo el primer plazo 18 meses despues de la fecha de su firma. 

El Banco SOCIETE GENERALE nos ha dado su aprobacion para esta operacion (ver carta 
de intencion adjunta) que debera recibir la aprobacion definitiva de las autoridades 
francesas competentes. 

El consorcio tambien ha obtenido una posibilidad de financiamiento de Inglaterra (EGCD). 

REVISION DE PRECIOS 

Las variaciones de 10s costos de 10s trabajos, materiales y servicios suministrados conforme a 
este Contrato, se calcularan de acuerdo con 10s componentes de 10s costos nacionales y 
extranjeros, con arreglo alas formulas que se establecerin entre las Partes. 

Si al@n aumento y disminuciones en las Cantidades de Obra, Modificaciones y Trabajos 
Extras afectan la presente propuesta, las dos Partes revisarin de comun acuerdo 10s 
aumentos o disminuciones eventuales en 10s precios. 

Si surgiera al@n aumento y/o rnodificacion, el monto total no podra exceder del treinta por 
ciento (30%) del precio bisico global indicado en esta propuesta. Si se excediera dicho limite, 
un acuerdo complementario, se formalizaria si las Partes lo estimasen conveniente. 
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CONDICIONES GENERALES 

1 - Condiciones de entrada en vigor 

El Contrato entrara en vigor una vez cumplidas las siguientes condiciones : 

- Firma del contrato 
- 
- 
- 

Aprobacion de 10s documentos tecnicos entregados por el Consorcio 

Firma del acuerdo de financiacion 

Recepcion por el Consorcio del pago adelantado 

La fecha de entrada en vigor sera la fecha en que la ultima de las condiciones mencionadas 
arriba sea cumplida. 

2 - Condiciones de venta 
- Todos 10s precios de la propuesta estan en EUROS y todas las facturaciones seran 

Los precios del material importado son firmes en posicion DDU Patio del proyecto 

Los precios no incluyen derechos, impuestos, tasas locales, derechos de aduana, 

en EUROS. 

- 
embalaje incluido segun INCOTERMS 2000. 

- 
etc.. . establecidas por las autoridades de la Republica Dominicana. Se precisa que no esta 
incluido en nuestros precios el impuesto a1 valor agregado (IBTI) o cualquier otro impuesto 
que lo podria sustituir durante el period0 de vigencia de este Contrato. No esta incluido el 
IBTI para 10s materiales y equipos importados, ni tampoco para equipos, materiales y 
prestaciones locales extendido a proveedores y sub contratistas locales. 

- Sera por cuenta de la OPRET el pago de todos 10s deberes e impuestos y la 
obtencion de todos 10s permisos y exoneraciones necesarios para introducir a la Republica 
Dominicana 10s bienes destinados a ser incorporados a1 Metro de Santo Domingo. 

- Sera por cuenta de la OPRET 10s derechos e impuestos que graven aquellos bienes y 
equipos que no deban quedar incorporados a la obra, asi como 10s efectos consumibles o 
personales del Consorcio. 

- Se precisa que no esta incluido ningun impuesto, tasa, o cualquier impuesto 
aplicable a1 personal expatriado y/o subcontratistas extranjeros del Consorcio. Si cualquiera 
de estos gastos son aplicables, seran por cuenta de la OPRET. 
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- Todos 10s derechos, impuestos, tasas locales aplicables fuera de la Republica 

La propiedad de 10s materiales importados se transferira a la puesta FOB puerto de 

La propiedad de 10s materiales adquiridos en la Republica Dominicana se transferira 

Dominicana corren por cuenta del Consorcio 

- 
embarque (INCOTERMS 2000) 

- 
a1 llegar a1 sitio de la Obra. 

NUEVAS MEDICIONES COMUNICADAS POR METRO DE MADRID DESPUES DE 
LA LICITACION 

Presupuesto 

Codigo 

1 

1.1 
1.1.1 
1.1.1.1 
DIVRFH205MO 

APBPPC250CMO 

DlVRFHl25MO 

1.1.1.2 
DIVRFS031 SDFMO 

Unidad 

MONTAJE DE VIA SIN SUMINISTRO DE MATERIALES 

Resumen 
PRESUPUESTO SIN SUMINISTROS PARA EL MONTAJE DE 
SUPERESTRUCTURA DE VIA PARA METRO DE SANTO 
DOMING0 

M3 

M3 

M3 

Ud. 

OBRA CIVIL 
FORMACION DE PLATAFORMA 
HORMIGON 
Vertido de hormigon en masa HM-20 Ha 
Vertido de hormigon en masa HM-20 Ila, arido maximo 
40 mm y consistencia blanda, asiento en el con0 de 
Abrams 6 cm, elaborado en central, para formacion de 
caja de via, incluyendo bombeo, p.p. de encofrado y 
desencofrado en formacion de cunas, arquetas, 
Vertido de hormigon para armar HA-25 20 II 
Vertido de hormigon para armar HA-25 /20/B II con 
cuantia media de 300 kg/m3 incluso elaboracion y 
ferrallado, elaborado en central, con cement0 CEM 
ll/A/32,5, arido maximo 20 mm, consistencia blanda, 
incluso bombeo, vertido y vibrado, con las operaciones 
Verido de hormigon en masa HM-12,5 II 

Verido de hormigon en masa HM-12,5 Ila, arido maximo 
40 mm, consistencia plastica o blanda, elaborado en 
central, incluso bombeo, vertido por medios manuales y 
vibrado con mallazo de rewarto de W8 de 150x150 mm 

PLACAS FlJAClON DIRECTA PARA CARRIL 
Colocacion de placas de fijacion directa S336 

NUEVAS 
MEDICIONES 

MEDICION 
DE 

CONCURSO 

28,735.000 

6,203.675 

3,550.000 

71,972.000 

29,023.200 

6,203.675 

3,630.000 

71,972.000 
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1.1.1.3 
DIVRFS031 SDCCMO 

1.1.2 
DlVRTDOOl SDMO 

DlVRTOOOl MO 

1.1.3 
DlVRWEOOl MO 

1.1.4 

DI JEVM098MO 

1.2 

Colocacion de placas de fijacion directa S36 
incluyendo: 

4 Pernos de anclaje Vossloh Fastening Systems. 

4 casquillos con collarin aislante Fbu 6 x 

4 resottes helicoidales Fe 28 

1 Lamina intermedia Zwp 

1 Colchon elastic0 de asiento Zwp 

1 Placa ner 

PLACAS DE CONTRACARRIL 
Colocacion de placas de contracarril 
Colocacion de placas de contracarril segun planos, 
incluyendo y todos 10s materiales necesarios para su 
correct0 montaje, totalmente instalado para su posterior 
hormigonado. 

No se incluye el precio de traspotte a Santo Domingo. 

TOPERAS 
Montaje en carril de 54 kglm de topera de via 
Montaje en carril de 54 kglm de topera de via formada 
por dos cilindros oleo-neumaticos, estructura metalica, 
viga de arriostramiento, placa de anclaje y fijacion, acero 
laminado de la estructura soporte, tornilleria y todos 10s 
elementos necesarios para 
Montaje de topera de via formada por dos topes 

Montaje de topera de via formada por dos topes oleo- 
neumaticos, instalada sobre bloque de hormigon 
armado, incluso viga de arriostramiento, placa de 
anclaje y fijacion mediante tacos Hilti, hormigon y 
armaduras, segun plano, totalmente colocada y 
probada. 

ENGRASADORES 
Montaje de engrasador de via, tip0 Ciclomatic (SRS) 
Montaje de engrasador de via, tip0 Ciclomatic (SRS), 
totalmente instalado y en funcionamiento. 

Nose  incluye el transporte a almacen de Metro de 
Santo Domingo o lugar de acopio en obra. 

CALZOS DE VIA 
Montaje y conexionado de accionamiento"tipo 

Montaje y conexionado de accionamiento "tipo 
electroneumatico" para desvio, con cerrojo de uAa. 

Ud. 

Ud. oleoneumaticos 

Ud. 

Ud. electroneumatico" 

MONTAJE DE VIA Y ADV 

15,526.000 

6.000 

24.000 

12.000 

2.000 

15,526.000 

6.000 

24.000 

12.000 

2.000 
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1.2.1 
DIVRMC054MO 

DlVRMKOOl MO 

DIVRJEOGIMO 

1.2.2 

DIVRMD205SD 

DIVRME205SD 

DIVRMD205SDD 

DI JEVM098MO 

1.2.3 
DlVRMHOOl 

DIVRMHOII 

1.2.4 

DIVRFVIO6 

MI. 

MI. 

Ud. 

Ud. 

Ud. 

Ud. 

Ud. 

MI. 

MI. 

ml 

CARRIL 54E1 Y CC 
Colocacion de carril UIC de 54 kglm 
Colocacion de carril UIC de 54 kglm de primera calidad, 
naturalmente duro, incluyendo p.p. de bridas con su 
tornilleria, codales, y todos 10s elementos auxiliares 
necesarios para su montaje. 

No se incluye el precio de trasporte a Santo Domingo. 
Colocacion de contracarril, tip0 U-69 (UIC 33) 
Colocacion de contracarril, tip0 U-69 ( UIC 33), de 
primera calidad, incluyendo p.p. de bridas con su 
tornilleria, codales, todos 10s elementos auxiliares 
necesarios para su montaje. 

No se incluye el precio de trasporte a Santo Domingo. 
Montaje de junta aislante,cutvada o recta, de 6 m 

Montaje de junta aislante,cutvada o recta, de 6 m de 
longitud, tip0 IVG de 30°, completa, para carril UIC de 54 
kglm, incluso cottes, taladros y soldaduras. 

DIAGONALES, DESVIOSY BRETELLES 
Montaje de diagonal completa tg=0,125 para entrevia de 
1930 mm en hormigon 
Montaje de diagonal completa tg=0,125 para entrevia de 
1940 mm, en carril UIC 54 ND, formada por dos 
cambios de agujas elasticas de 10,100 m de perfil bajo 
asimetrico y contragujas de 10,800 m con resbaladeras 
tip0 SCHWIHAG y resbaladeras de rodillos, cr 
Montaje de desvio de fijacion directa Hilti sin 
enchaquetar 
Montaje de desvio completo,formado por un cambio de 
agujas elasticas de 7,90 m y contragujas de 10,523 m, 
cruzamiento de acero al manganeso con sus antenas 
soldadas, incluyendo carriles y contracarriles de la via 
principal y de la desviada, cutvos, bloque 
Montaje de doble diagonal completa para entrevia 1930 
mm en hormigon 
Montaje de doble diagonal completa para entrevia de 
1930 mm, en carril UIC 54 ND, formada por dos 
cambios de agujas elasticas de 10,100 m de perfil bajo 
asimetrico y contragujas de 10,800 m con resbaladeras 
tip0 SCHWIHAG y resbaladeras de rodillos, cruza 
Montaje y conexionado de accionamiento"tipo 
electroneumatico" 
Montaje y conexionado de accionamiento "tipo 
electroneumatico" para desvio, con cerrojo de uAa. 

VIA EN PLACA 
Tendido y engrapado de via en hormigon 
Tendido y engrapado de via en hormigon sobre placa en 
tunel yviaducto. 
Tendido y engrapado de via en hormigon clcontracarril 
Tendido y engrapado de via en hormigon sobre placa 
con contracarril, en tunel y viaducto. 

ENCHAQUETADO DE ADV 
Enchaauetado de via sistema CDM-PREFARAIL 
COMPACT 

63,905.400 

11,644.200 

67.000 

8.000 

33.000 

4.000 

66.000 

15,563.000 

11,427.000 

4,502.000 

64,208.280 

11,644.200 

67.000 

10.000 

31.000 

4.000 

67.000 

15,563.000 

11,427.000 

5,107.250 
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DIVRFV107 

Enchaquetado de metro lineal devia sencilla con 
sistema CDM-PREFARAIL COMPACT para cocheras, 
totalmente instalado para su posterior hormigonado. 

Nose incluye el transporte a almacen de Metro de 
Santo Domingo o lugar de acopio en obra. 
Enchaquetado de desvios de patio 
Enchaquetado de desvio con sistema CDM-PREFARAIL 
COMPACT para patio, totalmente instalado para su 
posterior hormigonado. 

Nose incluye el transporte a almacen de Metro de 
Santo Domingo o lugar de acopio en obra. 

VIAS SOBRE PILARES EN PATIO TALLER 
Suministro, montaje e instalacion 
JUNTAS DE DlLATAClON (SOLO MO) 

Ud. 

1.3 SISTEMA ANTlVlBRATORlO 
DIVRFV105MO MI. lnstalacion de tratamiento antivibratorio 

lnstalacion de tratamiento antivibratorio de contraboveda 
de tunel de via doble para galibo ancho, compuesto por 
doble banda de elastomero tip0 Sylomer de 2,5 cm de 
espesor cada una, incluyendo p.p. solapes, medios 
auxiliares y accesorios. 

Nose incluye 

1.4 SOLDADURA 
DIVRSAIOIMO Ud. Ejecucion de soldadura aluminotermica en carril 

Ejecucion de soldadura aluminotermica en carril UIC de 
54 kg/m. 

33.000 

540 

4 

1,142.000 

4.479.000 

29.000 

0 

0 

1,142.000 

4.479.000 
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1.1.2 

1.1.2 

1.1.3 

OFERTA ADICIONAL DEL 16 NOVIEMBRE 2006 

DIVRTDOOISD Toperas DIVRTDOOISD 6 235,818.00 

DlVRTOOOl Toperas DlVRTODOOl 24 154,143.12 

DlVRWEOOl Ensrasadores DlVRWEOOl 12 67.221.00 

A continuacion se presenta la oferta fmal entregada a LA OPRET en fecha 16 de 
noviembre de 2006, despuks de las negociaciones de la Licitacion OPRET No. 019/2006. 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.2 

4.1 Total de 10s suministros importados / Oferta adicional del 16 Noviembre 2006 

DIVRJE06 1 Junta aislante DIVRJE 061 CANCELADO 

DlVREAl52SD Diagonal DlVREAl52SD 8 1,172,457.04 

DlVREAl52S Bretelles DIVREAl52S 4 1,305,414.00 

REF’ I CAPiTU LOS 

1.2.2 

1.2.2 

1.2.4 

DESIGNACION 

DlVREAl52S Desw’os DlVREAl52S 2 123,156.00 

DIVRWHOII Accionamiento electrohidraulico A700H 67 415,503.18 

DIVRFV106 Enchaquetado de ADV DlVRFVlO6 4,502.00 883,067.30 

CANTIDAD TOTAL DDU 

Santo Dominco 

1.2.4 

I 1.1.1.2 I DIVRFS031SD I Placas fi jacion directa para carril I 71,972 I 4,950,234.16 I 

DIVRFV107 Enchaquetado de ADV DIVRFV107 33 463,320.00 

I 1.1.1.3 I DIVRFS031S I Placas de Contracarril I CANCELADO I 1 

1.3 DIVFRIO5 I Sistema antivibratorio DIVFRIOS 1,142 453,522.46 

I 1.1.4 I DIJEVMO98 I Calzosdev?aDIJEVM098 I 2 I 13,662.00 I 

2.1 

I 1.2.1 I DIVRMC054 I Carril ME1 DIVRMC054 I 63,905.40 I 3,185,684.19 I 

adicional Via sobre pilares 540 180,106.20 

I 1.2.1 I DlVRMKOOl I Carril U69 DlVRMKOOl I CANCELADO I 1 

I 1.2.2 I DIVREAl52S I Desv?os DlVREAl52S I 29 I 1,703,493.06 I 
I 1.2.2 I DIVREAl52S I Desv?os DlVREAl52S I 2 I 123,156.00 I 

I 1.4 I DIVRSAIOI I Soldadura DlVRSAlOl I 4 4 7 9 + 3  I 421,966.59 I 

I TOTAL Suministros en Euros I 15,936,985.10 I 
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REF. 

4.2 Instalacion y montaje de superestructura de via para Metro de Santo 
Doming0 
/ Oferta adicional del 16 noviembre 2006 

CANTIDADES UNIDAD DESIGNACION P.U.(Euro) TOTAL 

:n Euros 

:APiTULOS 

1.1.1.1 

M3 

M3 

1.1 .1 .2  

17.68 508,034.80 

121.00 750,644.68 

Hormigonado en masa sin 
suministro 
Hormigonado y armaduras sin 
suministro 

1.1.1.3 

DIVRFH205 

1.1.2 

28,735.00 

1.1.3 

APBPPC25OC 

1.1.4 

6,203.675 

1.2.1 

DIVRFS03 ISD 

1.2.2. 

71,972.00 Ud, 4.70 338,268.40 Colocacion de placa de fijacion 
directo 536 

DlVRFHl25 I 3,550.00 

DIVRTDOOISD 

DlVRTOOOl 

6 6,405.30 38,431.80 Ud, Montaje de topera metalica 
oleo 
Montaje de topera de w'a 

deslizante 
24 Ud. formada por neumatica 207.90 4,989.60 

PLACAS DE CONTRACARRIL I 

DlVRWEOOl 

DIVRFS03 I S  I 

12 356.40 4,276.80 Ud, Montaje de engrasador de w'a 
tipo Ciclomatic (SRS) 

DIJEVMO98 

21.57 76,573.50 Hormigonado y mallazo sin 

Estudio, DiseAo y realizacion 
del tope de seguridad en 
hormigon armado sin 
suministro 

101.01 1,176,180.64 

2 1,004.85 2,009.70 Ud, lnstalacion de accionamiento 
"tipo electro neumatico" 
para desw'o, con cerrojo de 
uAa 

mm 
Montaje de desw'o de fijacion 
directa H i l t i  sin enchaquetar 
Montaje de doble diagonal 
completa para entrew'a 1930 

CANCELADO Colocacion de placas de 
contracarril 

410,498.55 12,439,35 

50,425.65 201,702.60 

DIVRMC054 I 63,905.40 MI. 

I DlVRMKOOl 

DIVRJE06 1 

DIAGONALES, DESVIOS Y 
BRETELLES 

DIVRMD205SD 

DIVRME205SD I 33 Ud. 

1 4  
DIVRMD205 Ud. 

DlVRWHOll I 67 I Ud. 

10.79 689,539.27 Colocacidn de carril UIC 54 
Ua Im N n  

CANCELADO 

m, cuNada o recta, 
BWG, tipo IVG de 3 0 ~  54kglm 

I Montaje de diagonal completa 
tq=0,125 para entrev?a de 1930 I 24,725.25 I 197,802.00 

Montaje accionamiento electro I 1,045.44 I 70,044.48 I 
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DlVRMHOOl 

DlVRMHOll 

ENCHAQUETADO DE ADV 

DIVRFV106 

SISTEMA ANTlVlBRATORlO 

1.2.3 

15,563.00 213.00 3,314,919.00 MI, 

11,427.00 221.76 2,534,051.52 MI, 

Tendido y engrapado de w’a en 
hormigon 
Tendido y engrapado de w’a en 
hormigon clcontracarril 

Enchaquetado de w’a sistema 
CDM-PREFARNL COMPACT 4,502.00 ml 259.58 I, I 68,629. I 6 

1.2.4 

1.3 

DlVRFVl05 

1 .4  

1,142.00 36.33 41,488.86 MI, Tratamiento antivibratorio de 
contra boveda 

2.1 

2 . 2  

DIVRSAI 0 1  

hidraulico A700H para 
diagonal, 
totalmente instalado y probado 

ViA EN PLACA 

4,479.00 122.66 549,394.14 Ud, Ejecucion de soldadura 
aluminotermica 
en carril UIC de 54 kglm 

adicional 540.00 51.04 27,561.60 ml Colocacion de w’a sobre pilares 
en hormigon 

I I I de tunel de v?a doble I I I 

adicional 4.00 1,837.4 7,349.76 Ud, Colocacion de junta de 
dilatacion de w’a 

montaje de 12,112,390.85 I 
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4.3 Total general suministro + instalacion / Oferta adicional del 16 noviembre 2006 

:n Euros 

:APiTULOS 

1.1.1.1 

1 .1 .1 .2  

1.1.1.3 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.2.1 

1.2.2. 

REF. I CANTIDADE I UNIDAD I DESIGNACION TOTAL 
I 

HORMIGON 

DIVRFH205 28,735.00 M3 Hormigonado en masa sin suministro 508,034.80 

APBPPC25OC 6,203.675 M3 Hormigonado y armaduras sin suministro 750,644.68 

DlVRFHl25 3,630.00 M3 Hormigonado y mallazo sin suministro 76,573.50 

MURITO HORMIGON 11,644.20 MI. seguridad en hormigon armado sin 1,176,180.64 

PLACAS FlJAClON DIRECTA PARA 
CARRIL 

DIVRFS03 ISD 71,972.00 Ud, 5,288,502.56 

PLACAS DE CONTRACARRIL 

Estudio, DiseAo y realizacion del tope de 

suministro 

Suministro y colocacion de placa de 
fijacion directo 536 

DIVRFS03 I S  I I 1 Colocacion de placas de contracarril I 
TOPERAS ~ ~~ ~~~~~ 

DIVRTDOOISD 6 Ud, 274,249.80 

DlVRTOOOl 24 Ud, 159,132.72 

Topera metalica oleo neumatica 
deslizante 
Topera de w'a formada por dos topes oleo- 
neumaticos 

ENGRASADORES I 
DlVRWEOOl 12 Ud. engrasador de w'a tip0 Ciclomatic (SRS) 71,497.80 

CALZOS DE ViA I 
DIJEVMO98 2 Ud, 15,671.70 

CARRIL 54E1 Y CC I 
Accionamiento "tipo electro neumatico" 
para desw'o, con cerrojo de uAa 

DIVRMC054 63,905.40 

DlVRMKOOl I 
DIVRJE06 1 

DlVREAl52SD 

DlVREAl52S 

DlVREAl52S 

DlVREAl52S 

DlVREAl52S 

DIVRMD205SD 

DIVRME205SD 33 

Suministro y colocacion de carril UIC 54 3,875,223,46 

Montaje de junta aislante de 6 m, cuNada 

BWG, tip0 IVG de 3 0 ~  54!iqlm 

1,172,457.04 5.rninirrro aiaqona. E5 n.-C-. C 5 4  -10 
140-0.125CR-Ev 1.930 

.a. 

I 1,305,414.00 Suministro de doble diagonal (bretelle) Ud. I DDIH-C-UIC54-[+1OI-140-0.125 ' ' CR-EV 1930 , ,  

Ud, 1,703,493.06 

Ud' 123,156,00 

Ud. 123,156,00 

Ud, 197,802.00 

Ud, 410,498,55 

Suministro de desw'o DSI-CDM-C-UIC54- 

Suministro de desw'o DSlHL-C-UIC54-(+15)- 
80-115.19 CC en re 
Suministro de desw'o DSlHL-C-UIC54-(+15)- 
8 0 - 1 1 5 . 1 9 ~ ~ e n  c 
Montaje de diagonal completa tg=O,l25 
para e n t r e ~ a  de 1930 mm 
Montaje de d e s ~ o  de fijacion directa H i l t i  
sin enchaquetar 

(+15)-80-115.19cc 
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1.2.3 

1.2.4 

1.3 

ViA EN PLACA 

DlVRMHOOl 15,563.00 MI. Tendido y engrapado de w’a en hormigon 3,314,919.00 

MI, Tendido yengrapado de w’a en hormigon 2,534,051,52 DlVRMHOll 11,427.00 

ENCHAQUETADO DE ADV 

DIVRFV106 4,502.00 ml 

DIVRFV107 33 Ud. Enchaquetado de desw’os de patio 463,320.00 

SISTEMA ANTlVlBRATORlO 

clcontracarril 

2,051,696.46 Enchaquetado de w’a sistema CDM- 
PREFARNL COMPACT 

DlVRFVl05 

1.4 

2.1 

I 495,011.32 I 1,142,00 I MI, I Tratamiento,antivibratorio de contra 
boveda de tunel de wa doble 

SO LDADU RA 

DIVRSAI 01 4,479.00 

ViAS SOBRE PILARES I 
971,360.73 Ud, Ejecucion de soldadura aluminotermica 

en carril UIC de 54 Kg.lm 

adicional 207,667.80 Suministro y colocacion de w’a sobre 
pilares en hormigon ml 540.00 

2.2 

I TOTAL suministro, transporte y instalacion en Euros I 28,049,375.96 I 

JUNTA DE DlLATAClON 

adicional 4.00 92,410.56 Ud, Suministro y colocacion de junta de 
dilatacion de w’a 
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APENDKE T S  

PRESUPUESTO DEL EQUIP0 DEL TALLER DE MANTENIMIENTO Y DE LA 
PROTECCION CONTRA EL INCENDIO 

15.1 TALLER DE MANTENIMIENTO, el listado de 10s equipos requeridos, 
suministrado por Metro de Madrid a la Empleadora, es el siguiente: 

CODIGO AREA DE 
IUMERICO UBICACION DESCRIPCION 

VE ViAS DE ESTACIONAMIENTO 
1 VE Plataformas Limpieza 

l a  VE Plataformas acceso a cabinas 

VT ViA DE TORN0 DE FOSO 
2 VT Torno de ruedas bajo piso 
3 VT Sistema de Carros de Arrastre 
4 VT Pistola de Aire Comprimido 

5 VL Plataforma +Estructura para Limpiezas Tecnicas 
6 VL Pistolas de Aire Comprimido (Limpiezas Tecnicas) 

7 VL Tecnicas) 
8 VL Polipastos 

9 

11 VM Polipastos Desmontaje de Pantografos 
12 VM Carretilla de utias 
13 VM Bomba de engrase 
14 VM Traspaleta 
15 VM Mesa elevadora 
16 VM Cargador portatil de baterias 

VR VIAS MANTENIMIENTO ClCLO LARGO 
18 VR Conjunto Gatos de elevacion sincronizados (xl2) 
19 VR Mesa elevadora movil de 1 Ton. 
20 VR Mesa elevadora movil de 2 Ton. 
23 VR Mesa elevadora movil 
24 VR Escalera de aluminio 
25 VR Carretilla de utias 
26 VR Remolcador de Bogies + Unidades 
27 VR Estructura y utillajes desmontaje de lunas frontales 
28 VR Traspaleta 

VL VIA LlMPlEZAS TECNICAS 

Sistema de Limpieza + Detergente (Limpiezas 

VM VIAS MANTENIMIENTO ClCLO CORTO 

VM Plataforma doble + estructura acceso a cajas y techo 
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29 VR Bogies de Taller 
30 VR Conjunto de columnas para caja (x12) 
31 VR Utiles desmontaje aire acondicionado 

34 VP Bancos Trabajo materiales sinteticos 

35 SBMH-AB Plataformas giratorias 
36 SBMH-AB Mesa Elevadora desmontajelmontaje 
42 SBMH-AB Utillaje en H elevacion bastidores 

47 SBMH-AB parametros) 
51 SBMH-AB Bancos de trabajo mecanicos 
52 VR Puente grua de 1 OT 

52a SBMH-AB Puente grua de 10T 
64 SBMH-AB Pescante Movil 3 Tn 

VP VIA PINTURA 

SBMH SECCION BOGIES Y MAQUINAS HERRAMIENTAS 

Control dimensional rodadura (medidores de 

AMH AREA MAQUINAS HERRAMIENTAS 

73 

87 

88 

94 

95 

105 

107 

108 

119 

126 

127 

129 

129a 

133 

145 

166 

167 

168 

SEM 

AGC 

SEM-AGC 

SEM-AGC 

SEM-AGC 

SEM-AGC 

SEM-AGC 

AMR 

SEM-AMR 

SEM-AMR 

ACMP 

SEM-AC 

SEM-AC 

SEM-AC 

SEE 

AP 

SEE-AP 

SEE-AP 

SEE-AP 

SEE-AP 

ABT 

SEE-ABT 

AG 

AG 

AG 

AG 

SECCION ELECTROMECANICA 
AREA GRANDES COMPONENTES 

Puente de Grua de 3T 
Bancos de Trabajo de lnteriorismo 
Banco deposit0 de materiales 
Bancos de trabajo electromecanicos 
Bancos de trabajo compresores 

Banco de Trabajo motores 
Traspaleta 

Puente grua 2Tn 
Traspaleta 
Bancos de Trabajo de Componentes 
Electroneumaticos 

AREA MAQUINAS ROTATIVAS 

AREA COMPONENTES 

SECCION ELECTRO - ELECTRONICA 
AREA DE POTENCIA 

Equipo de prueba y carga de bateria 
Zona limpieza baterias 
Pileta limpieza baterias 
Mesas de trabajo de Electronica de Potencia 

Bancos de Trabajo Electro- Electronicos 
ALMACEN GENERAL 

Puente grua 10 Tn 
Carretilla de utias 
Taspaleta 

AREA DE BAJA TENSION 
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169 

170 

171 

171a 

171b 

172 

173 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

182a 

183 

184 

185 

186 

192 

194 

195 

212 

220 

221 

222 

AG 

AG 

AG 

AG 

AG 

VA 

VA 

VA 

VMT 

VMT 

VMT 

VMT 

VMT 

VMT 

VMT 

VMT 

VMT 

VMT 

VMT 

SV 

sv 
sv 
sv 
sv 
sv 
sv 
sv 
sv 
sv 
SE 

Plataforma elevadora 
Sala climatizada para componentes 
Sala productos texicos, inflamables 
Ascensor 400 Kg. 
Montacargas 3.000 Kg. 

Tunel de lavado exterior 
Foso via de pruebas 

Vagon materiales 
Dresina con plataforma torre catenaria 
Dresina Grua vias y obras 
Camion 
Vagon taller (Brake Van) 
Furgonetas 
Vehiculo Bivial para incidentes en viario 
Accesorios Vehiculo Bivial para incidentes en viario 
Vagon largo carga para transporte de rieles (gondola) 
Vagon portabobinas 

Puente Grua movil de 5T 
Puente Grua movil de 10T 
Compresor portatil 
Generador Diesel 
Reflector 
Hormigonera portatil 
Banco de trabajo catenaria 
Banco de trabajo subestaciones 
Banco Trabajo seiiales y comunicaciones 

VARIOS 

VEHiCULOS DE MANTENIMIENTO 

SECCION VlARlO VIAS 

SECCION ESTACIONES 
223 SE Bancos Trabajo electro-electronicos 

“Proyecto Basico de Ventilacion y Proteccion contra Incendio” de febrero de 2006; 

15.2 El total general estimado asciende a la suma de 5 010 000 euros. La Contratista 
remitira una propuesta detallada, incluyendo fechas de entrega de cada equipo, en un plazo 
de 30 dias despues de la fecha de firma del presente contrato. 
La propuesta de la Contratista incluira el suministro, transporte y la instalacion de dichos 
equipos, sin incluir la obra civil. 
La Empleadora se reserva el derecho de adquirir en el mercado local aquellos equipos que se 
encuentren disponibles. 
La Empleadora se reserva el derecho de aprobar o no, parcial o totalmente, la propuesta 
definitiva de la Contratista 
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APENDFCE ~6 

Notificacion del 18 de Octubre de 2006 por parte de la OPRET de la adjudicacion del rango 
de preferencia a1 Consorcio CIM / TSO 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Oficina para el Reordenamiento del Transporte 

(OPRET) 
Santo Domingo, D. N. 
18 de octubre del 2006 

Seiiores 
CONSORCIO CIM/TSO 

Distinguidos Seiiores 

Mediante la presente tenemos a bien hacer de su conocimiento, en su condicion de 
participante en la Licitacion para el suministro e instalacion de las vias fkrreas para la 
Primera Linea de Transporte Rapido Masivo de la ciudad de Santo Domingo, con una 
longitud de 14.2 Km. desde el Centro de 10s Hboes el sector de Villa Mella, y en 
nuestra calidad de Director Ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, 
que la Comision que tiene a su cargo la ejecucion de dicho proceso, presidida por el Ing. 
Rafael Serrano, e integrada por 10s Sres. Dr. Pedro Pichardo, Ing. Mariano Germin, 
Ing. Vladimir Reyes y Lic. Josk Manuel Hernandez, ha concluido con la fase de 
evaluacion de las propuestas presentadas cubriendo satisfactoriamente las vertientes 
economicas, tecnicas y financieras. 

La puntuacion final, s e g h  el sistema de valoracion asumido para 10s diferentes 
ITEMS seleccionados, otorgan el rango de privilegio o preferencia a1 Consorcio 
CIM/TSO, con opcion para agotar una etapa de negociacion con el Estado dominicano, 
para el suministro e instalacion de las vias ferreas para la Primera Linea de Transporte 
Rapido Masivo de la ciudad de Santo Domingo, desde el Centro de 10s Heroes hasta el 
sector de Villa Mella, reservandose el Gobierno de Santo Domingo a1 derecho de convocar 
a la Empresas Vias y Construcciones, a negociar en cas0 de que 10s terminos de las 
negociaciones no satisfagan las expectativas de las autoridades locales, en 10s lineamientos 
que fundamentan 10s ejes centrales establecidos en 10s terminos de referencia y coherentes 
con 10s comprornisos publicos del actual regimen. 

A1 agradecer una vez mas haber correspondido a nuestra convocatoria y a1 tiempo 
de extenderles nuestras sinceras felicitaciones, hacemos votos por unas productivas 
relaciones sustentadas en un amplio espiritu de mutua cooperacion. 

Atentamente 

Ing. Diandino Peiia 
Secretario de Estado, Director Ejecutivo 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a 10s 
veinticuatro (24) dias del mes de julio del aiio dos mil siete (2007); aiios 164 de la 
Independencia y 144 de la Restauracion. 

Reinaldo Pared Pkrez 
Presidente 

Amarilis Santana Cedano 
Secretaria 

Diego Aquino Acosta Rojas 
Secretario 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, 
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a 
10s dos (2) dias del mes de agosto del aiio dos mil siete (2007); aiios 164" de la 
Independencia y 144" de la Restauracion. 

Julio Cksar Valentin Jiminian 
Presidente 

Maria Cleofia Sanchez Lora 
Secretaria 

Teodoro Ursino Reyes 
Secretario 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de la 
Republica. 

PROMULGO la presente Resolucion y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para 
su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a 10s nueve (9) dias del mes de agosto del aiio dos mil siete (2007); aiios 163 
de la Independencia y 144 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 


